

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Vícemil

zastoupená starostou obce, panem Štefanem Šubou

se sídlem: Vícemil 21, 378 21 Kardašova Řečice

IČ: 00666891

DIČ: obec není plátcem DPH

datová schránka ID: 77fb72v

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec

číslo účtu: 0600514339/0800

mobil: 777 815 950

tel./fax: 384 384 522

e-mail: ouvicemil@email.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Pavlem Drbalem a

jednatelem společnosti, panem Bohumilem Smíškem

se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

spisová značka: C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

datová schránka ID: zkmce4p

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-3875730237/0100

telefon: 565 432 243, fax: 565 433 310

e-mail: info@kamenicka.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Drbal – ve věcech smluvních (mobil: 602 137 545)

Bohumil Smíšek – ve věcech technických (mobil: 602 152 570)

Ing. Pavel Jiráček – stavbyvedoucí (mobil: 721 016 765)

Ing. Miroslav Smola – zástupce stavbyvedoucího (mobil: 737 240 802)

za objednatele:

Štefan Šuba – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracoval Ing. Martin Růžička, CSc., Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, provozovna: Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a nabídka zhotovitele ze dne 2. 12. 2015.

II.2 Předmětem dodatku č.5 je vyčíslení rozdílů vzniklých při zaměření skutečného provedení, tj. 82,09 m, a finanční vyrovnání rozdílu vzniklého rozpočtovou chybou při odpočtu části protlaků nahrazených hloubením rýhy v částce 36.720,- Kč

III. Cena díla

III.1 Cena díla se mění takto:

Cena za dílo celkem bez DPH – dle dodatku č.4	10 710 934,06 Kč
--	-------------------------

<u>Položkový rozpočet – narovnání délek bez DPH (příloha č.1)</u>	<u>- 36 720,00 Kč</u>
--	------------------------------

Cena za dílo celkem bez DPH – nová dle dodatku č.5	10 674 214,06 Kč
---	-------------------------

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní články původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Příloha č. 1 – Přehled rozdílů na akci kanalizace a ČOV Vícemil

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – narovnání délek

Ve Vícemili dne 30. 11. 2017

Za objednatele:


Štefan Šuba
starosta obce

OBEC VÍCEMIL
378 21 Kardašova Řečice
IČO: 00666891

V Kamenici nad Lipou dne 30. 11. 2017

Za zhotovitele:


Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti


Bohumil Smíšek
jednatel společnosti

**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

Přehled rozdílů na akci kanalizace a ČOV Vícemil

Vícepráce provedené kopáním

Větev A - 350 bm

Větev A1 - 90 bm

Větev A2 - 115 bm

Větev A3 - 125 bm

Větev X - 85 bm

Větev Y - 75 bm

Celkem 809 bm

Odpočet délky provedené protlakem

D3 Splašková kanalizace 749 bm

Rozdíl délky mezi odpočtem a víceprací činí 60 bm

Cena odpočtu při částce 612 Kč / bm protlaku činí 36 720,- Kč bez DPH

V Kamenici nad Lipou, dne 30.11.2017

Vypracoval, B. Smíšek


I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n. L. -2-
DIČ: CZ60838531

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil
 Objekt: D.3. - SO 03 Splašková kanalizace a přípojky
 Část: D.3.1. - D.3.1. Splašková kanalizace -narovnění délek
 JKSO:
 Místo: obec Vícemil
 CC-CZ:
 Datum: 01.12.2015
 Objednavatel:
 Obec Vícemil
 IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel:
 I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
 IČ: 60838531
 DIČ: CZ60838531
 Projektant:
 ALCEDO Ing. Martin Růžička
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-36 720,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-36 720,00
DPH základní	21,00%	ze	-36 720,00	-7 711,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-44 431,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC VÍCEMIL
 378 21 Kardašova Řečice
 IČO: 00666891

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
 A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 U Kuferského domu 770
 334 70 Kamenice n.L. -I-
 tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
 DIČ: CZ60838531

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil
Objekt: D.3. - SO 03 Splašková kanalizace a přípojky

Část: D.3.1. - D.3.1. Splašková kanalizace -narovnání délek

Místo:	obec Vícemil	Datum:	01.12.2015
Objednavatel:	Obec Vícemil	Projektant:	ALCEDO Ing. Martin Růžička
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-36 720,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-36 720,00
1 - Zemní práce	-36 720,00
4 - Vodorovné konstrukce	#REF!
5 - Komunikace	#REF!
8 - Trubní vedení	#REF!
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	#REF!
99 - Přesun hmot	#REF!
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-36 720,00

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.3. - SO 03 Splašková kanalizace a přípojky

Část: D.3. - SO 03 Splašková kanalizace a přípojky - narovnání délek

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-36 720,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-36 720,00

1 - Zemní práce

-36 720,00

9	K	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4	m	-60,000	612,00	-36 720,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------