

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Pluhův Žďár**
zastoupen: Ing. Petrem Nohavou, starostou obce
sídlo: Pluhův Žďár 66, 378 24 Pluhův Žďár
IČ: 00247260
DIČ: CZ00247260
email: starosta@pluhuvzdar.cz
bankovní spojení: WSPK, č. ú.: 3000031855/7940
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Petr Nohava
ve věcech technických: Ing. Petr Nohava
technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel: **I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**
zastoupen: Ing. Pavlem Drbalem a Miloslavem Hrbkem, jednatelem společnosti
sídlo: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-3875730237/0100
e-mail: info@kamenicka.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 3873
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal, jednatel
ve věcech technických: Jiří Houdek, vedoucí realizačního střediska
ve věcech realizace a předání díla: Jiří Houdek
stavbyvedoucí: Daniel Hanzálek ČKAIT: 1400068

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.1.2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „**Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár**“.

Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 5 013 648,40 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 snižuje o celkovou částku 544,58 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č.1 až č.6:

ZL č.	Popis změny	méněpráce bez DPH	vícepráce bez DPH	rozdíl
1	Změna komínových těles, odpočet neprovedených lišt a profilů a zazdívkový otvorů	- 140 476,17	+ 80 119,79	- 60 356,38
2	Změna vodoměrné šachty, změna velikosti revizních kanalizačních šachet, odpočet van a dvojitých dřezů včetně baterií, změna sprchové baterie, dodávka a montáž sprchových zástěn	- 76 810,00	+ 37 600,00	- 39 210,00
3	Zřízení potrubí dešťové kanalizace	0	+ 74 569,16	+ 74 569,16
4	Upřesnění a rozšíření kuchyňských linek, vestavěných skříní a nové věšákové stěny Změna a upřesnění plastových oken, vnitřních dveří a vstupu do půdního prostoru	- 258 267,78	+ 286 375,02	+ 28 107,24

5	Změna plynového kotle, změna topných těles a větší rozsah podlahového vytápění v koupelnách	- 147 500,00	+ 142 330,00	- 5 170,00
6	Odpočet neprovedených rozvaděčů, nový hromosvod a TV anténa	- 29 559,60	+ 31 075,00	+ 1 515,40
	Celkem	- 652 613,55	+ 652 068,97	- 544,58

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH 5 013 103,82 Kč

DPH 15 % 751 965,57 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 5 765 069,39 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplácena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :
 - a. Změnový list č.1
 - b. Změnový list č.2
 - c. Změnový list č.3
 - d. Změnový list č.4
 - e. Změnový list č.5
 - f. Změnový list č.6


4. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 77/20 ze dne 7.10.2020.

V Kamenici nad Lipou dne 9.10.2020



za zhotovitele:

Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti



za zhotovitele:

Miloslav Hrbek, jednatel společnosti

**I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770 -1-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

V Pluhově Žďáru dne 9.10.2020



za objednatele:

Ing. Petr Nohava, starosta obce

**OBEC
PLUHŮV ŽĐÁR** ②
378 24 Pluhův Žďár 66
Tel.: 384 382 255, fax: 384 382 082
IČO: 00247260, DIČ: CZ00247260

Změnový list č. 1
Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár

Adresa zhotovitele
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice nad Lipou

Změnový list číslo 1

Adresa objednatele
Město Jindřichův Hradec
Klásterská 135/II
37722 Jindřichův Hradec

Datum vydání ZL 18.9.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár
SO 0xx Název	001 - Stavební část
Změny stavby : 1) Změna komínových těles 2) Odpočet neprovedených listů a profilů a zazdívkový otvorů	
Zdůvodnění změny : 1) Změna komínových těles z dvoupřůduchových na jednopřůduchové, pro potřeby bytových jednotek je jednopřůduchový komín zcela dostačující 2) Odpočet neprovedených okenních a začísťovacích profilů, neprovedené ukončovací lišty nové folie, neprovedené části zazdívkový otvorů	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv Doplňující výkresové dokumentace o výkresy:	

Výkaz výměr :

Odčítaná položka (méněpráce)							
Název objektu	Kód položky	Pořadové č. položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
001 - Stavební část	314232124	26	Obezdivka komínů nad střechou z cihel lícových plyných díl 250 mm na MVC včetně spárování	m3	-1.210	14 085.71	-17 043.71
001 - Stavební část	314236171	27	Krakovcová deska pro obezděnou komínovou hlavu dvoupřírůduchového cihelného komínu	kus	-2.000	4 559.40	-9 118.80
001 - Stavební část	314236175	28	Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu dvoupřírůduchového cihelného komínu	kus	-2.000	3 906.60	-7 813.20
001 - Stavební část	314238203	29	Komínové těleso dvoupřírůduchové cihelné s izolovanými šamotovými vložkami D 20 cm a izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm v 3 m	soubor	-2.000	20 604.00	-41 208.00
001 - Stavební část	314238213	30	Příplatek ke komínovému tělesu cihelnému dvoupřírůduchovému s izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm ZKD 1 m výšky	m3	-9.000	5 925.71	-53 331.39
001 - Stavební část	310239211	22	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zděivu nadzákladově cihlami pálenými na MVC	m3	-1.638	4 128.30	-6 762.16
001 - Stavební část	622143003	66	Montáž omítkových plastových nebo pozinkových rohových profilů s tkaninou	m	-9.000	37.62	-338.58
001 - Stavební část	59051480	67	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	-6.930	14.55	-100.83
001 - Stavební část	59051512	68	profil parapetu se sklovláknitou armovací tkaninou	m	-2.520	41.68	-105.03
001 - Stavební část	622143004	69	Montáž omítkových samolepicích zateplovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	-6.600	32.87	-216.94
001 - Stavební část	59051476	70	profil okenní zateplovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	-7.623	28.31	-215.81
001 - Stavební část	28323011	139	lišta ukončovací provětrávací pro drenážní folie nové	m	-77.748	54.30	-4 221.72
							-140 476.17

Přičítaná položka (vícepráce)							
Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č. položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
001 - Stavební část	314272709,SID		Komínové těleso jednopřiručkové SCHIEDEL UNI ADVANCED 200 mm v 3 m	kus	2.000	17 265,00	34 530,00
001 - Stavební část	314272719,SID		Příplatek k jednopřiručkovému komínovému tělesu s větrací šachou SCHIEDEL UNI ADVANCED 200 mm ZKD 1 m výšky	m	9.000	3 043,31	27 389,79
001 - Stavební část	314272729,SID		Nadstřešní část jednopřiručkového komínu FINAL UNI 20 SCHIEDEL UNI ADVANCED 200 mm	m	4.000	4 550,00	18 200,00
							80 119,79

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	-60 356.38 Kč
--	----------------------

Změnu navrhuje a zmiňový list vyhotovil : Jiří Houdek, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Vyjádření zhotovitele :	S provedením změny souhlasím.
Datum :	
Podpis :	Jiří Houdek, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Vyjádření objednatele:	S provedením změny souhlasím.
Datum :	
Podpis :	Ing. Petr Nohava, Obec Pluhův Žďár Pavel Hryzák, TDO

Změnový list č. 2

Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár

Změnový list číslo	2
--------------------	---

Adresa zhotovitele I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. U Kulturního domu 770 394 70 Kamenice nad Lipou
--

Datum vydání ZL	18.9.2020
-----------------	-----------

Adresa objednatele Město Jindřichův Hradec Klásterská 135/II 37722 Jindřichův Hradec

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár
SO 0xx Název	002 - ZTI - kanalizace a vodovod
Změny stavby : 1) Změna vodoměrné šachty 2) Změna velikosti revizních kanalizačních šachet 3) Odpočet van a dvojitých dřezů včetně baterií 4) Změna sprchové baterie 5) Dodávka a montáž sprchových zástěn	
Zdůvodnění změny : 1) Změna tvaru vodoměrné šachty z hranaté na kruhovou, kruhová šachta lépe odolává statickému zatížení. 2) Změna velikosti revizních šachet Š1 a Š2 z PP DN 600 na PP DN 400, šachty PP DN 400 jsou dostačující pro čištění kanalizačních přípojek 3) Odpočet neosazených koupelnových van a odpočet dvojitých kuchyňských dřezů, včetně příslušných baterií (kuchyňské dřezy jsou součástí dodávky kuchyňských linek) 4) Změna klasické sprchové nástenné baterie s pohyblivým držákem za původně navrženou podomítkovou sprchovou baterii s přepínačem a pohyblivým držákem 5) Dodávka a montáž prosklených sprchových zástěn do sprchových koutů v koupelnách	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv Doplňující výkresové dokumentace o výkresy:	

Výkaz výměr :

Odčítaná položka (méněpráce)						
Název objektu	Kód položky	Pořadové č. položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena
002-ZTI-kanalizace a vodovod	893811212	18	Osazení vodoměrné šachty hrnaté z PP obetonované pro statické zatížení plochy do 1,1 m2 hl. do 1,4 m	kus	-1,000	3850,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	894812313	19	Revizní a čističí šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	-2,000	5400,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	894812332	20	Revizní a čističí šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	-2,000	3600,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	894812358	21	Revizní a čističí šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	-2,000	9900,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	725224138	58	Vana bez armatur výřokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1700 mm	soubor	-2,000	5800,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	725311131	59	Dřez dvojířý nerezový se zápachovou uzávěrkou nastavitý 900x600 mm	soubor	-2,000	3800,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	725813111	60	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-2,000	280,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	725821328	62	Baterie dřezová stojánková páková s vytažovací sprškou	soubor	-2,000	2150,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	725831312	64	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	-2,000	1450,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	725841332	65	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	-2,000	4100,00
						-76 810,00

Přičítaná položka (vícepráce)						
Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č. položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena
002-ZTI-kanalizace a vodovod	Spec.1		Obetonování vodoměrné šachy kulaté z PP pro statické zatížení plochy do 1,1 m2 hl. do 1,4 m	kus	1,000	4 650,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	894812003		Revizní a čističí šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	2,000	1 210,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	894812033		Revizní a čističí šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdia světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 350,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	894812062		Revizní a čističí šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	2,000	2 790,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	722270102		Seslava vodoměrná závitová G 1	soubor	1,000	2 550,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	Spec.2		Sprchová zástěna, včetně montáže	kus	2,000	6 880,00
002-ZTI-kanalizace a vodovod	Spec.3		Baterie sprchová nástěnná s pohyblivým držákem	kus	2,000	2 970,00
						37 600,00

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	-39 210,00 Kč
--	----------------------

Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : Jiří Houdek, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Vyjádření zhotovitele : Datum : Podpis :	S provedením změny souhlasím. Jiří Houdek, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Vyjádření objednatele: Datum : Podpis :	S provedením změny souhlasím. Ing. Petr Nohava, Obec Pluhův Žďár Pavel Hryzák, TDO

Změnový list č. 3

Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár

Adresa zhotovitele

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice nad Lipou

Změnový list číslo

3

Adresa objednatele

Město Jindřichův Hradec
Klásterská 135/II
37722 Jindřichův Hradec

Datum vydání ZL

18.9.2020

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či PS)

Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár

SO 0xx Název

002 - ZTI - kanalizace a vodovod

Změny stavby :

Zřízení potrubí dešťové kanalizace

Zdůvodnění změny :

Zřízení potrubí KG DN 125 a DN 150 jako odvod dešťové vody od střechních svodů do retenční nádrže dešťové vody, včetně osazení lapačů střechních splavenin u svodů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:

Vyjádření objednatele:

S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis :

Ing. Petr Nohava, Obec Pluhův Ždár

Pavel Hryzák, TDO

Změnový list č. 4
Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár

<u>Adresa zhotovitele</u> I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. U Kulturního domu 770 394 70 Kamenice nad Lipou	Změnový list číslo	4
<u>Adresa objednatele</u> Město Jindřichův Hradec Klásterská 135/II 37722 Jindřichův Hradec	<u>Datum vydání ZL</u>	18.9.2020
<u>Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)</u>	Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár	
SO 0xx Název	001 Stavební část	
<u>Změny stavby :</u> 1) Upřesnění a rozšíření kuchyňských linek, vestavěných skříní a nové věšákové stěny 2) Změna a upřesnění plastových oken, vnitřních dveří a vstupu do půdního prostoru		
<u>Zdůvodnění změny :</u> 1) Zvětšení rozměrů kuchyňských linek a upřesnění namontovaných spotřebičů (digestoř, trouba, varná deska, myčka, lednice s mrazákem), změna počtu a rozměrů vestavěných skříní, nové věšákové stěny s botníkem. 2) Změna počtu plastových oken včetně příslušenství (parapety, atd.), změna a upřesnění vnitřních dveří (2 dveře s prosklením), změna vstupních dveří do půdního prostoru z plastových na dřevěné		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:		

001 Stavební část	766719	D+M štítových dveří na půdu, smrk, 1100x1700 mm	kus	1.000	6 200.00	6 200.00
						286 375.02

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady						28 107.24 Kč
--	--	--	--	--	--	--------------

Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil :	Jiří Houdek, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
---	---

Vyjádření zhotovitele :	S provedením změny souhlasím.
Datum :	
Podpis :	Jiří Houdek, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Vyjádření objednatele:	S provedením změny souhlasím.
Datum :	
Podpis :	Ing. Petr Nohava, Obec Pluhův Žďár Pavel Hryzák, TDO

Změnový list č. 5
Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár

Adresa zhotovitele

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice nad Lipou

Změnový list číslo 5

Adresa objednatele

Město Jindřichův Hradec
Klásterská 135/II
37722 Jindřichův Hradec

Datum vydání ZL 18.9.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár
--	---

SO 0xx Název	003 Ústřední vytápění
--------------	-----------------------

Změny stavby :

- 1) Změna plynového kotle
- 2) Změna topných těles a větší rozsah podlahového vytápění v koupelnách

Zdůvodnění změny :

- 1) Změna plynového kotle z kondenzačního kotle s nepřímotopovým ohřívacem TUV na kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody
- 2) Změna otopných těles panelových vel. 600/500 mm na otopná tělesa trubková v koupelnách, větší rozsah (plocha) podlahového vytápění v koupelnách

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:

Výkaz výměr :

Odčítaná položka (méněpráce)							
Název objektu	Kód položky	Pořadové č. položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
003 Ústřední vytápění	731244491	1	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 14 kW	soubor	-2,000	6 000,00	-12 000,00
003 Ústřední vytápění	73124	2	Plynový kondenzační kotel výkon 3- 14 kW při 80/60, vč ekvitermní regulace a čidel	kus	-2,000	46 500,00	-93 000,00
003 Ústřední vytápění	732219301	5	Montáž ohřívaku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	-2,000	2 400,00	-4 800,00
003 Ústřední vytápění	73221	6	Nepřímotopový ohříváč TV, obsah 75 l, zavěšený pod kotlem	kus	-2,000	14 600,00	-29 200,00
003 Ústřední vytápění	998732201	7	Přesun hmot. procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	-1,000	400,00	-400,00
003 Ústřední vytápění	734261402	20	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	-2,000	420,00	-840,00
003 Ústřední vytápění	735152572.KRD	26	Otopné těleso panelové VK dvouděrkové 2 přidavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22, výška/délka 600/500 mm výkon 840 W	kus	-2,000	2 980,00	-5 960,00
003 Ústřední vytápění	735159220	33	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	-2,000	650,00	-1 300,00
							-147 500,00

Přičítaná položka (vícepráce)							
Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
003 Ústřední vytápění	7312444912		Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního s průtokovým ohřevem TV	kus	2,000	8 025,00	16 050,00
003 Ústřední vytápění	731241		Plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody vč. ekvitermní regulace a čidel	kus	2,000	55 105,00	110 210,00
003 Ústřední vytápění	733291101		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	10,000	15,00	150,00
003 Ústřední vytápění	733811232		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	10,000	25,00	250,00
003 Ústřední vytápění	7351593		Armatura středová k top. tělesu trubkovému	kus	2,000	1 177,00	2 354,00
003 Ústřední vytápění	7351591		Koupelnové otopné těleso 600/1700 středové připojení	kus	2,000	2 889,00	5 778,00
003 Ústřední vytápění	7351591106		Montáž otopných těles trubkových	kus	2,000	749,00	1 498,00
003 Ústřední vytápění	735511008		Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa systémová deska výšky 50 mm	m2	8,000	350,00	2 800,00
003 Ústřední vytápění	735511017		Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 14x1,5 mm rozteč 150 mm pro systémovou desku	m	64,000	45,00	2 880,00
003 Ústřední vytápění	735511061		Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa krycí PE fólie	m2	8,000	45,00	360,00
							142 330,00

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady

-5 170,00 Kč

Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : Jiří Houdek, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Vyjádření zhotovitele : S provedením změny souhlasím.
Datum :
Podpis : Jiří Houdek, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Vyjádření objednatele: S provedením změny souhlasím.
Datum :
Podpis : Ing. Petr Nohava, Obec Pluhův Žďár
Pavel Hryzák, TDO

Změnový list č. 6
Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár

Změnový list číslo	6
--------------------	---

<u>Adresa zhotovitele</u> I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. U Kulturního domu 770 394 70 Kamenice nad Lipou
--

Datum vydání ZL	18.9.2020
-----------------	-----------

<u>Adresa objednatele</u> Město Jindřichův Hradec Klásterská 135/II 37722 Jindřichův Hradec

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	Stavební úpravy objektu č.p. 15 Pluhův Žďár
--	---

SO 0xx Název	005 Elektroinstalace
--------------	----------------------

Změny stavby : 1) Odpočet neprovedených rozvaděčů a svítidel 2) Nový hromosvod a TV anténa
--

Zdůvodnění změny : 1) Odpočet neosazených elektroměrových rozvaděčů na objektu, odpočet neosazených stropních svítidel 2) Provedení nové hromosvodní soustavy na objektu, včetně TV antény s příslušenstvím

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:

Výkaz výměr :

Odčítaná položka (méněpráce)							
Název objektu	Kód položky	Pořadové č. položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
005 Elektroinstalace	210190001	38	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	-3.000	1 283,16	-3 849,48
005 Elektroinstalace	357000001b	41	rozvaděč ER1, ER2 - er212, 2 tarif	kus	-2.000	3 967,80	-7 935,60
005 Elektroinstalace	357000001c	42	rozvaděč ER3 - er112, 1 tarif	kus	-1.000	3 315,00	-3 315,00
005 Elektroinstalace	748111112	83	Montáž svítidlo bytové přisazené 1 zdroj se sklem	kus	-8.000	124,44	-995,52
005 Elektroinstalace	348101100	84	svítidlo stropní přisazené 25W LED 300mm	kus	-8.000	1 683,00	-13 464,00
							-29 559,60

Přičítaná položka (vícepráce)							
Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
005 Elektroinstalace	743700100		Jímací soustava hromosvodu - materiál	soubor	1.000	11 055.00	11 055.00
005 Elektroinstalace	743700101		Jímací soustava hromosvodu - montáže	soubor	1.000	10 120.00	10 120.00
005 Elektroinstalace	743700102		Výchozí revize - hromosvod	soubor	1.000	1 980.00	1 980.00
005 Elektroinstalace	744800101		Zařízení pro příjem televizního signálu - materiál	soubor	1.000	4 620.00	4 620.00
005 Elektroinstalace	744800102		Zařízení pro příjem televizního signálu - montáže	soubor	1.000	3 300.00	3 300.00
							31 075.00

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	1 515,40 Kč
--	--------------------

Změnu navrhuje a zmněnový list vyhotovil :	Jiří Houdek, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
--	---

Vyjádření zhotovitele :	S provedením změny souhlasím.
Datum :	
Podpis :	Jiří Houdek, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Vyjádření objednatele:	S provedením změny souhlasím.
Datum :	
Podpis :	Ing. Petr Nohava, Obec Pluhův Žďár Pavel Hryzák, TDO