

Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Č. smlouvy zhotovitele : 100W703/4031/00
na zhotovení díla

Česká Třebová – kanalizace a ČOV

I. Smluvní strany

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 5247.

adresa: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČ: 60108118 DIČ: CZ60108118

zastupovaný: Ing. Radoslavem Budilem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné k jednání: Ing. Radoslav Budil, jednatel společnosti
tel.: +420 465 500 131, fax: +420 465 531 159
e-mail: radoslav.budil@ceska-trebova.cz

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

sdružení „OHL ŽS & HOCHTIEF – ČOV Česká Třebová“

dle smlouvy o sdružení ze dne 23.3.2011, jehož účastníky jsou:

OHL ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 695

adresa: Brno, Burešova 938/17, PSČ 660 02
IČ: 46342796 DIČ: CZ46342796

zastupovaným: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize A23 Olomouc
v plné moci

jako vedoucí účastník sdružení

HOCHTIEF CZ a.s.

zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 6229

adresa: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468

zastupovaným: Davidem Horákem, ředitelem závodu Morava
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem závodu Morava

jako účastník sdružení

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

II. Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se v návaznosti na potřeby realizace stavby dohodly na následujících změnách, resp. doplněních, Smlouvy o dílo ze dne 26.5.2011, jakož i jejích příloh:

I. Smluvní strany

Dle požadavku zhotovitele se mění číslo původního bankovního účtu zhotovitele KB, a.s., pobočka Brno, číslo účtu :7507621/0100 na nové :
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1925/62, 140 00 Praha 4, č.ú.: 4695452 / 0800

II. Předmět smlouvy

V čl. II. Dodatku č.1 se vypouští odst. 4., který se nahrazuje tímto zněním:

4. Objednatel tímto souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku :

- dle tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

- sjednaná cena bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dod.č. 1 (bez rezervy)	239 880 000,00 Kč
- odpočet změnový list ZL/003	- 1 895 804,00 Kč
- cena bez DPH celkem včetně tohoto Dodatku č. 2	237 984 196,00 Kč

výše rezervy bez DPH **23 988 000,- Kč**

celková sjednaná cena bez DPH (vč. rezervy) **261 972 196 00 Kč**

celková výše DPH (z ceny vč. rezervy) 8 726 400,41 Kč

celková sjednaná cena vč. DPH a rezervy **270 698 596,41 Kč**

Celková sjednaná cena vč. DPH slovy :

Dvěstěsedmdesátmilionůšestsetdevadesátosmtisíc pětsetdevadesátšest korun českých
čtyřicetjeden haléř

V celkové sjednané ceně včetně rezervy je zahrnuta i rezerva na nepředvídané, objektivně se vyskytnuvší stavební práce nebo dodávky nezbytné pro zhotovení smlouvou sjednané stavby. Hodnota této rezervy je sjednána ve výši:

výše rezervy bez DPH **23 988 000,- Kč**

Do čl. II. Smlouvy o dílo se nově vkládá nový odst. 17. tohoto znění :

17. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nepředvídané práce specifikované ve Změnovém listu ZL/002, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena těchto prací ve výši 3 978 445,73 Kč bez DPH, stanovená ve Změnovém listu ZL/002, bude uhrazena v souladu s čl. 4 z rezervy.

V čl. II. Smlouvy o dílo se odst. 9., který byl nově nahrazen Dodatkem č. 1 se doplňuje tímto zněním:

- záruka za jakost	- stavební práce	60 měsíců
	- komunikace	36 měsíců
	- technologie a elektro	24 měsíců

Vzhledem k tomu, že k datu 30.6.2012 byla zprovozněna I. Etapa ČOV, je přílohou č. 3 tohoto dodatku seznam zařízení s upřesněnou délkou záruky a s uvedením termínů, od kterého data byl zahájen jejich provoz. Záruční doba pro uvedená zařízení začíná běžet od termínu zahájení provozu u příslušného zařízení.

III. Závěrečná ujednání Dodatku č. 2


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích příloh tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních, přičemž 2 originály obdrží zhotovitel a 2 originál objednatel.
3. Tento dodatek č.2 byl uzavřen dne 11.9.2012 roku 2012 a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 513/1991Sb. v platném znění

Přílohy Dodatku č.2:

- č. 1 - Změnový list ZL/002
- č. 2 - Změnový list ZL/003
- č. 3 - Seznam zařízení s uvedením záruční doby.

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.


.....
Ing. Radoslav Budil

jednatel společnosti

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
Česká Třebová s.r.o.
Staré náměstí 78, tel.: 465500131
IČO: 60108118
DIČ: CZ60108118




ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

OHL ŽS & HOCHTIEF – ČOV Česká Třebová
za OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

172

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796


.....

Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize A23 Olomouc
v plné moci
za HOCHTIEF CZ, a.s.


.....
David Horák, ředitel závodu Morava

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitelem závodu
Morava