



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**PŘIPOJENÍ OBCE KLÍNEC NA SV MNÍŠECKÉHO REGIONU – PŘIVÁDĚCÍ
ŘAD 1, PŘIVÁDĚCÍ ŘAD 1.1
CZ.1.30/0.0/0.0/16_043/0004720**

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany

Objednatel

Se sídlem
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zastoupený :

Obec Klíneč

Klíneč 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
00640719
CZ00640719
Česká národní banka
94-7910111/0710
Markétou Polívkovou, starostkou obce

Na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Se sídlem
IČ
DIČ
Zastoupený
Zapsaný v obchodním rejstříku
Bankovní spojení
Číslo účtu

Stavatelství Řehoř, s.r.o.

Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
25075543
CZ25075543
Petrem Řehořem, jednatelem
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
ČSOB a.s.
180948295/0300

Na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

I.

Smluvní stran uzavřely Smlouvu o dílo, podle které Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Připojení obce Klíneč na SV Mníšeckého regionu“ realizovaného v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Během realizace stavby došlo na stavebním objektu SO 01 – Přiváděcí řad 1.1. a na stavebním objektu SO 03 - Přiváděcí řad 1 k drobným úpravám trasy nově budovaného vodovodního řadu, které byly vyvolány nepředpokládanými kříženími se stávajícími inženýrskými sítěmi a stavebními objekty.

SO 01 – Přiváděcí řad 1.1. – celkem bylo postaveno 949, 894 m oproti plánovaným 952,2m
SO 03 - Přiváděcí řad 1 – celkem bylo postaveno 1 661,292 m oproti plánovaným 1 665,2 m

II.
Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění rozsah projektu „Připojení obce Klíнец na SV Mníšeckého regionu“ sjednaný uzavřenou Smlouvou o dílo podle přiloženého Změnového listu č. 1.

III.
Cena díla

Cena prací podle tohoto Dodatku č. 1 činí :
SO 01 Přiváděcí řad 1.1. – 4 758,23 Kč
SO 03 Přiváděcí řad 1 - 9 586,08 Kč

Cena díla podle uzavřené Smlouvy o dílo činí : 9 881 944,33 Kč
Cena celkem bez DPH 9 867 600,02 Kč
DPH 2 072 196,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 11 939 796,02 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatek č. 1 zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Po jeho podpisu obdrží Objednatel i Zhotovitel po dvou vyhotoveních.

Příloha : Změnový list č. 1

V Klínci dne 14.2.18
Za Objednatele

OBEC KLÍNEC ②
KLÍNEC 138
252 10 Mníšek pod Brdy

.....
Markéta Polívkou, starostka obce

V Černošcích dne 14.2.18
Za Zhotovitele

 **Stavite'ství Řehoř, s.r.o.**
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(1).....

Petr Řehoř, jednatel společnosti