

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem:

1. **Město Koryčany**, IČ: 00287334, se sídlem Náměstí 401, Koryčany 768 05

zastoupeno Ing. Hanou Jamborovou, starostkou

(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. **Kala, spol. s r.o.**,

Urbanova 626, 697 01 Kyjov

IČ: 25517899

DIČ: CZ25517899

zastoupena Jiřím Kouřilem, jednatelem

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Uzavírají a tímto uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen Dodatku) je posun termínu dokončení díla z důvodů na straně objednatele. Objednatel požádal o změnu stavby před dokončením. Tato změna je specifikována v PD změny stavby před dokončením, zpracované projekční kanceláří Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2695, Kyjov, č. zakázky 10-07-20/Z a obsahuje zpevněnou komunikaci a záměnu jímky na vyvážení za ČOV.
2. Objednatel nezískal v původně sjednaném termínu dokončení stavby stavební povolení ke změně stavby před dokončením. Termín dokončení díla se posouvá do 30. 6. 2021.
3. Ostatní ujednání SOD ze dne 13. 9. 2019 Dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.


II. DOLOŽKA PODLE § 41 Odst. 1 ZÁKONA O OBCÍCH O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Uzavření tohoto Dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Koryčany dne 14. 12. 2020 na svém 67. zasedání, usnesením č. 22.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo z pětičlenné rady 5 členů.

V Koryčanech dne 17. 12. 2020

Město Koryčany



V Kyjově dne

17/12/2020

Kala, spol. s r.o.

Kala, spol. s r.o.
stavební činnost
Urbanova 626, 697 01 Kyjov
IČO: 255 17 899