



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. DUBNA 2014

uzavřený podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku
(zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL

Obec Koldín

sídlo: Koldín 15, 565 01 Koldín
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
IČ: 002 79 056
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1320811309/0800
zastoupený ve věcech smluvních : panem Alešem Zemanem, starostou
ve věcech technických: Jiřím Hudečkem
osobou pověřenou výkonem
technického dozoru
autorizovaným stavitelem v oboru
vodohospodářské stavby
Ing. Milošem Popelářem
osobou pověřenou výkonem autorského dozoru
autorizovaným inženýrem
pro vodohospodářské stavby,
č. autorizace ČKAIT IV00 0701003

telefon, fax: k převzetí díla oprávněn: Aleš Zeman
+420 465 489 112, +420 732 247 741
e-mail: obec.koldin@quick.cz
web: <http://www.koldin.cz>
profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/koldin>

(DÁLE JEN OBJEDNATEL)

1.2. ZHOTOVITEL

A.B.V. spol. s r.o.

sídlo: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 481 54 067 DIČ: CZ 481 54 067
bank. spojení: ČSOB a.s. č. ú.: 238660025/0300
zastoupený ve věcech smluvních: panem Vladislavem Aligerem, jednatelem
ve věcech technických: panem Jiřím Bartošem
k předání díla oprávněn: pan Jiří Bartoš
telefon, fax : +420 465 524 314, +420 465 524 314
e-mail: abv@abv-uo.cz
web: www.abv-uo.cz

(DÁLE JEN ZHOTOVITEL)



2. POJMY

Nemění se.

3. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Nemění se.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

Mění se následovně:

4.1. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo) „**KANALIZACE A ČOV PRO OBEC KOLDÍN**“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby a změnových listů. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen v projektové dokumentaci „**KANALIZACE A ČOV PRO OBEC KOLDÍN, K.Ú. KOLDÍN**“ zpracované v říjnu 2013, obchodní firmou OHGS s.r.o., se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, odpovědný projektant Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT IV00 0701003. Tato projektová dokumentace je přílohou smlouvy a změnových listů.
- 4.1.3. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednávána smlouva. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele předat zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy.
- 4.1.4. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba probíhala za provozu neomezeného počtu dopravních prostředků, jedná se zejména o hasičské a sanitní vozy, vozy pro sběr komunálního odpadu. Dopravním prostředkům obyvatel bude vjezd umožněn při co nejmenším omezení. Délka znepřístupnění nemovitostí nesmí být delší než dva kalendářní dny.
- 4.1.6. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován ze zdrojů EU v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRIORITNÍ OSA - 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA



POVODNÍ (FS) PRIMÁRNÍ OBLAST PODPORY 1.1 - SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ VOD
a je povinen spolupracovat sobjednatelům především v oblasti publicity projektu
a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Vybraný uchazeč
je dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a kontrolním
orgánům.

4.1.7. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce
a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- **zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla i se zřetelem na skutečnost, že stavební práce na předmětu veřejné zakázky budou prováděny v ochranných pásmech (dle zákona č. 458/2000 Sb.) nadzemního vedení VN a v území se zvýšeným ochranným režimem z hlediska ochrany životního prostředí,**
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění provádění prací s maximálně možnou ohleduplností ke stromům a kulturám, při zřizování podzemního vedení budou šetřena práva vlastníka předmětných pozemků a staveb,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- uvedení dotčených pozemků po ukončení stavebních prací do původního stavu a zajištění písemného záznamu o zpětném předání pozemku jeho vlastníkům,
- **zadokumentování současného stavu pozemků a okolních nemovitostí fotografiemi a zápisem tak, aby zhotovitel měl podklady do jakého stavu mají být uvedeny po skončení stavebních prací, resp. zda k případným škodám došlo při nebo po realizaci stavby,**
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),



- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

4.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Nemění se.

4.3. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA

Nemění se.

4.4. ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROJEKTU

Nemění se.

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

Nemění se.

6. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1. VÝŠE SJEDNANÉ CENY

Mění se následovně:



6.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

	Smlouva o dílo	Změna	Dodatek č. 1
Cena bez DPH	22 216 919,98 Kč	-3 810,00 Kč	22 213 109,98 Kč
DPH 21 %	4 665 553,20 Kč	-801,00 Kč	4 664 752,20 Kč
Cena včetně DPH	26 882 473,18 Kč	-4 611,00 Kč	26 877 862,18 Kč

Změna		
Méněpráce	Vícepráce	celkem
-442 898,00 Kč	439 088,00 Kč	-3 810,00 Kč
-93 009,00 Kč	92 208,00 Kč	-801,00 Kč
-535 907,00 Kč	531 296,00 Kč	-4 611,00 Kč

	Smlouva o dílo
Rozpočtová rezerva veřejné zakázky bez DPH	2 084 837,00 Kč
DPH 21 %	437 816,00 Kč
Rozpočtová rezerva veřejné zakázky bez DPH	2 522 653,00 Kč

	Smlouva o dílo	Dodatek č. 1
Cena bez DPH vč. rezervy	24 301 756,98 Kč	24 297 946,98 Kč
DPH 21 % vč. rezervy	5 103 369,20 Kč	5 102 568,20 Kč
Cena včetně DPH vč. rezervy	29 405 126,18 Kč	29 400 515,18 Kč

6.1.2. Čerpání rozpočtové finanční rezervy na úhradu dodatečných stavebních prací je podmíněno písemným projednáním mezi objednatelem a zhotovitelem a následným písemným souhlasem objednatele a případně poskytovatele dotace, a je možné pouze v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od zhotovované stavby.

6.1.3. Pokud bude finanční rezerva využita, byť jen zčásti, zahrnuje se použitá hodnota do 20% dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



6.2. OBSAH CENY

Nemění se.

6.3. DOKLADY URČUJÍCÍ CENU ZA DÍLO

Nemění se.

6.4. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY ZA DÍLO

Nemění se.

6.5. ZPŮSOB SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY (ZMĚNOVÝ LIST)

Nemění se.

6.6. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE A ZPŮSOB JEJICH PROKAZOVÁNÍ

Nemění se.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nemění se.

8. SMLUVNÍ POKUTY

Nemění se.

9. STAVENIŠTĚ

Nemění se.

10. STAVEBNÍ DENÍK

Nemění se.



11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Nemění se.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

Nemění se.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

Nemění se.

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

Nemění se.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

Nemění se.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Nemění se.

17. UŽÍVÁNÍ DÍLA

Nemění se.

18. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Nemění se.

19. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

Nemění se.



20. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

Nemění se.

21. POJIŠTĚNÍ

Nemění se.

22. VYŠŠÍ MOC

Nemění se.

23. KONTROLA ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

Nemění se.

24. ZMĚNA SMLOUVY

Nemění se.

25. Odstoupení od smlouvy

Nemění se.

26. ŘEŠENÍ SPORŮ

Nemění se.

27. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

Nemění se.



28. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nemění se.


- 1) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Koldín dne 10.04.2015.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

PŘÍLOHY TOHOTO DODATKU:

- 1) Položkový soupis méněprací
- 2) Položkový soupis víceprací


Za objednatele

OBEC KOLDÍN
Koldín 15, 565 01 Chocet
IČ: 00279056


Aleš Zeman
starosta

Za zhotovitele




Vladislav Aliger
jednatel

V Koldíně, dne 27.04.2015

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20091014M Kanalizace a ČOV pro obec Koldín - MENĚPRACE

Objednatel: Obec Koldín
Koldín č.p. 15
56501 Choceň

Zhotovitel: A.S.V. spol. s r.o., Věšová 625, Ústí nad Orlicí

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

56501 Choceň

Datum:

Kanalizace a ČOV pro obec Koldín - MENĚPRACE

ICO: 00279056
DIČ:

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

ICO: 48154067
DIČ: CZ48154067

OBEK KOLDÍN
Koldín 15, 565 01 Choceň
IČ: 00279056

Za objednatele:
[Podpis]



Číslo položky	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21	DPH celkem	%
562 03	VĚŠOVÁ 625	1 815	342	2 157	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	342	64	406	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	74 042	13 850	87 892	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	6 426	1 115	7 541	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	19 932	3 459	23 391	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	17 032	3 059	20 091	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	23 832	4 120	27 952	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	30 861	5 353	36 214	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	24 027	4 170	28 197	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	13 394	2 320	15 714	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	12 380	2 149	14 529	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	84 876	15 281	100 157	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	5 917	1 071	6 988	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	31 482	5 464	36 946	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	6 183	1 098	7 281	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	8 687	1 504	10 191	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	2 331	420	2 751	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	18 065	3 130	21 195	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	13 580	2 337	15 917	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	4 483	800	5 283	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	18 894	3 300	22 194	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	43 636	7 573	51 209	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	11 887	2 087	13 974	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	11 334	1 987	13 321	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	1 131	195	1 326	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	1 131	195	1 326	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	83 877	14 537	98 414	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	3 648	630	4 278	119,0
562 03	VĚŠOVÁ 625	535 907	442 898	978 805	100,0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21	DPH celkem	%
562 03 VĚŠOVÁ 625	1 815	342	2 157	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	342	64	406	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	74 042	13 850	87 892	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	6 426	1 115	7 541	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	19 932	3 459	23 391	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	17 032	3 059	20 091	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	23 832	4 120	27 952	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	30 861	5 353	36 214	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	24 027	4 170	28 197	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	13 394	2 320	15 714	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	12 380	2 149	14 529	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	84 876	15 281	100 157	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	5 917	1 071	6 988	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	31 482	5 464	36 946	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	6 183	1 098	7 281	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	8 687	1 504	10 191	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	2 331	420	2 751	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	18 065	3 130	21 195	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	13 580	2 337	15 917	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	4 483	800	5 283	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	18 894	3 300	22 194	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	43 636	7 573	51 209	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	11 887	2 087	13 974	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	11 334	1 987	13 321	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	1 131	195	1 326	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	1 131	195	1 326	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	83 877	14 537	98 414	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	3 648	630	4 278	119,0
562 03 VĚŠOVÁ 625	535 907	442 898	978 805	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Zpracováno programem BULDPower, © RTB, a.s.

Stránka 1 z 104

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
50-01-01	50-01-0103 ČVN 330 EO 8 DENTIFRIKACI - O	4864	0	400	84	0,1
50-01-01	50-01-0106 ČVN 330 EO 8 DENTIFRIKACI-PH	1 131	0	935	196	0,2
50-01-02	50-01-0142 HAVARIJNÍ OBTOK H	342	0	203	59	0,1
50-02	50-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA	74 042	0	61 102	12 850	13,8
50-03	50-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-0	6 426	0	5 311	1 115	1,2
50-04	50-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1	19 932	0	16 472	3 459	3,7
50-05	50-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1-1	17 032	0	14 076	2 956	3,2
50-06	50-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2	23 832	0	19 696	4 136	4,4
50-07	50-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2-1	30 861	0	17 240	3 620	3,9
50-08	50-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3	24 027	0	19 897	4 130	4,5
50-09	50-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3-1	13 394	0	10 992	2 399	2,5
50-10	50-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3-2	12 380	0	10 231	2 149	2,3
50-11	50-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4	84 876	0	45 352	9 524	10,2
50-12	50-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4-1	6 817	0	5 717	1 091	1,3
50-13	50-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4-2	31 432	0	26 018	5 464	5,9
50-14	50-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4-3	6 132	0	5 065	1 066	1,1
50-15	50-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4-4	8 667	0	7 163	1 504	1,6
50-16	50-16 SPLAŠKOVÝ VYTĚLAČNÝ RAD BW-1	2 331	0	1 827	495	0,4
50-17	50-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB	18 085	0	54 820	3 125	3,4
50-18	50-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1	12 993	0	11 223	2 357	2,5
50-19	50-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2	6 483	0	5 328	1 155	1,2
50-20	50-20 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3	10 894	0	9 093	1 891	2,0
50-21	50-21 SPLAŠKOVÝ VYTĚLAČNÝ RAD BW-2	43 630	0	36 062	7 573	8,1
50-22	50-22 SPLAŠKOVÝ VYTĚLAČNÝ RAD CW-1	11 937	0	9 840	2 097	2,2
50-23	50-23 SPLAŠKOVÁ STOKA SC	11 334	0	9 367	1 967	2,1
50-24	50-24 ČERPAČ JIMKA ČJ-1	1 131	0	925	195	0,2
50-25	50-25-01 ČERPAČ JIMKA ČJ-2	1 131	0	935	196	0,2
50-26	50-26-01 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ČOV	33 894	0	28 012	5 882	6,3
50-26	50-26-02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ČS 1	30 045	0	24 832	5 215	5,6
50-26	50-26-03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ČS 2	19 937	0	16 477	3 460	3,7
50-26	50-26-04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ČS 3	9 640	0	7 974	1 674	1,8
50-26	50-26 DÁVATEL PŘÍPOJKY	8 807	0	442 839	83 009	102,8

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 20091014VP

KANALIZACE A ČOV PRO OBEC KOLDÍN - DPS - VICEPRACE

Objednatel : Obec Koldín

Koldín č.p. 15

66501 Chocet

Datum:

ICO : 00279056

DIC :

Zhotovitel : A.B.V. spol. s r.o.

56203 Hrást Orlicí

SPOL. S R.O.

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

56203 Hrást Orlicí

OBEC KOLDÍN
Koldín 15, 565 01 Chocet
IC: 00279056



Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %
DPH	15 %
Základ pro DPH	21 %
DPH	21 %
Cena celkem za stavbu	531 296

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo objektu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO-02 SPLAŠKOVNA STOKA SA	380 077	0	314 113	65 964	71,5
SO-12 SPLAŠKOVNA STOKA SA-4-1	29 828	0	24 652	5 177	5,6
SO-14 SPLAŠKOVNA STOKA SA-4-3	121 392	0	100 324	21 068	22,8
Celkem za stavbu	531 297	0	439 089	92 209	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO-02 SOUDNOST PŘELOŽKA VOZCOVÉHO NADU - VICEPRACE	380 077	0	314 113	65 964	71,5
SO-12 SOUDNOST PŘELOŽKA VOZCOVÉHO NADU - VICEPRACE	29 828	0	24 652	5 177	5,6
SO-14 SOUDNOST PŘELOŽKA VOZCOVÉHO NADU - VICEPRACE	121 392	0	100 324	21 068	22,8
Celkem za stavbu	531 297	0	439 089	92 209	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název díla	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39,8	174 747	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zařízení	1,4	6 081	0	0	0	0
3 Sítě a kompletní konstrukce	0,4	1 700	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	8,4	36 852	0	0	0	0
5 Kanalizace	18,3	77 365	0	0	0	3 144
6 Tržební vedení	19,6	85 853	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	4,2	18 307	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,2	1 069	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,8	3 165	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,5	2 165	0	0	0	0
97 Průběžné práce	1,9	4 411	0	0	0	0
99 Stavební práce hmot	5,1	22 163	0	0	0	0

Zpracováno programem BILLDPOWER, © RTB, a.s.

Stránka 1 z 77

Zpracováno programem BILLDPOWER, © RTB, a.s.

Stránka 2 z 77

006	Práce při a vybavených hmot	0,0	3 437	0	0
021	Estimace	0,0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	434 233	0	3 144

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Základní výměr podstaty	0
Ostatné přírůbky	0
Přesun stavebních kapot	0
Mimořádné doprava	0
Základní stavební	0
Práce investora	0
Kompletní dílna (ICD)	0
Itazna rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0