



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.08/06/2016/JP

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**dodatek**“)

I. Smluvní strany

objednatel: Městská část Praha - Koloděje
se sídlem: K Jízdárně 9, Praha – Koloděje 190 16
zastoupené ve věcech smluvních: starostka Ing. Angela Morávková
IČ: 00240338
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 2000711389/0800
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: RENASTAV s. r. o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90477
se sídlem: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: Ján Potanka, jednatel
IČ: 26735580
DIČ: CZ26735580
bankovní spojení: ČSOB
č. ú.: 180604775/0300
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

II. Předmět smlouvy

Tímto článkem se doplňuje článek II. Smlouvy o dílo takto:

Předmět díla se v souladu se Smlouvou o dílo rozšířil o práce a dodávky – vícepráce a ponížil o práce a dodávky - méněpráce, požadované objednatelem. Rozsah více a méně prací je popsán cenovými nabídkami zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění v rozsahu těchto cenových nabídek.

III. Termín plnění, přerušení díla

Tímto článkem se mění článek č. V Smlouvy o dílo takto:

Původní termín dokončení a předání díla objednatel byl: 12.8.2016

Nový termín dokončení a předání díla objednateli je: 1.9.2016

IV. Cena za provedení díla

Tímto článkem se mění článek č. XIII. Smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo ve výši:

2 321 716,61 Kč

se navyšuje o částku za práce a dodávky dle čl. II tohoto dodatku ve výši:

460 046,7Kč

cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH

2 781 763 Kč

Slovy: dvamilionysedmsetosmdesajednatísícsedmsetšedesáttřikorunčeských

V. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku Smlouvy o dílo, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

4.2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

4.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele na VCP č.1


V Praze dne 30.8.2016

V Praze dne..... 30.8. 2016




za objednatele

Ing. Angela Morávková, starostka
MČ Praha - Koloděje



za zhotovitele

Ján Potanka, jednatel
RENASTAV s. r. o



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební práce v ZS, V Lipách 20, 196 00 Praha - Koloděje	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vícepráce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Mč Koloděje	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady	B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
VCP		447 546,70	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	500,00
			Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	12 000,00
			Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
							Provozní vlivy	0,00
ZRN celkem			447 546,70		DN celkem	0,00	NUS celkem	
					DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	12 500,00

Základ 0%					
Základ 15%		DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	460 046,70
Základ 21%	460 046,70	DPH 21%	96 609,81	Celkem včetně DPH	556 656,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavba:
Objekt

Stavební práce v ZŠ, V Lipách 20, 196 00 Praha - Koloděje
Základní škola

Položkový rozpočet

Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Tělocvična					
	Přidání světla do tělocvičné dle světelné studie	ks	6	3 250,00	19 500,00
	Montáž svítidla žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s ochranným krytem	ks	6	337,00	2 022,00
	Odmaštění stávající dlažby na schodech	soub	1,00	680,00	680,00
	Adhézní můstek - epoxid + písek	m2	4,90	322,00	1 577,80
	Pokládka schodové dlažba včetně dodávky	m2	4,90	980,00	4 802,00
	D+M keramického soklu	bm	5,20	320,00	1 664,00
	D+M dřevěného obložení radiátorů - kryt	bm	13,20	2 420,00	31 944,00
	D+M zařízení na šplh - 4 x tyč	ks	1,00	29 800,00	29 800,00
	D+M ochranné lišty na rohy piliřů	ks	7,00	230,00	1 610,00
					0,00
					0,00
Natření radiatorů					
	Vyčištění, odprášení radiatoru nad 1m2	ks	12,00	450,00	5 400,00
	Vyčištění, odprášení radiatoru do 1m2	ks	10,00	300,00	3 000,00
	Nátěr radiátorů - nad 1m2	ks	12,00	1 300,00	15 600,00
	Nátěr radiátorů - do 1m2	ks	10,00	1 050,00	10 500,00
					0,00
					0,00
Montáž světla v ZŠ					
	Demontáž stávajících světel	ks	12,00	150,00	1 800,00
	Montáž světla včetně zapojení	ks	12,00	350,00	4 200,00
	D+M světla na schodišti	ks	2,00	850,00	1 700,00
					0,00
					0,00
Opravy omítky					
	Osekání omítky stropů		22,40	160,00	3 584,00
	Osekání omítky stěna		67,34	150,00	10 101,00
	Nahození cementového špricu		89,74	55,00	4 935,70
	Montáž jádrové omítky jednovrstvé		89,74	320,00	28 716,80
	Montáž vápenného štukey		104,24	180,00	18 763,20
	Zpevnění narušené omítky sklotextilní sítí a tmelem		14,50	280,00	4 060,00
					0,00

Jídelna				
Oškrábání olejové barvy soklu	m2	24,30	124,00	0,00
Částečná oprava omítky soklu	m2	24,30	230,00	3 013,20
Montáž obkladů na sokel	m2	24,30	580,00	5 589,00
D+M nových umyvadel	ks	2,00	600,00	14 094,00
D+M vodovodných pákových baterií	ks	2,00	1 250,00	1 200,00
				2 500,00
				0,00
				0,00
				0,00
WC chlapci				
Demontáž stávajících pisoáru	ks	3,00	450,00	1 350,00
Osekání keramického obkladů	m2	9,60	150,00	1 440,00
Vysekání drážek pro nové instalace na nové pisoáry	bm	4,80	120,00	576,00
Zahození drážek, oprava omítky pod obklad	bm	4,80	185,00	888,00
Oprava omítky pod obklad	m2	14,80	230,00	3 404,00
D+M vodovodného a kanalizačního potrubí pro pisoáre	soub	1,00	3 600,00	3 600,00
D+M pisoáru s integrovaným zdrojem	ks	4,00	8 650,00	34 600,00
Zapojení pisoáru - integrovaného zdroje	ks	4,00	1 600,00	6 400,00
D+M keramického obkladů	m2	9,30	980,00	9 114,00
				0,00
				0,00
Ostatní				
Provedení kompletního úklidu školy	soub	1,00	35 600,00	35 600,00
Bourání garáže	soub	1,00	100 613,00	100 613,00
				0,00
				0,00
Přesun hmot a sutě				
Přesun hmot pro budovy zděné	t	12,80	500,00	6 400,00
Přesun sutě	t	8,30	680,00	5 644,00
Odvoz sutě	t	8,30	350,00	2 905,00
Poplatek za skládku	t	8,30	320,00	2 656,00
				0,00
				447 546,70