

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Číslo u objednatele :

Číslo u zhotovitele : 13 019 / D1

Smluvní strany :

objednatel: Obec Čejkovice

se sídlem : Čejkovice 64
373 41 Hluboká nad Vltavou

zastoupený Bc. Pavlem Chaloupkou
starostou obce

IČO objednatele : 00244724

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice
č. účtu: 12225 – 231/0100

Tel. : 608 200 806 e-mail: cejkovice.obec@seznam.cz

dále jen objednatel

a

zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

se sídlem : Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253.

zastoupený Ing. Petrem Novotným
jednatelem společnosti

IČO zhotovitele : 14499924
DIČ zhotovitele : CZ14499924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice
č. účtu: 380044-231/0100

Tel.: 387 203 619 Fax: 387 203 617

dále jen zhotovitel

se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená smlouva ze dne 29. 7. 2013 se mění následovně :

I.

Předmět smlouvy

Odstavec 1 tohoto článku se doplňuje následovně:

1. Předmět smlouvy se upravuje dle geodetického zaměření skutečného provedení – proveden přepočít smluvní ceny díla dle skutečné délky kanalizačního řadu a podchodu pod korytem Dehtářského potoka.

Podkladem pro změnu rozsahu prací je položkový rozpočet změn, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku smlouvy o dílo.

III.

Cenové a platební podmínky

Odstavec 1 tohoto článku se mění následovně:

1. Obě strany se dohodly, že cena za provedení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy se podle ust. §2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách stanoví částkou :

Smluvní cena díla bez DPH	1 244 930,- Kč
Změna dle Dodatku č.1 bez DPH	18 127,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 263 057,- Kč
DPH v zákonné výši 21%	265 242,- Kč
Smluvní cena dle Dodatku č.1 včetně DPH	1 528 299,- Kč

Podkladem pro stanovení ceny předmětu smlouvy je položkový rozpočet změn, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě jako příloha č.1.

Závěrečná ustanovení k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.


Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 : Položkový rozpočet změn

V Čejkovicích, dne 27. 11. 2013


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bc. Pavel Chaloupek
starosta obce

OBEC ČEJKOVICE
Čejkovice 64
373 41 Hluboká n./ Vlt.
IČO 244724 (3)



Ing. Petr Novotný
jednatel společnosti



VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Litvínovská 1567/4
370 01 České Budějovice

Počítkový rozpočet změn - přepočít ceny díla dle geodetického zaměření skutečného provedení										SÚD		Skutečnost		Rozdíl	
SO-01: Kanalizace										1 244 930		1 263 057		18 127	
001: Zemní práce										853 557		846 436		- 7 121	
1.	115101201	Čerpatí vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,00	84,00	10 080	120,00	84,00	10 080	0,00	-				
2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,00	66,00	528	8,00	66,00	528	0,00	-				
3.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	442,80	162,00	71 734	424,80	162,00	68 818	-18,00	- 2 916				
4.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	221,40	13,00	2 878	212,40	13,00	2 761	-9,00	- 117				
5.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	378,00	33,00	12 474	362,60	33,00	11 966	-15,40	- 508				
6.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	378,00	14,00	5 292	362,60	14,00	5 076	-15,40	- 216				
7.	151301102	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m - tekoucí pisky	m ²	360,00	1 151,00	414 360	360,00	1 151,00	414 360	0,00	-				
8.	151301112	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	360,00	666,00	239 760	360,00	666,00	239 760	0,00	-				
9.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	88,60	232,00	20 555	85,00	232,00	19 720	-3,60	- 835				
10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m ³	354,20	85,00	30 107	339,80	85,00	28 883	-14,40	- 1 224				
11.	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	73,80	321,00	23 690	70,80	321,00	22 727	-3,00	- 963				
16.	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	5,00	838,00	4 190	5,00	838,00	4 190	0,00	-				
17.	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 - jímkování	m ³	10,00	356,00	3 560	10,00	356,00	3 560	0,00	-				
18.	121101101	Selmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	27,70	38,00	1 053	26,57	38,00	1 010	-1,13	- 43				
19.	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	109,50	10,00	1 095	105,00	10,00	1 050	-4,50	- 45				
20.	181301102	Rozproštění ornice pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1,5 tl vrstvy do 150 mm	m ²	109,50	36,00	3 942	105,00	36,00	3 780	-4,50	- 162				
21.	572410	Osivo směs travní parková rekreační	kg	5,00	100,00	500	4,80	100,00	480	-0,20	- 20				
22.	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	88,60	20,00	1 772	85,00	20,00	1 700	-3,60	- 72				
23.	113151111	Rozebírání a znovu osazení zpevněných ploch ze silničních dílců	m ²	12,00	499,00	5 988	12,00	499,00	5 988	0,00	-				
24.	451572111	004: Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m ³	15,00	821,00	12 315	14,39	821,00	11 814	-0,61	- 501				
29.	871373121	008: Trubní vedení Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	123,00	48,00	233 206	118,00	48,00	230 987	-5,00	- 2 219				
30.	28615222	Trubka kanalizační UL TRA RIB UR-2 DIN 300 mm/ 5 m	kus	26,00	4 599,00	119 574	25,00	4 599,00	114 975	-1,00	- 4 599				
31.	28615516	Těsnění UL TRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 300 mm	kus	2,00	152,00	304	2,00	152,00	304	0,00	-				
32.	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,00	1 786,00	3 572	2,00	1 786,00	3 572	0,00	-				
33.	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,00	7 450,00	14 900	2,00	7 450,00	14 900	0,00	-				
34.	59224176	Přístavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	2,00	491,00	982	2,00	491,00	982	0,00	-				
35.	59224306	Skrut betonová šachetní TBS-Q 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,00	1 749,00	1 749	1,00	1 749,00	1 749	0,00	-				
36.	59224307	Skrut betonová šachetní TBS-Q 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	4,00	3 379,00	13 516	4,00	3 379,00	13 516	0,00	-				
37.	59224399	Dno šachetní 1000/600, vc. vložek	kus	2,00	7 312,00	14 624	2,00	7 312,00	14 624	0,00	-				
38.	59224312	Konus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/58 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,00	2 817,00	5 634	2,00	2 817,00	5 634	0,00	-				
39.	59224348	Těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	6,00	265,00	1 590	6,00	265,00	1 590	0,00	-				
40.	55243442	Poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	2,00	3 934,00	7 868	2,00	3 934,00	7 868	0,00	-				

41.	89931114	Osazení poklopů s rámem hmotností nad 150 kg	kus	2,00	546,00	1 092	2,00	546,00	1 092	0,00	-
42.	R-0022	Dno šachtové UPONAL DN 400, P 300	kus	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-
43.	R-0023	Dno šachtové UPONAL DN 400, PP 300	kus	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-
44.	R-0024	Dno šachtové UPONAL DN 400, PL 300	kus	2,00	4 808,00	9 616	2,00	4 808,00	9 616	0,00	-
45.	R-0026	Poklop D400 vč. teleskopického násadce DN 300	kus	2,00	4 525,00	9 050	2,00	4 525,00	9 050	0,00	-
46.	R-0029	Šachtové prodloužení dl. 1200	kus	1,00	2 067,00	2 067	1,00	2 067,00	2 067	0,00	-
47.	R-0030	Šachtové prodloužení dl. 1600	kus	1,00	2 993,00	2 993	1,00	2 993,00	2 993	0,00	-
48.	R-0032	Těsnění DN 400 - prodloužení x šachtové dno	kus	2,00	262,00	524	2,00	262,00	524	0,00	-
49.	R-0033	Těsnící manžeta prodloužení x násadec	kus	2,00	867,00	1 734	2,00	867,00	1 734	0,00	-
50.	R-0034	Montáž kanalizační šachty plastové	kus	2,00	1 626,00	3 252	2,00	1 626,00	3 252	0,00	-
51.	871451197	Příplatek za zasunutí potrubí do ochranné konstrukce	m	9,00	655,00	5 895	13,00	655,00	8 515	4,00	2 620
52.	R-0035	Odbočka UREA/KG 300/150 D+M	kus	2,00	3 383,00	6 766	2,00	3 383,00	6 766	0,00	-
009: Ostatní konstrukce a práce											
53.	892381112	Kamerová zkouška potrubí DN 300	m	123,00	51,00	6 273	118,00	51,00	138 620	-5,00	28 368
56.	979082318	Vodorovná doprava suť a vybouraných hmot po suchu do 10000 m	t	26,00	207,00	5 382	26,00	207,00	5 382	0,00	-
57.	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	88,60	123,00	10 898	85,00	123,00	10 455	-3,60	-443
58.	979099131	Poplatek za skládku - kámen bez příměsí	t	5,00	100,00	500	5,00	100,00	500	0,00	-
60.	14331108	Trubka podélně svařovaná ČSN 41 1416, 1, 426 x 8 mm	m	9,00	6 211,00	55 899	12,00	6 211,00	74 532	3,00	18 633
61.	R-0036	Montáž chráničky ocelové vč. dodávky manžet a vymezovacích objímk	kpl	1,00	31 300,00	31 300	1,00	41 733,00	41 733	0,00	10 433
099: Přesun hmot HSV											
62.	996276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	89,00	400,00	35 600	88,00	400,00	35 200	-1,00	-400