

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel Obec Otaslavice
Se sídlem: Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice
IČ: IČ: 00288586
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marek Hýbl, starosta obce

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel **STAVBROS, s.r.o.**
se sídlem: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
zastoupen: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti STAVBROS, s.r.o.
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Petr Šenkyřík, Patrik Pazdera
IČ: 469 77 490
DIČ: CZ46977490
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., ČSOB, a.s.
číslo účtu: 86-3237020257/0100, 269009737/0300
e-mail: stavbros@stavbros.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Základní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
- 2.3 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.5 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.6 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu pro podání nabídky. Příslušná dokumentace bude zhotoviteli předána v den převzetí staveniště. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
- 2.7 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2.8 Zástupci objednatele:

- technický dozor investora:

Zástupci zhotovitele:

Pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) : Petr Šenkyřík, Patrik Pazdera

2.9 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména:

- při technickém řešení činnosti
- při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
- při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
- při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

2.10 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle §§ 73 až 79 a souvisejících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle pravidel poskytovatele dotace – tj. metodiky IROP o veřejných zakázkách malé hodnoty, uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice – stavební část vč. venkovních úprav**“ (dále „stavba“ nebo „dílo“), dle kompletní projektové dokumentace vypracované společností VK PROJEKT, projektant: Vít Krátký, IČ: 05417139 (dále jen „projektová dokumentace“). Příslušná dokumentace bude předána a převzata v den podpisu smlouvy o dílo. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Stavba je realizována v rámci projektu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3.3 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. Zejména se jedná o:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem

- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi
- f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
- k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- n) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.
- o) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné
- p) koordinační a kompletační činnost celé stavby
- q) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
- r) zajištění oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení včetně viditelného označení staveniště, s tím, že veškeré náklady spojené s oplocením, zabezpečením a označením jsou zahrnuty v ceně díla).

3.4 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- a) do současné projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, případně na doklad, jímž byla změna povolena.
- 3.5** Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
- 3.6** V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
- 3.7** Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě

výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

- 3.8** Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 3.9** Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, vyplývajících z podmínek při provádění stavebního díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 3.10** Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky zajistit a provést za úhradu, v případě, že tyto práce bude oprávněn provést na základě výsledků výběrového řízení dle příslušných právních předpisů o veřejných zakázkách.
- 3.11** Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 3.12** Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkoumal projektovou dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.
- 3.13** Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.
- 3.14** Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací, tuto dokumentaci převzal od objednatele, prověřil a nebude uplatňovat žádné náklady z titulu odlišných výměr.
- 3.15** Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 3.16** Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 3.17** Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 3.18** Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách a metodiky poskytovatele dotace. Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení stavby jiného poddodavatele, než je uvedeno v původní nabídce, včetně změny poddodavatele, jímž prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto změnu předložit objednateli písemně k odsouhlasení minimálně 5 dnů před tím, než poddodavatel zahájí práce na stavbě. O této skutečnosti musí být mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. Neodsouhlasí-li objednatel zhotoviteli změnu poddodavatele, není zhotovitel

oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.

3.19 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci jejich zařízení uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které investor v rámci této stavby uzavřel nebo uzavře.

3.20 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu s tím, že objednatel podal žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele, kterým je Centrum pro regionální rozvoj České republiky. (dále též poskytovatel).

4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

4.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

4.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

4.4 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

4.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

4.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

4.8 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5. Doba a místo plnění

5.1 Zahájení stavebních prací je vázáno na termín podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném v bodě 5.4. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla v den protokolárního předání staveniště a řádně v nich pokračovat.

5.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

5.4 Předání staveniště před zahájením stavby bude provedeno dne 18. 6. 2018. Zhotovitel je povinen provést dílo do 9 týdnů od předání staveniště. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání a převzetí stavby. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

5.5 Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele předat staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele předáno, nemůže se zhotovitel

domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla.

- 5.6** Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve zhotovené dílo převzít a zaplatit.
- 5.7** V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle.
- 5.8** Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
- 5.9** K prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4 může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. O přerušení a obnovení prací v důsledku výše uvedené překážky udělá zhotovitel zápis do stavebního deníku, který objednatel odsouhlasí.
- 5.10** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 5.11** Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), odsouhlasený objednatelem, nejpozději do tří dnů po oboustranném podpisu smlouvy. Tento harmonogram musí obsahovat závazné termíny jednotlivých prováděných prací a musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 5.12** Místem plnění je katastrální území obce Otaslavice.

6. Cena díla

- 6.1** Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební práce v Kč bez DPH	984 910,53
Venkovní úpravy v Kč bez DPH	79 651,65
Cena celkem v Kč bez DPH	1 064 562,18
DPH v Kč	223 558,06
Cena celkem vč. DPH v Kč	1 288 120,24

- 6.2** Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

- 6.3 Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.
- 6.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a protokolárního předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 6.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 6.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě.
- 6.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 6.8 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat ihned změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 6.9 Změna ceny je možná pouze:
- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.)

V takovém případě:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS,
- d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
- e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.

- 6.10 Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatel, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změnil vlivem dodatečných požadavků objednatele. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 6.11 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 6.12 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být v souladu s Příručkou pro příjemce IROP v platném znění a souvisejících dokumentů (např. Metodická oznámení) – dále vše jen „Příručka“. Zhotovitel prohlašuje, že se s Příručkou seznámil. Zhotovitel je povinen Příručku dodržovat. Nedodrží-li zhotovitel Příručku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. Platební podmínky

- 7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“). Splatnost faktur bude 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
- 7.3 Objednatel bude provádět úhradu prací na základě skutečně provedených prací měsíčně. Fakturace bude prováděna vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a závěrečná faktura bude vystavena ke dni dokončení a předání stavby.
- 7.4 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
- 7.6 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- 7.7 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
- 7.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do doby zaplacení. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla.
- 7.9 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy. Součástí faktury bude příloha – jasný a čitelný soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu a odsouhlasený objednatel ve dvou vyhotoveních. Každý daňový doklad bude označen takto – **Tento výdaj je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem projektu –CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006017**. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury nebo vystavení opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury nebo vystavením

opravného daňového dokladu.

- 7.10** Vráťí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného opravného daňového dokladu objednateli.
- 7.11** Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7.12** Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách se poddodavatelem.
- 7.13** Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní listky).
- 7.14** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

8. Jakost díla

- 8.1** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
- 8.2** Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.3** Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
- 8.4** V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 8.5** Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

9. Provádění díla

- 9.1** Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

- 9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.3 Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí v souladu se svými potřebami zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- 9.5 Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatelem, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.
- 9.7 Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. předávání správcí nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny, a to 1x za 14 dní, smluvními stranami bude odsouhlasen harmonogram. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 9.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.12 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 9.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 9.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v uzavřené smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 9.15 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

- 9.16** Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předložil v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách, a který je uveden v příloze této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 9.17** Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti, a to ve výši nabídkové ceny (dále jen „pojistná smlouva“).
- 9.18** Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
- 9.19** Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.20** Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 9.17 nebo 9.18 této smlouvy.
- 9.21** Zhotovitel má povinnost umožnit v rámci zařízení staveniště výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

10. Stavební deník

- 10.1** Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy formou denních záznamů stavební deník. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 10.2** Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 10.3** Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 10.4** Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.
- 10.5** Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který odděleně bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1** Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o předání díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení nebo zápisem z kontrolního dne. K předání a převzetí díla je objednatel povinen

přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

11.2 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- datum vydání a čísla stavebních povolení,
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo.

11.3 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

11.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

12. Záruční podmínky a vady díla, pozáruční servis

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

12.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.

12.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a

uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12.11 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

13.1 Pokud bude zhotovitel v **prodlení** s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní **pokuty ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení. O prodlení se nejedná v případě přerušení prací dle č. 5 odst. 5.9, kdy dojde k přerušení prací z důvodu klimatických podmínek.**

13.2 V případě **nedodržení termínu splatnosti** jednotlivých faktur objednatelem zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z fakturované částky **za každý i započatý den prodlení.**

13.3 V případě **nedodržení termínu k odstranění vady**, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení** s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

13.4 V případě **nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady** v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní **pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení** s nástupem k jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

13.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

13.6 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

13.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

14. Závěrečná ujednání

14.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

14.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny

podmínky zadání veřejné zakázky malé hodnoty, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 14.3** Dodavatel je povinen v rámci provádění veřejné zakázky dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace.
- 14.4** Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- 14.5** Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel dodržet.
- 14.6** Dodavatel se dále zavazuje minimálně do konce r. 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.7** Objednatel či zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za okolností a podmínek stanovených v občanském zákoníku; objednatel může od této smlouvy odstoupit také v případech dle čl. 5 odst. 5.3, čl. 6 odst. 6.12, dle čl. 9 odst. 9.16.
- 14.8** V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.9** Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 14.10** Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
- 14.11** Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 14.12** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 14.13** Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 14.14** Pokud projekt, který je předmětem této smlouvy o dílo, nebude schválen poskytovatelem dotace ke spolufinancování ze strukturálních fondů, zadavatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit, případně ji změnit. Smluvním stranám v takovém případě nebude přiznána náhrada škody nebo jiná sankce.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet včetně rekapitulace,
2. Poddodavatelské schéma předložené v nabídce podané v rámci výběrového řízení.
3. Časový a harmonogram

V Otaslavici dne 4.6.2018

Marek Hýbl

za objednatele
Marek Hýbl, starosta obce
Otaslavice



V Brodku u Prostějova, dne 4. 6. 2018

STAVBROS s.r.o.
stavební společnost
Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
tel.: 800 370 816

za zhotovitele
Vladislav Hanslík, jednatel společnosti
STAVBROS, s.r.o.

Rekapitulace stavby

Stavba: **Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice**

Objednatel: **Obec Otaslavice**
Otaslavice 343, 798 06

IČO: 288586
DIČ: CZ-00288586

Zhotovitel: **STAVBROS, s.r.o.**
V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
Vladislav Hanslík, jednatel společnosti

IČO: 469 77 490
DIČ: CZ46977490

Rozpis ceny

			Celkem
Modernizace ZŠ a MŠ			984 910,53
Venkovní úpravy			79 651,65
Celkem			1 064 562,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 064 562,18 CZK
Základní DPH	21 %	223 558,06 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **1 288 120,24 CZK**

v

Otaslavice
STAVBROS s.r.o.
stavební společnost
Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
tel.: 002 970 815


Za zhotovitele

dne

4.6.2018

Za m.

Za objednatele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice**

Objednatel: **Obec Otaslavice**
Otaslavice 343, 798 06

IČO: 288586
DIČ: CZ-00288586

Zhotovitel: **STAVBROS, s.r.o.**
V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
Vladislav Hanslík, jednatel společnosti

IČO: 469 77 490
DIČ: CZ46977490

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	984 910,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	984 910,53 CZK
Základní DPH	21 %	206 831,21 CZK

Zaokrouhlení **CZK**

Cena celkem s DPH **1 191 741,74 CZK**

v

Otaslavice
STAVBROS s.r.o.
stavební společnost
Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
tel.: 692 370 318
Za zhotovitele

dne

4.6. 2018

[Signature]
Za objednatele



Položkový rozpočet

S:	Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice					
O:	SO 01					
R:	Cena celkem					
	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	310238411	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC	m3	0,6	4143,53	2486,12
2	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,04	26055,36	1042,21
3	342255024	Příčky z desek tl. 10 cm	m2	12,35	500,30	6178,69
Celkem za 3 3 Svislé a kompletní konstrukce						9707,02
Díl:	61 Upravy povrchů vnitřní					
4	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m	20	123,94	2478,88
5	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	46,37	209,28	9704,31
6	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	269,09	299,00	80458,81
7	612425931	Omítka vnitřní s perlínkou - štuková	m2	24,7	534,68	13206,54
8	941955004	Lešení lehké pomocné	m2	203,47	149,28	30373,09
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						136221,63
Díl:	63 Podlahy a podlahové konstrukce					
9	213151121	Montáž geotextilie	m2	114	19,00	2165,85
10	631312611	Mazanina betonová tl. 5-8 cm 16/20 (B20)	m3	7,98	2867,90	22885,83
11	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,29	29348,47	8511,06
12	631571001	Násyp z kameniva 8/16	m3	3,42	1077,50	3685,04
13	631571004	Násyp ze štěrkopísku	m3	11,4	1027,74	11716,23
14	632451065	Potěr pískocementový, min. 25 Mpa, tl. 50 mm	m2	114	250,15	28517,05
15	69310658	Textilie 300g/m2 š. 200 cm	m	127,68	24,43	3118,83
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						80599,89
Díl:	64 Výplně otvorů					
16	642901111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně č. 12	kus	6	1366,10	8196,58
Celkem za 64 výplně otvorů						8196,58
Díl:	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
17	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	114	90,92	10365,15
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						10365,15
Díl:	96 Bourání konstrukcí					
18	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	8	94,99	759,95
19	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10cm	m3	1,51	3532,85	5334,61
20	965081712	Bourání dlaždic keramických	m2	12,57	66,95	841,53
21	965082932	Odstranění násypu rl. do 20 cm	m3	34,2	284,08	9715,39
22	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,2	289,50	3242,44
23	971033561	Vybourání otv. zeď cihel	m3	0,36	1647,46	593,09
24	973031812	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	12	64,23	770,80
25	974031666	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15x20 cm	m	1,4	229,79	321,71
26	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%	m2	340,16	64,23	21849,74
27	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	340,16	54,28	18464,57
28	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	37,06	190,89	7074,45
29	979081111	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	75,2	175,51	13198,49
30	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,2	14,11	1061,32
31	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	75,2	232,51	17484,59
32	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	150,4	25,87	3891,51
33	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	75,2	104,95	7891,88
34	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	75,2	361,88	27213,38
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						139709,45
Díl:	99 Staveništní přesun hmot					
35	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	81,24	878,46	71366,39
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						71366,39
Díl:	711 Izolace proti vodě					

Položkový rozpočet

S:	Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice					
O:	SO 01					
R:	Cena celkem					
	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	711802722	Izolace deskami IPT	m2	114	443,30	50536,54
37	711802722	Izolace deskami IPT - upravy po obvodu	m	69	72,38	4993,94
38	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	617,1	3,48	2149,42
Celkem za 711 Izolace proti vodě						57679,90
Díl: 713	Izolace tepelné					
39	611553100	folie PE 0,2 mm šíře 2 m	m2	114	27,14	3094,07
40	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	114	30,04	3424,11
41	283759240	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 s 70 mm x 80 mm	m2	118,56	108,56	12871,35
42	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	152,44	1,90	289,62
Celkem za 713 Izolace proti vodě						19679,15
Díl:	721 Vnitřní kanalizace					
43	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	1	361,88	361,88
44	721171808	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	20	24,88	497,59
45	721176103	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	15	197,68	2965,15
46	721176104	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	5	256,93	1284,67
47	721176105	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1	632,39	632,39
48	721176135	Potrubí HT svodné(ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7 mm	m	2	561,82	1123,64
49	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3	65,23	195,69
50	721194106	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8	kus	1	76,90	76,90
51	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4	96,80	387,21
52	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	23	18,09	416,16
53	7219659865	Sekací práce na vodoinst. a kanaliz.	soub	1	1357,05	1357,05
54	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	82,55	1,58	130,70
Celkem za 721 Podlahy a podlahové konstrukce						9429,02
Díl:	722 Vnitřní vodovod					
55	722131932	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2	307,60	615,20
56	722172311	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	20	250,60	5012,04
57	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	20	56,09	1121,83
58	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	9	172,80	1555,18
59	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	75,4	1,09	81,86
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						8386,10
Díl:	725 Zařizovací předměty					
60	725013163	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad. vodor	soub	3	5066,32	15198,96
61	725110811	Demontáž klozetů spalovacích	soub	5	176,87	884,34
62	425119125	Montáž klozetových mís handicap	kus	1	542,82	542,82
63	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	2	113,99	227,98
64	725211211	Umyvadlo keram kryt	soub	3	1447,52	4342,56
65	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soub	3	645,05	1935,15
66	725813111	Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2	soub	5	226,18	1130,88
67	725819401	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soub	5	121,23	606,15
68	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soub	2	65,05	130,10
69	725821111	Baterie	soub	3	1628,46	4885,38
70	725991001	Odvoz a likvidace vybouraných hmot	kpl	1	904,70	904,70
71	SO 01-SO 06	Montáž vybavení	kus	4	271,41	1085,64
72	SO 02	Madlo k WC pevné,	kus	3	1447,52	4342,56
73	SO 03	Madlo k WC sklopné	kus	1	3618,80	3618,80
74	642360510	Klozet keramický handicap bílý	kus	1	4975,85	4975,85
75	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	398,35	0,26	104,51
Celkem za 725 Zařizovací předměty						44916,38
Díl:	730 Ústřední vytápění					
76	73099000100	D+M otop. těles, napuštění vypuštění systému	soub	1	42511,50	42511,50
Celkem za 730 Ústřední vytápění						42511,50
Díl:	762 Konstrukce tesařské					

Položkový rozpočet

S:	Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice					
O:	SO 01					
R:	Cena celkem					
	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
77	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	101,42	78,71	7982,66
78	775521800	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	101,42	71,47	7248,62
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						15231,28
Díl:	7631 Konstrukce sádrokartonové					
79	763133310	SDK podhled zavěšená ocel. kce 12,5	m2	101,42	560,91	56887,90
80	998763201	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	%	603,45	8,32	5022,66
Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové						61910,56
Díl:	766 Konstrukce truhlářské					
81	766661122	Dodávka a montáž dveří 70 - 100/197 vč. kování	kus	6	2080,81	12484,86
82	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	96	0,95	91,19
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						12576,05
Díl:	771 Podlahy z dlaždic					
83	771101210	Penetrace podkladů pod dlažby	m2	12,57	38,00	477,63
84	771575109	Montáž podlah. keram., hladké, tmel	m2	12,57	451,45	5674,67
85	59764203	Dlažba keramická	m2	14	361,88	5066,32
86	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	78,38	5,70	446,74
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						11665,35
Díl:	775 Podlahy vlysové a parketové					
87	775419123	Mtž podlah lišta obvod lamin	m	79,38	58,81	4667,98
88	775541400	Položení podlah plovoucích se zámkovým spojem	m2	101,42	208,08	21103,58
89	775973314	Podložka podlah plov	m2	101,42	45,24	15198,96
90	61193610	Podlaha lamino plovoucí	m2	106	327,00	34662,00
91	61193651.A	Lišta soklová	m	83	63,33	5256,31
92	998775202	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	574,07	1,81	1038,72
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové						81927,54
Díl:	777 Podlahy ze syntetických hmot					
93	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	101,42	199,03	20186,03
94	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	101,42	17,28	1752,51
95	998777201	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	276,78	0,85	235,38
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot						22173,92
Díl:	781 Obklady keramické					
96	781101121	Provedení penetrace podkladu	m2	46,37	19,00	880,97
97	781415016	Montáž keramických obkladů	m2	46,37	451,45	20933,52
98	781419705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	46,37	4,52	209,75
99	597813660	Obklad keramický	m2	49	271,41	13299,09
100	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	300,72	2,90	870,60
Celkem za 781 Obklady keramické						36193,93
Díl:	783 Nátěry					
101	783225100	Nátěr syntetický kovových zárubní s přebroušením	m2	6	175,06	1050,36
Celkem za 783 Nátěry						1050,36
Díl:	784 Malby					
102	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	407,78	14,93	6087,16
103	784195212	Malba tekutá, bílá, 2x	m2	407,78	45,24	18445,93
Celkem za 784 Malby						24533,08
Díl:	m21 Elektroinstalace					
104	348-23010	Svítidlo bytové stropní zářivkové	kus	11	542,82	5971,02
105	348-28410	Svítidlo nouzové 9 W, 1 h	kus	4	1176,11	4704,44
106	210 81-0045.RT1	Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 uložený včetně dodávky CYKY	m	280	58,81	16465,54
107	210 81-0046.RT3	Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 uložený včetně dodávky CYKY	m	280	67,85	18998,70
108	210 81-0055.RT1	Kabel CYKY 5 x 2,5 mm2 uložený včetně dodávky CYKY	m	50	76,90	3844,98
109	210 11-0001.RT1	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	8	189,99	1519,90
110	210 11-0003.RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	5	226,18	1130,88
111	210 11-0004.RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	12	199,03	2388,41

Položkový rozpočet

S:	Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice					
O:	SO 01					
R:	Cena celkem					
	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	112 210 11-0005.R	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodáv	kus	1	280,26	280,26
	113 345-36705	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	75	29,86	2239,13
	114 345-36494	Kryt spínače	kus	24	25,33	607,96
	115 345-51555	Zásuvka trojnásobná	kus	3	244,27	732,81
	116 345-51612	Zásuvka	kus	30	208,08	6242,43
	117 345-51620	Zásuvka dvojnásobná	kus	18	248,79	4478,27
	118 348-24212	Svítilno zářivkové stropní	kus	1	1594,69	1594,69
	119 429-11712	Ventilátor axiální	kus	5	1492,76	7463,78
	120 345-71518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	30	7,24	217,13
	Celkem za m21 Elektroinstalace					78880,30
	Celkem					984910,53

Rozpočet

Rekonstrukce části zahrady ZŠ Otaslavice

Objednatel: Obec Otaslavice

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o.

Datum: 4. 4. 2018

Položka	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
Rekonstrukce a založení louky	m2	300		46 602,00 Kč
Odstranění ruderalního porostu	m2	300	16,00	4 800,00 Kč
Chemické odplevelení výběrové	m2	300	3,00	900,00 Kč
<i>Totální herbicid</i>	<i>l</i>	<i>0,2</i>	<i>210,00</i>	<i>42,00 Kč</i>
Dosypání ornice (včetně dodávky)	m2	300	93,00	27 900,00 Kč
Plošná úprava terénu	m2	300	25,00	7 500,00 Kč
Obdělání půdy vláčením	m2	300	1,00	300,00 Kč
Obdělání půdy hrabáním	m2	300	4,00	1 200,00 Kč
Založení távníku výsevem (dosev travobylinné směsy)	m2	300	12,00	3 600,00 Kč
<i>travobylinná směs</i>	<i>kg</i>	<i>0,8</i>	<i>75,00</i>	<i>60,00 Kč</i>
Obdělání půdy válením	m2	300	1,00	300,00 Kč
Výsadba trvalek a keřů ve svahu na stávajících terasách	m2	50		16 056,30 Kč
Odstranění ruderalního porostu	m2	50	16,00	800,00 Kč
Chemické odplevelení výběrové	m2	50	3,00	150,00 Kč
<i>Totální herbicid</i>	<i>l</i>	<i>0,05</i>	<i>210,00</i>	<i>10,50 Kč</i>
Odstranění stavební suti vč. odvozu	t	0,2	744,00	148,80 Kč
Jamky pro výsadbu do 0,01m3	kus	250	14,00	3 500,00 Kč
Výsadba květin hrnkovaných	kus	250	4,00	1 000,00 Kč
<i>trvalky (suchomylné, půdopokryvné)</i>	<i>kus</i>	<i>250</i>	<i>31,00</i>	<i>7 750,00 Kč</i>
přihnojení do výsadbové jamky	t	0,0025	18600,00	46,50 Kč
Hnojivo tabletové	kg	2,5	93,00	232,50 Kč
mulčování rostlin tl. mulče do 0,1 m	m2	50	31,00	1 550,00 Kč
<i>mulč borka jmně drcená modřínová</i>	<i>m3</i>	<i>0,5</i>	<i>744,00</i>	<i>372,00 Kč</i>
zalití rostlin	m3	1	248,00	248,00 Kč
dovoz vody pro zálivku	m3	1	248,00	248,00 Kč
Dosadba ovocných stromů dle potřeby	soubor	1		4 593,35 Kč
jamky pro výsadbu do 0,02 m3	kus	5	25,00	125,00 Kč
Výsadby rostliny se zemním balem d balu do 0,3 m	kus	5	93,00	465,00 Kč
<i>jabloň vysokokmen</i>	<i>kus</i>	<i>2</i>	<i>496,00</i>	<i>992,00 Kč</i>
<i>hrušeň vysokokmen</i>	<i>kus</i>	<i>2</i>	<i>496,00</i>	<i>992,00 Kč</i>
<i>třešeň vysokokmen</i>	<i>kus</i>	<i>1</i>	<i>496,00</i>	<i>496,00 Kč</i>
ukotvení dřeviny jedním kůlem	kus	5	186,00	930,00 Kč
dřevěný kůl 2,5 m d 6 cm	kus	5	43,00	215,00 Kč
<i>Hnojivo tabletové</i>	<i>kg</i>	<i>2,5</i>	<i>93,00</i>	<i>232,50 Kč</i>
mulčování rostlin tl. mulče do 0,1 m	m2	2,5	31,00	77,50 Kč
<i>mulč borka jmně drcená modřínová</i>	<i>m3</i>	<i>0,25</i>	<i>75,00</i>	<i>18,75 Kč</i>
zalití rostlin	m3	0,1	248,00	24,80 Kč
dovoz vody pro zálivku	m3	0,1	248,00	24,80 Kč
Odstranění dřevin výška nad 1 m	m2	100		12 400,00 Kč
Odstranění dřevin výška nad 1 m i s kořeny	m2	100	124,00	12 400,00 Kč
Celkem bez DPH				79 651,65 Kč
DPH 21 %				16 726,85 Kč
Celkem s DPH				96 378,50 Kč

Poznámky

1. Rekonstrukce a založení louky

Práce spočívají v odstranění stávajících plevelných rostlin, urovnání části ploch, dosypu míst po odstraněných stromech a pařezech. Dosypané a urovnané plochy budou dosety luční směsí s příměsí bylin. Složení směsi se bude druhově blízké stávajícímu lučnímu porostu.

2. Výsadba trvalek a keřů ve svahu na stávajících terasách

Stávající terasy budou odpleveleny a zbaveny stavebních zbytků, případné kameny budou ponechány. Bude provedena plošná výsadba keřů a trvalek.

3. Dosadba ovocných stromů

Na ploše louky bude vysazeno několik ovocných stromů. Druhové a odrůdové složení po domluvě se zástupci školy a obce. Stromy budou vysazeny ve kmenném tvaru vysokokmen, budou při výsadbě přihnojeny a ukotveny jedním dřevěným kulem.

4. Odstranění dřevin výšky nad 1 m

Práce spočívají v odstranění stávajících ovocných stromů a případných nevhodných dřevin i s pařezy. Po posouzení zdravotního stavu mohou být některé ovocné stromy ponechány.

Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve výzvě:
Obchodní firma: STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

ÚDAJE O POD DODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	

Společnost STAVBROS s.r.o. nebude v průběhu realizace akce „**Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice – stavební část vč. venkovních úprav**“ plnit jakoukoliv část subdodavately.

Datum: 4. 4. 2018

STAVBROS s.r.o.
stavební společnost
Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
tel.: 582 370 316 E

.....
Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se poddodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice - stavební část vč. venkovních úprav

Objednatel:

Obec Otaslavice

Zhotovitel:

STAVBROS, s.r.o.

pracovní týden číslo:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prováděné práce									
STAVEBNÍ PRÁCE									
Svislé a kompletní konstrukce									
Úpravy povrchů vnitřní									
Podlahy a podlahové konstrukce									
Výplně otvorů									
Bourání konstrukcí									
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
Staveništní přesun hmot									
Izolace proti vodě									
Izolace tepelné									
Vnitřní kanalizace									
Vnitřní vodovod									
Zařizovací předměty									
Ústřední vytápění									
Konstrukce tesařské									
Konstrukce sádkatónové									
Konstrukce truhlářské									
Podlahy z dlaždic									
Podlahy vlysové a parketové									
Podlahy ze syntetických hmot									
Obklady keramické									
Nátěry									
Malby									
Elektroinstalace									
VENKOVNÍ ÚPRAVY									
Rekonstrukce a založení louky									
Výsadba trvalek a keřů ve svahu na stávajících terasách									
Dosadba ovocných stromů dle potřeby									

Předpokládaný termín zahájení:
Předpokládaný termín dokončení:

18. 6. 2018

do 9 týdnů od předání a převzetí staveniště
- 08/2018

STAVBROS s.r.o.

stavební společnost

Brodek u Prostějova, V Pivovaru 111

IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490

tel.: 899 970 810

V Brodku u Prostějova, dne 4. 4. 2018