

Číslo smlouvy zhotovitele: 8178/00

DODATEK č.1

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace a ČOV Bílé Vchynice“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Obec Kladruby nad Labem

IČ: 002 73 767

neregistrován k DPH

Kladruby nad Labem 110

53501 Kladruby nad Labem

Zastoupená: **Věra Vnenčáková**, starostka

(dále již jen „Objednatel“),

a

GASCO s.r.o.

IČ: 150 49 035

DIČ: CZ 15049035

Sídlo: Vodárenská 22, Nemošice

PSČ a město: 530 03 Pardubice

Zápis v OR vložka: C 192 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupená: **Ing. Patrik Voženílek**, jednatel společnosti

Bankovní účet: 245542561/0100, vedený u: Komerční banky, a.s.

(dále již jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

5. Předmět smlouvy

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek 5. SoD o bod 6. následovně:

6. Na základě změny stavby podrobně specifikované ve změnovém listu č.1 a č.2; se mění předmět díla.

13. Cena díla

Na základě změny předmětu díla dle článku č. 5. tohoto dodatku č.1 se ruší a nově nahrazuje bod 1. článku 13. SoD následovně:

1. Cena díla v rozsahu tohoto dodatku č.1 (v Kč):



Původní cena bez DPH	33.330.912,59 Kč
DPH 21%:	6.999.491,64 Kč
Cena včetně DPH	40.330.404,23 Kč

Změna cena bez DPH	-770.830,94 Kč
DPH 21%:	-161.874,50 Kč
Cena včetně DPH	-932.705,44 Kč

Nová cena bez DPH	32.560.081,65 Kč
DPH 21%:	6.837.617,14 Kč
Cena včetně DPH	39.397.698,79 Kč

30. Společná a závěrečná ujednání


18. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
19. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží shodně dvě vyhotovení.
20. Samostatnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č.1; č.2
21. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
22. Obec Kladruhy nad Labem v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku č.1. Smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva Kladrub nad Labem na jeho 2. zasedání konaném dne 19. 11. 2022 pod číslem usnesení 2022/2/18, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto dodatku č.1 smlouvy.
23. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.1 zůstává v platnosti.

V Kladrubech nad Labem, dne: 23. 11. 2022 V Pardubicích dne:

23. 11. 2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Věra Vnenčáková
starostka obce



Ing. Patrik Voženílek
jednatel společnosti