


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Jiří Štourač - EDIFICO	
Změnový list vystavil:	Ing. Jiří Štourač	
Datum:	17. 09. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Navýšení požadavku na realizované dílo a odpočet neprováděných prací. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků majitelů sousedních parcel a obecního zastupitelstva došlo ke změně rozsahu stavebních prací - viz. výkres C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
102 482,- Kč	296 143,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
193 661,- Kč	15. 10. 2018	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC MASTNÍK Mastník 14 675 22 STAŘEČ IČ: 003 78 160 ①	 Jiří Štourač - EDIFICO stavební a obchodní firma Podhradí 65/14 594 01 VELKÉ MEZIRÍČÍ IČ: 45487847 DIČ: CZ6102091215 fax: 566 524 075 tel. 777 177 635	
Datum: 17.9.2018	Datum: 17.9.2018	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):