

Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO

1019 - Obnova řadu surové vody I. etapa

Číslo smlouvy objednatele : 1019/21/p0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 02-O-2842-10772/21

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek
dále také jen „objednatel“

Zhotovitel : Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Spisová značka : 1930, oddíl B, Městský soud v Praze
Zastoupený : Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
ve věcech technických : Ing. Blanka Anderlová, vedoucí vodohosp. skupiny I
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu : 19-1583390227/0100
IČO : 47116901
DIČ : CZ47116901
Číslo telefonu : +420 257 110 287
Číslo faxu : -
Email : kasal@vrv.cz
ID datové schránky : 4qfgxx3
dále také jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 8.1. článku 8. CENA se mění následujícím způsobem:

8. CENA

8.1 Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem je odsouhlasena oběma smluvními stranami takto:

Cena dle SOD	923 110,- Kč
Cena víceprací (Výkonové fáze + Další výkony)	170 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 093 110,- Kč
Cena DPH 21%	229 553,10 Kč
Cena celkem bez DPH	1 322 663,10 Kč

Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě dílčích bodů v rámci Přílohy č.1 a 2 ke Smlouvě o dílo, které byly upraveny takto:

Příloha č. 1: „Výkony dle fází“:

- 4.1.1 b) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování

Doba předání PD k připomínkám stanovena 30.11.2021.

Navýšení ceny z důvodu dodatečných prací – geotechnické, statické výpočty, rozšíření stavebních úprav na portálu č.1.

Cena bodu 5.1 navyšuje o 155 000 Kč bez DPH

Příloha č. 2: „Další výkony“:

- nový bod plnění z důvodu dodatečných prací – geodetické průzkumné práce

Cena bodu 1.2 se doplňuje na 15 000 Kč bez DPH

Maximální termín plnění dle bodu 4.1.1 a)

Zdůvodnění: Zpřesnění původního řešení navrženého v DSP – opravné výpočty, úprava řešení v souladu se stavebním povolením. Rozšíření stavebních úprav v portálu č.1, doplnění geodetického zaměření.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je :

Příloha č.1 „Výkony dle fází“

Příloha č. 2: „Další výkony“

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Praze, dne 18. 10. 2021

Zhotovitel:



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.

ředitel divize 02

V Českých Budějovicích, dne 08 - 11 - 2021

Objednatel:



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)

370 01 České Budějovice



VODOHOSPODÁŘSKÝ

ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Nábřeží 4

150 56 Praha 5

-15-

Příloha č. 1 - Výkony dle fází

Pozn. Změny předmětem dodatku č.1 žlutě podbarveny.

1 093 110 Kč	CENA CELKEM
1 023 110 Kč	Cena - výkonové fáze
70 000 Kč	Cena - další výkony

0 a)	STU	Studie a práce obdobného charakteru			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		0.1 a)	0.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	- Zpracování studií územních, architektonických a environmentálních - Zpracování studií objemového a prostorového řešení jednotlivých objektů - Zpracování studií vnitřního vybavení objektů - Zpracování studií technologických zařízení - Zpracování studií pro podnikatelský záměr - Zpracování studií technicko - ekonomických	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
			0.1.2 a) Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Studie						0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		
		0.2 a)	Inženýrská činnost (IČ)		NE				viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 0.1.1 a)		0	měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie

1	VSP	Zabezpečení vstupních podkladů			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		1.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Shromáždění podkladů a stanovení a objasnění základních cílů	NE		0 Kč	NEUPLATŇUJE SE	průběžně, podle potřeby, po celou dobu zpracování všech fází Projektových prací (PČ)		NEUPLATŇUJE SE	
		1.2	Inženýrská činnost (IČ)		NE							

0 b)	EIA	Environmental Impact Assessment			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		0.1 b)	Projektové a obdobné práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (rozsah dle Zákona č. 39/2015 Sb. - Posuzování záměrů a koncepcí předložených po 1. 4. 2015)	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data převzetí stavby
			Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí						0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		
		0.2 b)	Inženýrská činnost (IČ)		NE				0	kalendářních dnů pro předání dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze Dokumentace EIA	0	měsíců, od data převzetí stavby

2	DUR IČ ÚŘ	Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ ÚŘ)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		2.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (rozsah dle relevantních Příloh č.1, č.2, č.4 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data nabytí právní moci ÚŘ
			Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DUR						0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		
				2.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení územního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru , zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.	NE			0	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání ÚŘ, od data předání a převzetí finální verze DUR	do doby nabytí právní moci ÚŘ

3	DSP IČ SP	Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Společné dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení (rozsah dle relevantních Příloh č.8, č.9, č.11 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	do doby vydání kolaudačního souhlasu	
			Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP						0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		
		3.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání společné dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení společného stavebního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru, zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci.	NE				0	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání ÚŘ+SP, od data předání a převzetí finální verze DSP	do doby nabytí právní moci SP	
		3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (rozsah dle Přílohy č.12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne nabytí právní moci ÚŘ	do doby dokončení realizace stavby (u OHL) nebo vydání kolaudačního souhlasu (SP)	
			Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP						0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		
		3.4	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, případně dalších potřebných povolení včetně zajištění vyvěšení informace. Zajištění ohlášení nebo stavebního povolení s nabytím právní moci.	NE				0	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání OHL nebo SP, od data předání a převzetí finální verze DSP	do doby zahájení realizace stavby (u OHL) nebo do doby nabytí právní moci SP (u SP)	
		3.5	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení bez předchozího projektového stupně , především bez DUR (rozsah dle Přílohy č.12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	do doby dokončení realizace stavby (u OHL) nebo vydání kolaudačního souhlasu (SP)	
			Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP						0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		
		3.6	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru. Zajištění ohlášení nebo stavebního povolení s nabytím právní moci.	NE				0	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání OHL nebo SP, od data předání a převzetí finální verze DSP	do doby zahájení realizace stavby (u OHL) nebo do doby nabytí právní moci SP (u SP)	

4 a)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) s předcházející fází projektu			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		4.1 a)	4.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektová dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	ANO	685 000 Kč	715 000 Kč	9	-	30.11.2021	60	měsíců, od data převzetí stavby
			4.1.2 a) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS						35	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		
		4.2 a)	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.	ANO	30 000 Kč			viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 4.1.1 a)		do doby vydání kolaudačního souhlasu	
4 b)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) bez předcházející fáze projektu			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		4.1 b)	4.1.1 b) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektová dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data převzetí stavby
			4.1.2 b) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS						0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		
		4.2 b)	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.	NE				viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 4.1.1 b)		do doby dokončení realizace stavby	
5	DSJ IČ DSJ	Jednostupňový projekt (DSJ)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		5.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektové dokumentace stavby jednostupňové (DSJ) . Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP+DPS) , (rozsah dle Přílohy č.12, v podrobnostech dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data převzetí stavby
			Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSJ						0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		
5.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání jednostupňového projektu - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2a (popřípadě 2.2).	NE				0	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí, od data předání a převzetí finální verze DSJ	do doby dokončení realizace stavby (nebude-li vydáno SP) nebo do vydání kolaudačního souhlasu (bude-li vydáno SP)			
8	DPS IČ PS	Fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		8.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).	NE	0 Kč	0 Kč	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE		NEUPLATŇUJE SE	
			Projektové práce (PČ) - zapracování připomínek objednatele									
8.2	Inženýrská činnost (IČ)	Koordinace, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního povolení DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.	NE	0 Kč								
9	AD	Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		9.1	Projektové práce (PČ)	Výkon občasného autorského dozoru (AD) - cestovné	ANO	54 910 Kč	218 110 Kč	9	po dobu realizace stavby		60	měsíců, od data převzetí stavby
				Výkon občasného autorského dozoru (AD) - výkon projektanta/ů na cestě		108 800 Kč						
				Výkon občasného autorského dozoru (AD) - výkon projektanta/ů		54 400 Kč						
9.2	Inženýrská činnost (IČ)		NE	0 Kč		NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE		NEUPLATŇUJE SE			
11	DPS kolaudační souhlas	Fáze po dokončení stavby			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		11.1	Projektové práce (PČ)	Dokumentace skutečného provedení stavby (DPS)	NE	0 Kč	90 000 Kč	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE			
		11.2	Inženýrská činnost (IČ)	Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách, atd.	ANO	90 000 Kč			21	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, ode dne vyzvání objednatelem	60	měsíců, od vydání kolaudačního souhlasu
12	Dokumentace bouracích prací	Dokumentace bouracích prací			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		12.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Dokumentace bouracích prací (rozsah dle Přílohy č.15 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od vydání rozhodnutí o zrušení vodního díla a jeho odstranění
			Projektové práce (PČ) - Předání a převzetí finální verze Dokumentace bouracích prací						0	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek		

Příloha č. 2 - Další výkony

CENA CELKEM
70 000 Kč

Poř.č.	popis	ANO NE	CENA	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
1.1	průzkumné práce - geologické	NE		0	0	0
1.2	průzkumné práce - geodetické	ANO	15 000 Kč	0	dle bodu 4.1.1.a	dle bodu 4.1.a
1.3	průzkumné práce - hydrologické	NE		0	0	0
1.4	průzkumné práce - seismické	NE		0	0	0
1.5	průzkumné práce - balneologické	NE		0	0	0
1.6	průzkumné práce - jiné	NE		0	0	0
2.	geodetická dokumentace	NE		0	0	0
3.	zabezpečení zdrojů financování	NE		0	0	0
4.	správní a jiné poplatky	NE		0	0	0
5.1	zabezp.majetkoprávní agendy - vstup na pozemky	NE		0	0	0
5.2	zabezp.majetkoprávní agendy - výkup anebo vyvlastnění a nájem pozemků popř.objektů	NE		0	0	0
5.3	zabezp.majetkoprávní agendy - správní poplatky	NE		0	0	0
5.4	zabezp.majetkoprávní agendy - věcná břemena	NE		0	0	0
5.5	zabezp.majetkoprávní agendy - zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou	NE		0	0	0
5.6	zabezp.majetkoprávní agendy - projednání s majiteli pozemků	NE		0	0	0
5.7	zabezp.majetkoprávní agendy - jiné	NE		0	0	0
6.	účast na zkušebním provozu	NE		0	0	0
7.	vypracování energetického průkazu budovy podle zákona o hospodaření energií	NE		0	0	0
8.	uzavírky komunikací, dopravní řešení (DIO)	ANO	20 000 Kč	9	dle bodu 4.1.1.a	dle bodu 4.1.a
9.	projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní provoz atd.	ANO	35 000 Kč	9	dle bodu 4.1.1.a	dle bodu 4.1.a
10.	vyjádření správních orgánů o potřebě/nepotřebě správních aktů (ÚŘ, SP, OHL)	NE		0	0	0
11.	provozní řád (nový/aktualizace)	NE		0	0	0
12.	stavebně technický průzkum	NE		0	0	0
13.	0	NE		0	0	0
14.	0	NE		0	0	0
15.	0	NE		0	0	0
16.	0	NE		0	0	0
17.	0	NE		0	0	0
18.	0	NE		0	0	0
19.	0	NE		0	0	0
20.	0	NE		0	0	0