

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**  
**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**  
**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
bankovní účet číslo: 520591/0100  
27-1283340359/0800  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**  
**IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221**  
**se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02**  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697  
zastoupena Jaroslavem Jerie, jednatelem  
bankovní účet číslo: 136241591/0100  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.11.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa - Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 5.11.2019.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 1 010 585,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -527 008,- bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

**„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

**„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3 832 566,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 17.2.2020

Ve Svitavách dne 19.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. David Šimek  
starosta města Svitavy



.....  
Jaroslav Jerie  
jednatel AKVAMONT Svitavy s.r.o.

**AKVAMONT** Svitavy s.r.o.  
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY  
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221  
-1-


# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                            |                                         |                 |       |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>1</b>                                   | <b>VCP Příloha č.1 k dodatku č.1SOD</b> | <b>JKSO</b>     |       |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                              |                                         | SKP             |       |
| <b>11</b>            | <b>Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa-SY</b> |                                         | Měrná jednotka  |       |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                               |                                         | Počet jednotek  | 0     |
| <b>A19008</b>        | <b>ZAKÁZKY MĚSTO SVITAVY 2019</b>          |                                         | Náklady na m.j. | 0     |
| Projektant           |                                            |                                         | Typ rozpočtu    |       |
| Zpracovatel projektu | 0                                          |                                         |                 |       |
| Objednatel           |                                            |                                         |                 |       |
| Dodavatel            |                                            |                                         | Zakázkové číslo | 60000 |
| Rozpočtovatel        |                                            |                                         | Počet listů     |       |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |                     |           |                            |   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |                     |           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|                             | HSV celkem          | 935 656   |                            |   |
| Z                           | PSV celkem          | 74 929    |                            |   |
| R                           | M práce celkem      | 0         |                            |   |
| N                           | M dodávky celkem    | 0         |                            |   |
|                             | ZRN celkem          | 1 010 585 |                            |   |
|                             | HZS                 | 0         |                            |   |
|                             | ZRN+HZS             | 1 010 585 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 010 585 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypřacoval                   |        | Za zhotovitele                                                                                                                                                                             | Za objednatele                                                                                                           |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno : J. JERIE                                                                                                                                                                           | Jméno :                                                                                                                  |
| Datum :                      |        | Datum :                                                                                                                                                                                    | Datum :                                                                                                                  |
| Podpis :                     |        | Podpis:                                                                                                 | Podpis:                             |
|                              |        | <br>AKVAMONT Svitavy s.r.o.<br>Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY<br>IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221 | <br>MĚSTO SVITAVY<br>568 02 Svitavy |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                                                                                                                            | 1 010 585 Kč                                                                                                             |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                                                                                                                            | 212 223 Kč                                                                                                               |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                            | 0 Kč                                                                                                                     |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                            | 0 Kč                                                                                                                     |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                                                                                                                            | <b>1 222 808 Kč</b>                                                                                                      |

Poznámka :

|          |                                        |                                    |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Stavba : | A19008 ZAKAZKY MESTO SVITAVY 2019      | Rozpočet : 1                       |
| Objekt : | 11 Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa-SY | VCP Příloha č. 1 k dodatku č. 1SOD |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                   | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 8 Trubní vedení                | 8 756          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 1 Zemní práce                  | 369 904        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 10 364         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                   | 536 133        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                | 10 500         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické      | 0              | 74 929        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>           | <b>935 656</b> | <b>74 929</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

### Položkový rozpočet

|          |                                        |                                     |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Stavba : | A19008 ZAKAZKY MESTO SVITAVY 2019      | Rozpočet: 1                         |
| Objekt : | 11 Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa-SY | VCP Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 8</b>   |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                   |
| 1               | 899201211U00     | Dmtž mříž litina+ram -50kg                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00     | 105,78    | 105,78            |
| 2               | R pol.           | mříž chodníková                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00     | 8 650,00  | 8 650,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>8 755,78</b>   |
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 3               | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m.<br>375,19<br>výhyb -10<br>sanace pláně 136,81     | m3  | 502,00   | 264,50    | 132 779,00        |
| 4               | 162702199R00     | Poplatek za skládku zeminy<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Poplatek za skládku drnu,                                                                                                                                     | m3  | 502,00   | 283,00    | 142 066,00        |
| 5               | 122202202R00     | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3<br>(1600*0,2)-94,81<br>1500*0,1<br>sanace pláně (50*4,1*0,2)+(23,2*1,3*0,2)+(107*4*0,2)+(4,45*4,7*0,2)                                                                       | m3  | 512,01   | 90,61     | 46 392,77         |
| 6               | 122201109R00     | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                                                                                                                                                             | m3  | 512,00   | 29,52     | 15 114,24         |
| 7               | 113107610R00     | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam drcené tl 10 cm<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Odstranění podkladu nad 50 m2,kam drcené tl 20 cm,                                                                                     | m2  | 1 510,00 | 22,22     | 33 552,20         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>369 904,21</b> |
| <b>Díl: 2</b>   |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                   |
| 8               | 69366198         | geotextilie PP, funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2, zpe<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP,<br>sanace pláně u školy (50*4,1)+(23,2*1,3) | m2  | 235,16   | 44,07     | 10 363,50         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>10 363,50</b>  |
| <b>Díl: 5</b>   |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |                   |
| 9               | 564861111R00     | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm<br>(50*4,1)+(23,2*1,3)+(4,45*4,7)+(107*4)                                                                                                                             | m2  | 684,08   | 176,71    | 120 882,89        |
| 10              | 577131111R00     | Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, ploch<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Beton asfalt, ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm,                                     | m2  | 1 510,00 | 275,00    | 415 250,00        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>536 132,89</b> |
| <b>Díl: 8</b>   |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                   |
| 11              | R pol.           | výměna teleskopických tyčí domovních uzávěrů vč. zem. prací (původní tyče nelze výškově upravit)                                                                                                                       | ks  | 3,00     | 3 500,00  | 10 500,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>10 500,00</b>  |
| <b>Díl: 767</b> |                  | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                           |     |          |           |                   |
| 12              | 767914810R00     | Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Demontáž oplocení rámového H do 1 m                                                                                         | m   | 27,00    | 100,50    | 2 713,50          |
| 13              | 767930A0         | Oplocení rámové D+M                                                                                                                                                                                                    | m   | 27,00    | 822,80    | 22 215,60         |
| 14              | R pol.           | brána dvoukřídlá 3500 mm<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Přesun hmot. pro zámečnické konstr. výšky do 6 m                                                                                                                | ks  | 1,00     | 31 000,00 | 31 000,00         |

Položkový rozpočet

|          |                                        |                                   |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Stavba : | A19008 ZAKAZKY MESTO SVITAVY 2019      | Rozpočet: 1                       |
| Objekt : | 11 Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa-SY | VCP Příloha č 1 k dodatku č. 1SOD |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 15   | R pol.           | brána dvoukřídlá 2000 mm                          | ks | 1,00     | 19 000,00 | 19 000,00        |
|      |                  | Aktualizace-Název v DZ:                           |    |          |           |                  |
|      |                  | Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m. |    |          |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                  |    |          |           | <b>74 929,10</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                     |                                  |                 |       |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| Rozpočet             | 1                                   | MPR Příloha č.1 k dodatku č.1SOD | JKSO            |       |
| Objekt               | Název objektu                       |                                  | SKP             |       |
| 11                   | Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa-SY |                                  | Měrná jednotka  |       |
| Stavba               | Název stavby                        |                                  | Počet jednotek  | 0     |
| A19008               | ZAKAZKY MESTO SVITAVY 2019          |                                  | Náklady na m.j. | 0     |
| Projektant           |                                     |                                  | Typ rozpočtu    |       |
| Zpracovatel projektu | 0                                   |                                  |                 |       |
| Objednatel           |                                     |                                  |                 |       |
| Dodavatel            |                                     |                                  | Zakázkové číslo | 60000 |
| Rozpočtoval          |                                     |                                  | Počet listů     |       |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |          |                                                                                                                   | Ostatní rozpočtové náklady |                                                                                      |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| HSV celkem                   | -527 008 |                                                                                                                   |                            |                                                                                      |
| Z PSV celkem                 | 0        |                                                                                                                   |                            |                                                                                      |
| R M práce celkem             | 0        |                                                                                                                   |                            |                                                                                      |
| N M dodávky celkem           | 0        |                                                                                                                   |                            |                                                                                      |
| ZRN celkem                   | -527 008 |                                                                                                                   |                            |                                                                                      |
| HZS                          | 0        |                                                                                                                   |                            |                                                                                      |
| ZRN+HZS                      | -527 008 | Ostatní náklady neuvedené                                                                                         |                            | 0                                                                                    |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | -527 008 | Ostatní náklady celkem                                                                                            |                            | 0                                                                                    |
| <b>Vypracoval</b>            |          | <b>Za zhotovitele</b>                                                                                             |                            | <b>Za objednatele</b>                                                                |
| Jméno :                      |          | Jméno : V. VERIE                                                                                                  |                            | Jméno :                                                                              |
| Datum :                      |          | Datum :                                                                                                           |                            | Datum :                                                                              |
| Podpis :                     |          | Podpis:                                                                                                           |                            | Podpis:                                                                              |
|                              |          | <b>AKVAMONT</b> Svitavy s.r.o.<br>Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY<br>IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221<br>-1- |                            |  |
| Základ pro DPH               | 21,0 %   |                                                                                                                   |                            | -527 008 Kč                                                                          |
| DPH                          | 21,0 %   |                                                                                                                   |                            | -110 672 Kč                                                                          |
| Základ pro DPH               | 0,0 %    |                                                                                                                   |                            | 0 Kč                                                                                 |
| DPH                          | 0,0 %    |                                                                                                                   |                            | 0 Kč                                                                                 |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |          |                                                                                                                   |                            | <b>-637 680 Kč</b>                                                                   |

Poznámka :

|          |                                        |                                 |   |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------|---|
| Stavba : | A19008 ZAKÁZKY MĚSTO SVITAVY 2019      | Rozpočet :                      | 1 |
| Objekt : | 11 Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa-SY | MPR Příloha č1 k dodatku č.1SOD |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV             | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                     | -68 678         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                   | -792            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1 Zemní práce                     | -357            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 Přípravné a přidružené práce   | -15 100         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání    | -4 069          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                      | -269 505        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                   | -89 918         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | -78 589         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>-527 008</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                        |                                 |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | A19008 ZAKÁZKY MĚSTO SVITAVY 2019      | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | 11 Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa-SY | MPR Příloha č1 k dodatku č 1SOD |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ   | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)        |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                       |      |           |           |                    |
| 1              | 132201210R00     | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3. v hornině 3<br>hloubení strojně<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Hloubení rýh š do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ.                            | m3   | -10,00    | 480,50    | -4 805,00          |
| 2              | 113107620R00     | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého<br>drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tl. 200mm<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Odstranění podkladu nad 50 m2,kam drcené tl.20 cm.  | m2   | -1 510,00 | 42,30     | -63 873,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                     |      |           |           | <b>-68 678,00</b>  |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                     |      |           |           |                    |
| 3              | 899202111R00     | Osazení mříží litinových s rámem 50 - 100kg vč. rámu a košů                                                                                                                              | kus  | -1,00     | 792,00    | -792,00            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                   |      |           |           | <b>-792,00</b>     |
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                       |      |           |           |                    |
| 4              | 132201219R00     | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v<br>hornině 3,<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Přípl za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ.                            | m3   | -10,00    | 35,70     | -357,00            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                     |      |           |           | <b>-357,00</b>     |
| <b>Díl: 11</b> |                  | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                      |      |           |           |                    |
| 5              | 113108420R00     | Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě<br>nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Odstranění asfaltové vrstvy pl nad 50 m2, tl.20 cm.    | m2   | -1 510,00 | 10,00     | -15 100,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                   |      |           |           | <b>-15 100,00</b>  |
| <b>Díl: 2</b>  |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                      |      |           |           |                    |
| 6              | 211971110R00     | Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5,                                         | m2   | -48,00    | 34,10     | -1 636,80          |
| 7              | 69366198         | geotextilie PP, funkce separační, ochranná, vyztužná,<br>filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2, zpe<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP.            | m2   | -55,20    | 44,07     | -2 432,66          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                    |      |           |           | <b>-4 069,46</b>   |
| <b>Díl: 5</b>  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                        |      |           |           |                    |
| 8              | 561471115R00     | Podklad ze zeminy stab.vápnem. Road Mix, tl. 25 cm                                                                                                                                       | m2   | -1 878,00 | 102,50    | -192 495,00        |
| 9              | 564113506R00     | Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.6 cm                                                                                                                                        | m2   | -1 510,00 | 51,00     | -77 010,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                                                      |      |           |           | <b>-269 505,00</b> |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                     |      |           |           |                    |
| 10             | 892581111R00     | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti<br>kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou.          | m    | -32,00    | 40,10     | -1 283,20          |
| 11             | 892593111R00     | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení koncu<br>kanalizačního potrubí při tlakových zkoušk.<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Zabezpečení koncu kanál. potrubí DN do 400, vodou. | úsek | -1,00     | 4 585,00  | -4 585,00          |
| 12             | 892855115R00     | Kamerové prohlídky potrubí do 500 m<br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m.                                                                               | m    | -32,00    | 72,80     | -2 329,60          |
| 13             | 631350014        | Kanalizace z trub plastových D 315 mm, hloubka 2,0 m                                                                                                                                     | m    | -9,00     | 4 580,00  | -41 220,00         |

# Položkový rozpočet

|          |                                        |                                 |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | A19008 ZAKAZKY MESTO SVITAVY 2019      | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | 11 Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa-SY | MPR Příloha č1 k dodatku č.1SOD |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 14               | 894145        | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM                        | kus | -2,00    | 20 250,00 | -40 500,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>8 Trubní vedení</b>                                                       |     |          |           | <b>-89 917,80</b> |
| Díl:             | 91            | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                        |     |          |           |                   |
| 15               | 91941111R00   | Čelo propustku z prostého betonu z trub DN 300 až 500 mm                     | kus | -2,00    | 12 625,00 | -25 250,00        |
|                  |               | Aktualizace-Název v DZ:<br>Čelo propustku z bet prostého z trub DN 30-50 cm, |     |          |           |                   |
| 16               | 91951111R00   | Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 mm                        | m   | -6,84    | 1 097,00  | -7 503,48         |
|                  |               | Aktualizace-Název v DZ:<br>Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 30 cm,  |     |          |           |                   |
| 17               | 919536111R00  | Obetonování trubního propustku betonem vodostavebním třídy C25/30            | m3  | -4,38    | 4 760,00  | -20 864,51        |
|                  |               | Aktualizace-Název v DZ:<br>Obetonování trub propustku bet vodostav. C 25/30, |     |          |           |                   |
| 18               | 966008111R00  | Bourání trubního propustku z trub DN do 300 mm                               | m   | -7,00    | 1 325,00  | -9 275,00         |
|                  |               | Aktualizace-Název v DZ:<br>Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm,    |     |          |           |                   |
| 19               | propustek02   | Úprava konců ŽB potrubí propustku do požadovaného sešíkmení                  | ks  | -2,00    | 3 000,00  | -6 000,00         |
| 20               | 59222407.A    | trouba železobetonová hrdlová TŽH, Di = 300,0 mm, l = 2á500 mm, Fn 95,0 kN/m | kus | -3,03    | 3 200,00  | -9 696,00         |
|                  |               | Aktualizace-Název v DZ:<br>Trouba železobet hrdlová TŽH-Q 300/2500 integro,  |     |          |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                     |     |          |           | <b>-78 588,99</b> |