

20 11 17 5 T / D1

**Dodatek č. 1 k  
Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**

**Číslo smlouvy objednatele: 2011175T  
Číslo smlouvy zhotovitele:**

**VÝTISK: 1**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany:**

**(1) Liberecký kraj**

Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ708 915 08

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19 – 7964200287/0100

Jednající: Mgr. Stanislavem Eichlerem – hejtmanem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Jednající: Ing. Janem Berglerem, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**(2) B R E X, spol.s r.o.**

se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23

IČ: 40232549.

DIČ: CZ40232549

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1504

Za kterou jedná: Miloš Horáček, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Koch, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

č.ú. 9030041461/0100

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 1504.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2011 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Most přes potok ve Fojtce ev.č. 2907-5**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany si přejí upravit platební podmínky dle Smlouvy tak, aby došlo k plynulejšímu čerpání finančních prostředků určených k úhradě ceny za dílo.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek II odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:  
„Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, a to od jeho doručení zhotoviteli, není-li požadován pozdější termín přerušení provádění díla. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Kromě případů, kdy k přerušení provádění díla došlo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, z důvodu zajištění obslužnosti části obce, zajištění koordinace dopravních tras s dalšími rekonstrukcemi mostů v okolí, nebo kdy se tak strany dohodly, nesmí celková délka přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele přesáhnout jednu čtvrtinu doby pro provedení díla sjednané ve smlouvě.“
2. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:  
„V průběhu provádění díla je zhotovitel až do výše 90% celkové ceny plnění oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci.“
3. Čl. IV. odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:  
„Právo na úhradu 10% ceny plnění, které zhotovitel provedl pro objednatele a pro něž zhotovitel nevystavil v souladu s čl. VI odst. 2 Smlouvy daňový doklad, vznikne zhotoviteli poté, co objednatel potvrdí převzetí díla, resp. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a zhotovitel dva výtisky.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: 1.9.2011

za objednatele:

.....  
Ing. Jan Bergler, ředitel  
**Krajská správa silnic Libereckého kraje,  
příspěvková organizace**

Krajská správa silnic  
Libereckého kraje,  
příspěvková organizace  
Česká mládež 632/32  
460 05 Liberec VI (581)

V Liberci dne: 1.9.2011

za zhotovitele:

.....  
Miloš Horáček, jednatel společnosti  
**B R E X, spol.s r.o.**

STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
  
B R E X, spol. s r.o.  
Hodkovička 135, 483 12; LBC 23  
BIC: BEXX232349; IČ: 40232349

Prověřil a doporučuje k podpisu:

Podpis

Datum

1.9.2011