

20 11 20 9 T/D1

**Dodatek č. 1 k
Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**

**Číslo smlouvy objednatele: 2011209T
Číslo smlouvy zhotovitele: 1517.102 3014 VSP**

VÝTISK: 1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

(1) Liberecký kraj

Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ708 915 08

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19 – 7964200287/0100

Jednající: Mgr. Stanislavem Eichlerem – hejtmánem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Jednající: Ing. Janem Berglerem, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1

Kontaktní (korespondenční) adresa:

**EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11**

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

Za kterou jedná: Ing. Pavel Jiroušek, ředitel závodu Liberec, na základě plné
moci ze dne 21.12.2010

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 141320112/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2011 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Most přes Svitávku v Lindavě ev.č.26836-7**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany si přejí upravit platební podmínky dle Smlouvy tak, aby došlo k plynulejšímu čerpání finančních prostředků určených k úhradě ceny za dílo.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek II odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, a to od jeho doručení zhotoviteli, není-li požadován pozdější termín přerušování provádění díla. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Kromě případů, kdy k přerušování provádění díla došlo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, z důvodu zajištění obslužnosti části obce, zajištění koordinace dopravních tras s dalšími rekonstrukcemi mostů v okolí, nebo kdy se tak strany dohodly, nesmí celková délka přerušování provádění díla na základě pokynu objednatele přesáhnout jednu čtvrtinu doby pro provedení díla sjednané ve smlouvě.“
2. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„V průběhu provádění díla je zhotovitel až do výše 90% celkové ceny plnění oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci.“
3. Čl. IV. odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Právo na úhradu 10% ceny plnění, které zhotovitel provedl pro objednatele a pro něž zhotovitel nevystavil v souladu s čl. VI odst. 2 Smlouvy daňový doklad, vznikne zhotoviteli poté, co objednatel potvrdí převzetí díla, resp. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a zhotovitel dva výtisky.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: 19.9.2011


za objednatele:


.....
Ing. Jan Bergler, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (562)

V Liberci dne: 19.9.2011

za zhotovitele:


.....
Ing. Pavel Jiroušek
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA
VINCI

33

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
Lendýnská 984, 460 11 Liberec 11

Prověřil a doporučuje k podpisu:


Podpis Datum
 19.9.2011