

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Zhotovitele:

číslo smlouvy Objednatele: 2113/17/s0-d1

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: PROZAC stavební s.r.o.

Rudolfovská tř. 103

370 01 České Budějovice

zastoupený : Romanem Nedvědem - prokuristou společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních :

Roman Nedvěd – prokurista společnosti

Martin Nedvěd – jednatel společnosti

ve věcech technických :

Roman Nedvěd – prokurista společnosti

Martin Nedvěd – jednatel společnosti

Bankovní spojení : Raiffasbank a.s.

číslo účtu : 7058647001/5500

IČ : 291 09 817

DIČ : CZ 291 09 817

Tel : +420 387 420 001

fax: +420 387 311 521

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz

se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

Tel.: 386 102 430

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 2113/17/s0 uzavřené dne 28.11.2017 následovně:

3. Předmět plnění

V čl. 3., odst. 3.1 uvedené Smlouvy o dílo se doplňuje takto:

Předmět plnění Zhotovitele dle Smlouvy o dílo se rozšiřuje vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č.1 a jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.

4. Čas plnění

V čl. 4., odst. 4.1 uvedené smlouvy o dílo se čas plnění mění takto:

Zahájení realizace stavby: 27.12.2017

Dokončení stavby: do 18.07.2018

Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele: do 18.07. 2018

6. Cena

V čl. 6 cena za dílo se v odst. 6.1. mění cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo takto:

Cena dle základní SoD bez DPH	1 696 670,45 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1	128.976,00 Kč
Cena celkem dle změnových listů	128 976,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	1 825 646,45 Kč
DPH 21 %	383 385,75 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	2 209 032,20 Kč

Ostatní ujednání Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SoD je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Nedílnou přílohou dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1

V Č. Budějovicích, dne 19-07-2018

V Č. Budějovicích, dne 19-07-2018

Zhotovitel:
PROZAC PROZAC stavební, s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521
DIČ: CZ29109817 OR: KS/3 C/20976
e-mail: info@prozac.cz (2)

PROZAC stavební s.r.o.
Roman Nedvěd

Objednatel :



Antonín Princ
ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 10.7.18

č. usnesení 264/15

ověřeno

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Oprava stěn vstupu do akumulace a technologie
Stavba :	2113 – Obnova stropu akumulace VDJ Netřebice
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Koncept CB spol. s r.o., nám. M. Švabinského 961/10 370 08 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	2113/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	vstup do akumulace a technologie

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	stěny vstupu do akumulací a technologie vykazovaly praskliny a opotřebenosti, proto byly dodatečně opraveny hydroizolační stěrkou; instalovaná elektro zásuvka a zvýšena betonová odtoková výpust na úroveň nerezového koše dle požadavku provozu
Cena změny :	128 976,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Michal Bajkanič	28.06.2018	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817-OR-KS-63 C/20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Koncept CB spol. s r.o.	Ing. Václav Pártl	28.06.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		28.06.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	28.06.2018	Jihoceský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 450 21 117 DIČ CZ6021117

ZMĚNOVÝ LIST č.1 Oprava stěn vstupu do akumulace a technologie

Stavba: 2113 Obnova stropu VDJ Netřebice

Objekt: Vstup do akumulace a technologie

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	128 976,00
HSV - Práce a dodávky HSV	128 976,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - sanace	128 976,00
91 - Sanace stropu	32 240,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	128 976,00

ROZPOČET

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							128 976,00
HSV - Práce a dodávky HSV							128 976,00
9 - Ostatní konstrukce a práce , bourání							128 976,00
94 - Lešení a stavební výtahy							32 240,00
1	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého	m2	260,000	75,00	19 500,00
2	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého - příplatek za každý další den	m2	5 200,000	1,20	6 240,00
3	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého	m2	260,000	25,00	6 500,00
98 - Povrchová úprava							88 126,00
4	K	980-1	Příprava podkladu - očištění stěn, stropu, penetrace (vstupní místnost akumulace)	m2	62,000	45,00	2 790,00
5	K	980-2	Aplikace hydroizolační stěrky ANTOL AQUAPROOF - bílá barva (vstupní místnost akumulace)	m2	62,000	328,00	20 336,00
6	K	980-3	Příprava podkladu - očištění stěn, stropu, penetrace (místnost technologie)	m2	260,000	45,00	11 700,00
7	K	980-4	Aplikace hydroizolační stěrky ANTOL CLS PITTURA - bílá (místnost technologie)	m2	260,000	205,00	53 300,00
99 - Ostatní							8 610,00
8	K	990-1	Montáž elektro zásuvky na 3380 V včetně dopojení kabelem	kpl	1,000	850,00	850,00
9	K	990-2	Betonáž odtokové výpustě na niveletu odtokového koše	kpl	1,000	6 910,00	7 760,00