

479/2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
sídlo: Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku KS – OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 697
zastoupen: Jaroslav Jerie – jednatel
bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Svitavy,
č.ú.:136241591/0100

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.7.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Regenerace panelového sídliště U nádraží – II. etapa**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 103 678,-Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -11 952,-Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č.1 tohoto dodatku č.1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

- a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2 doplňuje nový bod 1.2a, který zní takto:
„1,2a Dílo je dále upřesněno v příloze č.1 dodatku č.1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede orotí původnímu rozsahu díla“
- b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 577 632,-Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1 – specifikace víceprací a méněprací.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 3.10.2017

Ve Svitavách dne.....7.10.2017.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-5-

.....
Jaroslav Jerie
jednatel AKVAMONT Svitavy s.r.o.