

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„HRADEC – OBYTNÁ ZÓNA ZA MŠ“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Hradec

se sídlem: Hradec u Stoda 45, 332 11 Hradec u Stoda
Osoby oprávněné jednat: Pavel Hlaváč, starosta obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Pavel Hlaváč, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Vondraš

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 00256617
DIČ: CZ00256617

dále jen „**Objednatel**“

BERDYCH plus spol. s r.o.

se sídlem: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16221

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Kovář, jednatel
- ve věcech technických: Luboš Hajšman, přípravitel staveb
- ve věcech stavby: Ing. Radek Kovář, jednatel
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rokycany
Číslo účtu: 7788200287/0100
Identifikační číslo: 26373611
DIČ: CZ26373611

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohody a tímto dodatkem č.4 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo.

**VI.
Termín plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla následovně:
- I. a II. etapa do 30.5.2020
 - III. etapa do 30.9.2020

**VII.
Cena díla**

1. Cena za provedené dílo se tímto dodatkem č. 4 mění takto:

Cena díla	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
základní SoD	29 929 243,91	6 285 141,22	36 214 385,13
dodatek č. 4 - méněpráce	-6 712 185,01	-1 409 558,85	-8 121 743,86
dodatek č. 4 - vícepráce	3 130 848,19	657 478,12	3 788 326,31
dodatek č. 4 – chodník u MŠ	686 957,16	144 261,00	831 218,16
CELKEM	27 034 864,25	5 677 321,49	32 712 185,74

Výsledná cena díla v Kč bez DPH: 27 034 864,25 Kč

DPH v Kč: 5 677 321,49 Kč

Výsledná cena díla v Kč včetně DPH: 32 712 185,74 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.4 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nich dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Přílohy:

Změnový list č. 1 – méněpráce, včetně příloh

Změnový list č. 2 – vícepráce, včetně příloh

Cenová nabídka – Chodník podél komunikace u MŠ

V obci Hradec u Stoda dne:

30.4.2020

za Objednatele:

Hlaváč

Pavel Hlaváč
starosta obce





V Rokycanech dne: *11.5.2020*

za Zhotovitele:

[Signature]
Ing. Radek Kovář, jednatel
BERDYCH plus spol. s r.o.
Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
tel.: +420 371 729 968, fax: +420 371 729 929
e-mail: 25373611, DIČ: CZ25373611

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.8.2018**

Stavební akce:	Hradec-Obytná zona za MŠ		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 1		
Dotčená část stavby:	SO101, SO301, SO303, SO304, SO305, SO306, SO308, SO401, SO501, VON		
Název / označení změny:	Změna viz. rekapitulace méněprací		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:		Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Nerealizované práce vzniklé v průběhu realizace stavby. Soupis změn je proveden v samostatném seznamu.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu:	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>s DPH</i>
Náklady na změnu celkem:	-6 712 185,01	-1 409 558,85	-8 121 743,86 Kč
přípočty celkem:	0,00	0,00	0,00 Kč
odpočty celkem:	-6 712 185,01	-1 409 558,85	-8 121 743,86 Kč
pozn:	rozdíl cen je vztažen k původní ceně ze SoD		
Přílohy: rekapitulace víceprací soupis prací - položkový rozpočet č. 1 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 2 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 3 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 4 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 5 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 6 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 7 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 8 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 9 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 10 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 11 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 12 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 13 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 14 pro ZL 1 soupis prací - položkový rozpočet č. 15 pro ZL 1			
			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4 příloha č.5 příloha č.6 příloha č.7 příloha č.8 příloha č.9 příloha č.10 příloha č.11 příloha č.12 příloha č.13 příloha č.14 příloha č.15 příloha č.16
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Podpis	
zhotovitel Berdych plus spol. s.r.o.	Ing. Radek Kovář		
objednatel Obec Hradec u Stoda	Pavel Hlaváč		
TDI objednatele - Ing. Miroslav Vondraš	Ing. Miroslav Vondraš		

Stavba:

Hradec-Obytná zóna za MŠ

Zadavatel: obec Hradec

V Rokycanech dne 22. 4. 2020

**REKAPITULACE
MĚNĚPRACÍ
KE DNI 22.4.2020**

Změna 1	SO 101 - nerealizované práce a rozdíly ve VV	-3 217 793,67 Kč bez DPH
Změna 2a	SO 301 - nerealizované práce - stoka DA	-96 057,52 Kč bez DPH
Změna 2b	SO 301 - nerealizované práce - stoka DA1 + DA2	-16 290,60 Kč bez DPH
Změna 2c	SO 301 - nerealizované práce - stoka DB	-19 900,42 Kč bez DPH
Změna 2d	SO 301 - nerealizované práce - stoka DB1, DB1-1	-15 390,66 Kč bez DPH
Změna 2e	SO 301 - nerealizované práce - stoka DB2+DB3+DB4	-5 711,82 Kč bez DPH
Změna 4	SO 303 - nerealizované práce	-40 910,49 Kč bez DPH
Změna 5	SO 304 - nerealizované práce	-157 491,76 Kč bez DPH
Změna 6	SO 305 - nerealizované práce	-27 194,00 Kč bez DPH
Změna 7a	SO 306 - nerealizované práce - stoka SA1-1	-66 868,97 Kč bez DPH
Změna 9	SO 308 - nerealizované práce	-130 938,00 Kč bez DPH
Změna 9d	SO 401 - nerealizované práce	-186 992,00 Kč bez DPH
Změna 9a	SO 501 - nerealizace plynovodu - kompletní objekt	-2 709 973,80 Kč bez DPH
Změna VON VON	- vedlejší a ostatní náklady	-4 000,00 Kč bez DPH
Změna 10	Délky kanalizace dle zaměření	-16 671,30 Kč bez DPH

CENA MĚNĚPRACÍ bez DPH

-6 712 185,01 Kč

DPH 21%

-1 409 558,85 Kč

CENA CELKEM včetně DPH

-8 121 743,86 Kč

JOUKVAJIT - TAS:

Ing. Miroslav Vondraš
Vodohospodářská kancelář
inženýrská a projekční činnost
Baarova 289, 344 01 Domažlice
Tel.: 723 418 394, IČ: 746 59 804

BERDYCH plus spol. s r.o.
Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
tel.: +420 371 723 968
IČ: 26373611 DIČ: CZ26373611