

Číslo smlouvy zhotovitele: 180022
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„HRADEC – OBYTNÁ ZÓNA ZA MŠ“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Hradec

se sídlem: Hradec u Stoda 45, 332 11 Hradec u Stoda
Osoby oprávněné jednat: Pavel Hlaváč, starosta obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Pavel Hlaváč, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Vondraš

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 00256617
DIČ: CZ00256617

dále jen „Objednatel“

BERDYCH plus spol. s r.o.

se sídlem: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16221

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Kovář, jednatel
- ve věcech technických: Luboš Hajšman, přípravař staveb
- ve věcech stavby: Ing. Radek Kovář, jednatel
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rokycany
Číslo účtu: 7788200287/0100
Identifikační číslo: 26373611
DIČ: CZ26373611

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem č. 5 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo.

III. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění o dodatečné práce na pokládce vodovodního potrubí vč. přípojek (proveden dle dohody jako suchovod), kanalizačních a vodovodních přípojek a prodloužení chodníku podél PK III/19343. Bližší specifikace předmětu plnění je součástí ocenění (viz rozpočet).

VI. Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení všech prací nutných ke kolaudaci díla dle předmětu smlouvy do 31.5.2021. Případné vady a nedodělky vč. kpl vyklizení staveniště budou dokončeny do 15.6.2021.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo se tímto dodatkem č. 5 mění takto:

Smluvní cena dle SOD a dodatků č.1 až č.4	27 034 864,25 Kč bez DPH
Cena dodatečných prací	655 966,52 Kč bez DPH
Smluvní pevná cena dle dodatku č.5	27 690 830,77 Kč bez DPH
DPH 21% v Kč	5 815 074,46 Kč
Pevná cena za nový rozsah díla v Kč včetně DPH	33 505 905,23 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 5 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.


Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nich každý účastník obdrží po jednom.

Přílohy:

- 1) Krycí list rozpočtu
- 2) Rozpočet – Infrastruktura pro obytnou zónu – III. etapa
- 3) Rozpočet – Komunikace a zpevněné plochy – větev B
- 4) Rozpočet – Dodatečně požadované práce – SO101, SO307, SO308, přípojky
- 5) Rozpočet – Dodatečné méněpráce – SO101, SO305 a SO308
- 6) Situace suchovodu

V obci Hradec u Stoda dne: 29.4. 2021

za Objednatele:


.....
Pavel Hlaváč
starosta obce



V Rokycanech dne: 14.4. 2021

za Zhotovitele:


BERDYCH plus spol. s r.o.
Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
tel.: +420 371 723 968
IČ: 26373611, DIČ: CZ26373611
Ing. Radek Kovář, jednatel
BERDYCH plus spol. s r.o.

Stavba: Hradec u Stoda - obytná zóna za MŠ - III. etapa

zadavatel: obec Hradec

V Rokycanech dne 29.3.2021

Dodatek pro dodatek č.5 - specifikace prací pro dokončení předmětu díla

Práce III. etapy dle původního zadání (součást dodatku č. 4)		2 275 760,25 Kč bez DPH
0101	Komunikace a zpevněné plochy - Větev "E"	1 215 087,00 Kč bez DPH
0301	Dešťová kanalizace - Stoka "DB3"	531 225,84 Kč bez DPH
0306	Splašková kanalizace - Stoka "SA1-2-1"	385 213,72 Kč bez DPH
0401	Veřejné osvětlení	41 522,98 Kč bez DPH
0802	Sadové úpravy	19 935,71 Kč bez DPH
0901	Vedlejší a ostatní náklady	82 775,00 Kč bez DPH

Práce prozatím neprovedené z II. etapy (součást dodatku č. 4)		173 481,05 Kč bez DPH
0101	Komunikace a zpevněné plochy	173 481,05 Kč bez DPH

Dodatečně požadované práce (pro dodatek č. 5)		680 736,42 Kč bez DPH
0101	Komunikace a zpevněné plochy - zemní práce	200 000,00 Kč bez DPH
0307	Suchovod (vodovod)	214 480,00 Kč bez DPH
0308	Betonová dlažba kolem vrtu	6 706,42 Kč bez DPH
	Vodovodní přípojky	95 550,00 Kč bez DPH
	Přípojky dešťové a splaškové kanalizace	164 000,00 Kč bez DPH

Dodatečně méněpráce (pro dodatek č. 5)		-24 769,90 Kč bez DPH
0305	Nerealizované práce	-4 973,50 Kč bez DPH
0308	Nerealizované práce	-14 219,40 Kč bez DPH
0308	Nerealizované práce	-5 577,00 Kč bez DPH

CELKEM bez DPH pro dodatek č.5		655 966,52 Kč
--------------------------------	--	---------------

Ing. Luboš Hajšman
příprava staveb
BERDYCH Plus, spol.s r.o.