

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. MUVR-919/2019 uzavřené dne 12. 8. 2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými, na zhotovení díla:

### „TKR Vracov – optické rozvody Borová – Lomená“

#### OBJEDNATEL:

**Město Vracov**

IČ: 00285498

se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené starostou města Jaromírem Repíkem

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 511 147 301

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel. 724 157 924

*na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel“)*

**a**

#### ZHOTOVITEL:

**NOEL, s.r.o.**

IČ: 48908991

DIČ: CZ48908991

se sídlem Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57365

bankovní spojení: ČSOB Hodonín

číslo účtu: 106270690/0300

zastoupená jednatelem Jiřím Holubíkem

jednající ve věcech smluvních: Jiří Holubík, jednatel, 518 359 635

jednající ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šupa, 518 359 692

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodli na tomto dodatku č. 1, kterým se mění Smlouva o dílo č. MUVR-919/2019 takto:

#### I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla specifikovaná soupisem provedených víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to z důvodu rozšíření zadání stavby objednatelům o položení kabelů vedení místního rozhlasu 100V do společného výkopu s optickými rozvody.

V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla následovně:

Cena díla dle smlouvy bez DPH: 1.272.578,47 Kč

Zvýšení ceny dle změnového listu bez DPH: 32.318,38 Kč

**Cena díla bez DPH 1.304.896,85 Kč**

**DPH 21 % 274.028,34 Kč**

**Cena celkem vč. DPH 1.578.925,19 Kč**

## II. Závěrečná ustanovení


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MUVR-919/2019 ze dne 12. 8. 2019. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1, kterou tvoří změnový list.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 5. 12. 2019 usnesením č. 28. bod 11. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Ve Vracově, dne 6. 12. 2019

V Hodoníně, dne 6.12.2019

  
objednatel

Jaromír Repík

starosta města

**MĚSTO VRACOV**

696 42 VRACOV

okres Hodonín

3

  
zhotovitel

Na Hrábkách 01 HODONÍN

Telefon 518 358 992 Fax 518 358 992

okres Hodonín

IC 440895101 OI 023490991

Město Vracov  
Nám. Míru 202  
696 42 Vracov

|              |             |
|--------------|-------------|
| Specifikace: | TKR - 30240 |
| Datum:       | 30.11.19    |

NOEL s.r.o.  
Na Pískách 3  
695 01 Hodonín

**Město Vracov - páteřní optická síť a místní rozhlas 100V**  
**Kabelové rozvody ulice Lomená a Borová (včetně rezervy pro lokalitu Olšíčka)**

| označení                    | položka                | za 1 ks    | ks | Cena celkem | DPH | Cena s DPH |
|-----------------------------|------------------------|------------|----|-------------|-----|------------|
| <b>Montážní materiál</b>    |                        |            |    |             |     |            |
|                             | Místní rozhlas 100V    | 48 326,52  | 1  | 48 326,52   | 21  | 58 475,09  |
|                             | Optické rozvody TKR    | -14 744,28 | 1  | -14 744,28  | 21  | -17 840,58 |
|                             | Zemní a výkopové práce | 18 476,81  | 1  | 18 476,81   | 21  | 22 356,94  |
| CELKEM                      |                        |            |    | 52 059,05   |     | 62 991,45  |
| <b>Montážní práce</b>       |                        |            |    |             |     |            |
|                             | Místní rozhlas 100V    | 18 892,60  | 1  | 18 892,60   | 21  | 22 860,05  |
|                             | Optické rozvody TKR    | -9 857,52  | 1  | -9 857,52   | 21  | -11 927,60 |
|                             | Zemní a výkopové práce | -28 775,75 | 1  | -28 775,75  | 21  | -34 818,66 |
| CELKEM                      |                        |            |    | -19 740,67  |     | -23 886,21 |
| <b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b> |                        |            |    |             |     |            |
| Montážní materiál CELKEM    |                        |            |    | 52 059,05   | 21  | 62 991,45  |
| Montážní práce CELKEM       |                        |            |    | -19 740,67  | 21  | -23 886,21 |
| CELKEM                      |                        |            |    | 32 318,38   |     | 39 105,24  |

Vypracoval: Ing. Zdeněk Šupa

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Celkem bez DPH | 32 318,38 Kč        |
| <b>Celkem</b>  | <b>39 105,24 Kč</b> |
| z toho DPH     | 6 786,86 Kč         |

## Souhrnný rozpočet stavby - více / méně práce

Název stavby: TKR Vracov - optické rozvody Borová - Lomená

Místo: Vracov

Zpracoval: Zdeněk Šupa

Dne: 30.11.2019

|                          |              |                     |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH      | 32 318,38 Kč |                     |
| DPH                      | 15,00%       | 0,00 Kč             |
|                          | 21,00%       | 6 786,86 Kč         |
| <b>Cena celkem s DPH</b> |              | <b>39 105,24 Kč</b> |

|                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Objednatel: Město Vracov           | Zhotovitel: NOEL, s.r.o.           | Projektant: Miroslav Kozumplík     |
| IČO: 00285498      DIČ: CZ00285498 | IČO: 48908991      DIČ: CZ48908991 | IČO 16345410      DIČ CZ5612122021 |
| Razítko a podpis                   | Razítko a podpis                   | Razítko a podpis                   |

### Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

| Náklady na                                   | Náklady investiční výstavby |                  |                   | Náklady z inv. prostředí | Celkové náklady   |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|                                              | stavební část               | technolog. část  | celkem            |                          |                   |
| <b>Rekapitulace nákladů stavby</b>           | <b>-34 900,74</b>           | <b>0,00</b>      | <b>32 318,38</b>  | <b>0,00</b>              | <b>32 318,38</b>  |
| <b>A. Projektové a průzkumné práce</b>       |                             | <b>0,00</b>      |                   | <b>0,00</b>              |                   |
| Projektové práce z rozpočtu                  |                             | 0,00             |                   | 0,00                     |                   |
| Průzkumné práce z rozpočtu                   |                             | 0,00             |                   | 0,00                     |                   |
| Projektové práce                             |                             | 0,00             |                   | 0,00                     |                   |
| Průzkumné práce                              |                             | 0,00             |                   | 0,00                     |                   |
| <b>B. Provozní soubory</b>                   | <b>-24 601,80</b>           | <b>67 219,12</b> | <b>42 617,32</b>  | <b>0,00</b>              | <b>42 617,32</b>  |
| PS-montáž z rozpočtu                         | -9 857,52                   | 48 326,52        | 38 469,00         | 0,00                     | 38 469,00         |
| PS-dodávka z rozpočtu                        | -14 744,28                  | 18 892,60        | 4 148,32          | 0,00                     | 4 148,32          |
| <b>C. Stavební objekty</b>                   |                             | <b>0,00</b>      |                   | <b>0,00</b>              |                   |
| <b>ZRN</b>                                   | <b>-10 298,94</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-10 298,94</b> | <b>0,00</b>              | <b>-10 298,94</b> |
| HSV-montáž z rozpočtu                        |                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| HSV-dodávka z rozpočtu                       |                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| PSV-montáž z rozpočtu                        |                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| PSV-dodávka z rozpočtu                       |                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| M-montáž z rozpočtu                          | -28 775,75                  | 0,00             | -28 775,75        | 0,00                     | -28 775,75        |
| M-nosný materiál z rozpočtu                  | 18 476,81                   | 0,00             | 18 476,81         | 0,00                     | 18 476,81         |
| M-dodávka z rozpočtu                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| HZS z rozpočtu                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| <b>D. Stroje, zařízení, inventář</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| Stroje a zařízení z rozpočtu                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| Stroje, zařízení, inventář                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E. Umělecká díla</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| Umělecká díla z rozpočtu                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| Umělecká díla                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| <b>F. Vedlejší náklady</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| NUS z rozpočtu                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| Vedlejší náklady z rozpočtu                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| Vedlejší náklady                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| <b>G. Ostatní náklady</b>                    |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| Ostatní náklady z rozpočtu                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| Dodá zadavatel z rozpočtu                    | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| Ostatní náklady                              | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| <b>H. Rezerva</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>I. Ostatní investice</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>J. Nehmotný investiční majetek</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| NIM z rozpočtu                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| Nehmotný investiční majetek                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| <b>K. Provozní náklady</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| Provozní náklady z rozpočtu                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| Provozní náklady                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| <b>L. Kompletační činnost</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| Kompletační činnost z krycího listu rozpočtu | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |

Město Vracov  
Nám. Míru 202  
696 42 Vracov

|              |             |
|--------------|-------------|
| Specifikace: | TKR - 30240 |
| Datum:       | 30.11.19    |

**Město Vracov - páteřní optická síť - výstavba sítě GPON, více / méně práce**  
**Optické rozvody TKR - ulice Lomená a Borová (včetně rezervy pro lokalitu Olšíčka)**

| označení                        | položka                                                 | za 1 ks   | ks   | Cena celkem       | DPH       | Cena s DPH        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|-------------------|
| <b>OPTIKA - materiál</b>        |                                                         |           |      |                   |           |                   |
|                                 | Optická chránička, mikrotrubička 14/10 - primární trasa | 9,12      | 348  | 3 173,76          | 21        | 3 840,25          |
|                                 | Optická chránička, mikrotrubička 10/5,5 - úč. přípojky  | 6,96      | -114 | -793,44           | 21        | -960,06           |
|                                 | Skříň TKR, plastová, 60 cm, zemní                       | 4 980,00  | -1   | -4 980,00         | 21        | -6 025,80         |
|                                 | Průchodka Jackmoon na HDPE 14/10 vč. montáže            | 262,80    | 0    | 0,00              | 21        | 0,00              |
|                                 | Kabel optický 48 vláken, G657.A1, singlmode 9/125um     | 28,56     | -50  | -1 428,00         | 21        | -1 727,88         |
|                                 | Optický rozvaděč (až 144 vláken)                        | 3 264,00  | -2   | -6 528,00         | 21        | -7 898,88         |
|                                 | Optická kazeta pro 12 svárů                             | 126,00    | -4   | -504,00           | 21        | -609,84           |
|                                 | Montážní sada pro optický svár - ochrana sváru          | 16,20     | -19  | -307,80           | 21        | -372,44           |
|                                 | Optický splitter pro síť PON (rozbočení 1x16)           | 1 125,60  | -3   | -3 376,80         | 21        | -4 085,93         |
|                                 | Ostatní instalační materiál / 3%                        | 3 170,32  | 0    | 0,00              | 21        | 0,00              |
| <b>CELKEM</b>                   |                                                         |           |      | <b>-14 744,28</b> |           | <b>-17 840,58</b> |
| <b>OPTIKA - práce</b>           |                                                         |           |      |                   |           |                   |
|                                 | Uložení chráničů HDPE 14/10 - primární trasy            | 20,00     | 348  | 6 960,00          | 21        | 8 421,60          |
|                                 | Uložení chráničů HDPE 10/5,5 - terciální rozvody        | 20,00     | -114 | -2 280,00         | 21        | -2 758,80         |
|                                 | Usazení skříně TKR, 60 cm, zemní                        | 1 385,00  | -1   | -1 385,00         | 21        | -1 675,85         |
|                                 | Kalibrace HDPE 14/10                                    | 1,45      | 736  | 1 067,20          | 21        | 1 291,31          |
|                                 | Záfuk optického kabelu                                  | 16,00     | -220 | -3 520,00         | 21        | -4 259,20         |
|                                 | Montáž optického rozvaděče vč. montáže splitteru        | 2 272,60  | -2   | -4 545,20         | 21        | -5 499,69         |
|                                 | Příprava optického kabelu ke svařování vláken           | 227,26    | 0    | 0,00              | 21        | 0,00              |
|                                 | Optické sváry                                           | 300,00    | -19  | -5 700,00         | 21        | -6 897,00         |
|                                 | Měření optická trasa - vlákno celá trasa                | 454,52    | -1   | -454,52           | 21        | -549,97           |
|                                 | Vyhotovení dokumentace o záfuku optických kabelů        | 4 545,20  | 0    | 0,00              | 21        | 0,00              |
|                                 | Digitální zaměření výkopové trasy                       | 24 900,00 | 0    | 0,00              | 21        | 0,00              |
|                                 | Dopravné - záfuk, kompresor                             | 2 000,00  | 0    | 0,00              | 21        | 0,00              |
|                                 | Mimostaveništní doprava / 3,6% z materiál               | 3 918,52  | 0    | 0,00              | 21        | 0,00              |
| <b>CELKEM</b>                   |                                                         |           |      | <b>-9 857,52</b>  |           | <b>-11 927,60</b> |
| <b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>     |                                                         |           |      |                   |           |                   |
| <b>Montážní materiál CELKEM</b> |                                                         |           |      | <b>-14 744,28</b> | <b>21</b> | <b>-17 840,58</b> |
| <b>Montážní práce CELKEM</b>    |                                                         |           |      | <b>-9 857,52</b>  | <b>21</b> | <b>-11 927,60</b> |
| <b>CELKEM</b>                   |                                                         |           |      | <b>-24 601,80</b> |           | <b>-29 768,18</b> |

Vypracoval: Ing. Zdeněk Šupa

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Celkem bez DPH | -24 601,80 Kč        |
| <b>Celkem</b>  | <b>-29 768,18 Kč</b> |
| z toho DPH     | -5 166,38 Kč         |

Stavba: 1-1468-2  
Objekt: TKR Vracov - optické rozvody Borová-Lomená, více / méně práce  
Část: Zemní práce  
JKSO: 828 89

Datum: 30.11.19

| TYP | Zařízení | KCN | Kód položky | Název                                                                                              | MJ  | Množství  | Jednotková cena - základ DPH |          |             | Hodnota DPH |            |
|-----|----------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------|----------|-------------|-------------|------------|
|     |          |     |             |                                                                                                    |     |           | 15%                          | 21%      | Cena celkem | 15%         | 21%        |
| D   | M        |     | 46-M        | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                  |     |           |                              |          |             |             |            |
| K   | M        | 946 | 460010022   | Vytváření trasy vedení kabelového podzemního podělu                                                | km  | 0,000     |                              | 1 018,50 | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | 946 | 460030011   | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky                                                                    | m2  | 0,000     |                              | 26,25    | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | 946 | 460030032   | Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry zalité pro starovací a cílové jámy průtlaků | m2  | 0,000     |                              | 47,25    | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | 946 | 460080033   | Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 - pro opt.                                                  | m3  | 0,000     |                              | 3 150,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| M   | M        | MAT | 589370530   | směs betonová pro lehký beton (LIAPOR do 8 mm) LC                                                  | m3  | 0,000     |                              | 2 730,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | 946 | 460200163   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3                       | m   | 97,000    |                              | 273,00   | 26 481,00   | 0,00        | 5 561,01   |
| K   | M        | 946 | 460230003S  | Hloubení nezapažených rýh starovacích a cílových jam ručně v hornině tř 3                          | kus | -12,000   |                              | 420,00   | -5 040,00   | 0,00        | -1 058,40  |
| K   | M        | 946 | 460230414S  | Zásyp a zrušení startovací a cílové jámy ručně v hornině tř 3                                      | m3  | 0,000     |                              | 189,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | 946 | 460310015   | Protlakování otvorů strojně neřízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 DN 110 mm                    | m   | -87,000   |                              | 1 365,00 | -118 755,00 | 0,00        | -24 938,55 |
| K   | M        | 946 | 460510004   | Kabelové prostory z trub KOPOFLEX do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm                             | m   | 178,000   |                              | 21,00    | 3 738,00    | 0,00        | 784,98     |
| M   | M        | MAT | 345713520   | Trubka elektroinstalací ohebná, vrubovaná, KOPOFLEX d=100mm                                        | m   | 178,000   |                              | 48,30    | 8 597,40    | 0,00        | 1 805,45   |
| K   | M        | 946 | 460421001   | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm           | m   | 97,000    |                              | 94,50    | 9 166,50    | 0,00        | 1 924,97   |
| M   | M        | MAT | 581533040   | písek technický tříděný KP 04                                                                      | t   | 29,403    |                              | 336,00   | 9 879,41    | 0,00        | 2 074,68   |
| K   | M        | 946 | 460470011   | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení                                         | kus | 0,000     |                              | 210,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | 946 | 460470012   | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu                                         | m   | 0,000     |                              | 47,25    | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | 946 | 460560163   | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3                                      | m   | 97,000    |                              | 47,25    | 4 583,25    | 0,00        | 962,48     |
| K   | M        | 946 | 460620002   | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině                                                        | m2  | 0,000     |                              | 31,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | 946 | 460650161   | Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého                          | m2  | 7,000     |                              | 241,50   | 1 690,50    | 0,00        | 355,01     |
| K   | M        | 946 | 460700001   | Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označnick                                            | kus | 0,000     |                              | 572,25   | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | R   | PM          | Přidružený materiál                                                                                | %   | 0,000     |                              | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | R   | PPV         | Podíl přidružených výkonů                                                                          | %   | 0,000     |                              | 0,16     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| K   | M        | R   | ZV          | Zednické výpomoci                                                                                  | %   | 0,000     |                              | 0,21     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
|     |          |     |             |                                                                                                    |     |           |                              |          |             |             |            |
|     |          |     |             | Naložení a odvoz přebytečné zeminy                                                                 | m3  | 8,000     |                              | 605,00   | 4 840,00    | 0,00        | 1 016,40   |
|     |          |     |             | Uložení zeminy na skládce                                                                          | t   | 16,000    |                              | 15,00    | 240,00      | 0,00        | 50,40      |
|     |          |     |             | Úprava terénu v přírodní zemině                                                                    | m2  | 1 510,000 |                              | 28,00    | 42 280,00   | 0,00        | 8 878,80   |
|     |          |     |             | Poplatek za skládku                                                                                | t   | 16,000    |                              | 125,00   | 2 000,00    | 0,00        | 420,00     |

Celkem bez DPH  
DPH nízké 15%  
DPH vysoké 21%  
Celkem s DPH

- 10 298,94  
0,00  
- 2 162,78  
- 12 461,72

Město Vracov  
Nám. Míru 202  
696 42 Vracov

|              |          |
|--------------|----------|
| Specifikace: | ROZHLAS  |
| Datum:       | 30.11.19 |

**Vracov - místní rozhlas 100V, více práce**  
**Ulice Lomená - Borová, kabelové vedení pro místní rozhlas 100V**

| označení                        | položka                                   | za 1 ks  | ks  | Cena celkem      | DPH | Cena s DPH       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|------------------|-----|------------------|
| <b>ROZHLAS 100V - materiál</b>  |                                           |          |     |                  |     |                  |
|                                 | Kabel CYKY 4x6                            | 60,65    | 765 | 46 395,72        | 21  | 56 138,82        |
|                                 | Prubka pancéřová 21                       | 154,80   | 6   | 928,80           | 21  | 1 123,85         |
|                                 | Chránička KOPOFLE 40                      | 13,20    | 35  | 462,00           | 21  | 559,02           |
|                                 | Páska BANDIMEX, nerezová                  | 120,00   | 2   | 240,00           | 21  | 290,40           |
|                                 | Ostatní instalační materiál               | 300,00   | 1   | 300,00           | 21  | 363,00           |
| <b>CELKEM</b>                   |                                           |          |     | <b>48 326,52</b> |     | <b>58 475,09</b> |
| <b>ROZHALS 100V - práce</b>     |                                           |          |     |                  |     |                  |
|                                 | Pokládka kabelu CYKY                      | 20,00    | 765 | 15 300,00        | 21  | 18 513,00        |
|                                 | Montáž pancéřové chráničky 21 na sloup VO | 1 735,56 | 1   | 1 735,56         | 21  | 2 100,03         |
|                                 | Zatažení kabelů do sloupů VO              | 289,26   | 4   | 1 157,04         | 21  | 1 400,02         |
|                                 | Pokládka chráničky KOPOFLEX               | 20,00    | 35  | 700,00           | 21  | 847,00           |
|                                 | Mimostaveništní doprava                   | 0,00     | 1   | 0,00             | 21  | 0,00             |
| <b>CELKEM</b>                   |                                           |          |     | <b>18 892,60</b> |     | <b>22 860,05</b> |
| <b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>     |                                           |          |     |                  |     |                  |
| <b>Montážní materiál CELKEM</b> |                                           |          |     | 48 326,52        | 21  | 58 475,09        |
| <b>Montážní práce CELKEM</b>    |                                           |          |     | 18 892,60        | 21  | 22 860,05        |
| <b>CELKEM</b>                   |                                           |          |     | <b>67 219,12</b> |     | <b>81 335,14</b> |

Vypracoval: Ing. Zdeněk Šupa

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Celkem bez DPH | 67 219,12 Kč        |
| <b>Celkem</b>  | <b>81 335,14 Kč</b> |
| z toho DPH     | 14 116,02 Kč        |

**Poznámka:**

Výše uvedený soupis více prací byl zpracován na základě rozšíření zadání stavby objednatelem o položení kabelů vedení místního rozhlasu 100V do společného výkopu s optickými rozvody.