

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 058/MCNH/19 uzavřené dne 3. 6. 2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými, na zhotovení díla:

„Vracov – rekonstrukce MK ul. Radniční, Záhumenská a Baráky“

OBJEDNATEL:

Město Vracov

IČ: 00285498

se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené starostou města Jaromírem Repíkem

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 511 147 301

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel. 724 157 924

na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel“)

a

ZHOTOVITEL: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5, PSČ 158 00

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha

číslo účtu: 5061885001/2700

jednající ve věcech smluvních: Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodli na dodatku č. 1, kterým se mění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy – ukončení prací z původního termínu „31. 8. 2019“ na nový termín „30. 9. 2019“ z důvodu opoždění dodávky od výrobce materiálu pro úpravu schodiště před radnicí a z důvodu nutnosti zachovat vždy alespoň jeden vstup do radnice (sídla MěÚ, České pošty a lékařů).

Cl. 3 odst. 3.1. smlouvy nově zní takto:

„3. Doba plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení prací: 05/2019

Ukončení prací: 30.09.2019

Předání a převzetí stavby: Nejpozději k poslednímu dni lhůty realizace“

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 058/MCNH/19 ze dne 3. 6. 2019.
Uzavření Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 22. 8. 2019 usnesením č. 21. bod 9. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Dodatek č.1 prověřil: Ing. Zdeněk Šašínský, OTÚ

Ve Vracově, dne 27. 8. 2019

objednatel
Jaromír Repík
starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
3

Ve Zlíně, dne 29-08-2019

Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
STRABAG a.s.

Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

STRABAG

STRABAG a.s.
Jednatelství závod Morava, oblast Východ
Přiluky 385, 760 01 Zlín
(16)