

Číslo smlouvy objednatele: D/1395/2015/ŘDP
Číslo dodatku objednatele: D/1395/2015/ŘDP/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov p. Radhoštěm“ – dodávka interiéru“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními
stranami
t a k t o :

1. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel

Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

: **Zlínský kraj**
: Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90
: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
: Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
: realizace investičních akcí
: 70891320
: CZ 70891320
: Česká spořitelna, a.s.
: 1827552/0800
: 577 043 871 / 577 043 880
: milan.hudec@kr-zlinsky.cz
: frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

IČ
DIČ
Bankovní ústav¹
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

: **PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.**
: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
: Jindřich Štercl, jednatel
: Zastoupen: Bc. Ninou Bílkovou, DiS., obchodní
: ředitelkou
: vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
: C, vložka 26849

: Bc. Nina Bílková, DiS., obchodní ředitelka
: Ondřej Kokeše
: 28685521
: CZ28685521
: Česká spořitelna a.s.
: 2650692319/0800
: 00420 723 125 125
: info@prvnichranenadilna.cz

2. PREAMBULE

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/1395/2015/ŘDP dne 29. 5. 2015 na akci:

**„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB
Rožnov p. Radhoštěm“ – dodávka interiéru“**

(dále jen „Smlouva“).

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

- změna ceny díla z důvodu méněprací. Dodatek je zpracován na základě ustanovení článku 2.7 Smlouvy. Méněpráce vznikly až v průběhu realizace Smlouvy, a to na základě zjištění budoucího uživatele díla, že vybrané položky vybavení interiéru je schopen pokrýt ze stávajícího zařízení a není tak třeba je dodávat
- adekvátní prodloužení původně předpokládaného termínu předání a převzetí prostor k provedení díla (zahájení doby plnění díla) a předpokládaného termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, a to s ohledem na skutečný stav. S ohledem na skutečnost, že v průběhu zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, došlo k neočekávaným průtahům, byla Smlouva uzavřena nikoliv na počátku předpokládaného měsíce května 2015, ale až na konci měsíce května dne 29. 5. 2015. Zhotovitel tak mohl reálně zahájit plnění díla až od 29. 5. 2015, nikoliv od počátku předpokládaného měsíce května. Vzhledem k výše uvedenému mají smluvní strany zájem se dohodnout na adekvátním reálném posunutí zahájení doby plnění díla, stejně tak jako na adekvátním reálném posunutí termínu dokončení a protokolárního předání díla, a to o dobu rozdílu mezi předpokládaným termínem zahájení plnění díla (počátek května 2015) a skutečným termínem zahájení plnění díla (29. 5. 2015), to vše v souladu s podrobným harmonogramem předmětu plnění uvedeným v příloze č. 1 Smlouvy, ve kterém zhotovitel uvedl (již při podání nabídky do zadávacího řízení), že dílo dodá do 6 týdnů.

2.3. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy uvedená níže v tomto dodatku není s ohledem na výše uvedený objektivní důvod podstatnou změnou práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu odst. 7 § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Článek 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí::

223 292,- Kč (bez DPH)

46 891,32 Kč DPH 21%

270 183,32 Kč včetně DPH

(slovy: dvěsetšedesátisícstoosmdesát tři korun českých a třicet dva haléřů)



- 3.2. Článek 3.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
- 3.1. Termín předání a převzetí prostor k provedení díla (**zahájení** doby plnění díla): 6/2015
- 3.3. Článek 3.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
- 3.2. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 7/2015
- 3.4. Příloha č. 1 Smlouvy – harmonogram předmětu plnění se mění z důvodu výše uvedeného skutečného uzavření Smlouvy oproti původně předpokládanému uzavření Smlouvy a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.5. Příloha č. 2 Smlouvy – soupis dodávek a prací (položkový rozpočet) se mění z důvodů výše zmíněných méněprací a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Dodatek se vyhotovuje ve **čtyřech** rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.4. Přílohy tohoto dodatku:
- č. 1 – nový harmonogram předmětu plnění,
 - č. 2 – nový soupis dodávek a prací (položkový rozpočet).

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 15.6.2015; 0485/R13/15

Ve Zlíně dne 26. 06. 2015

Ve Zlíně dne

16.6.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



Bc. Nina Bilková, DiS.
obchodní ředitelka, na základě plné moci

Harmonogram plnění část 3

Termín	Práce
06/2015 - 1. týden	převzetí prostor, zahájení
2. týden	zaměření, výroba
3. týden	výroba
4. týden	výroba
5. týden	montáž
6. týden	montáž, protokolární předání



Příloha č. 2 - Rozpočet interiéru

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm

Interiér domácnosti - Zemědělská

Popis	jedin.cena bez DPH	Domácnost A (5 klientů)		
		ks	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
matrace na postel	2 300,00 Kč	5	11 500,00 Kč	13 915,00 Kč
noční stolek	2 090,00 Kč	5	10 450,00 Kč	12 644,50 Kč
polička na zeď k lůžku	1 110,00 Kč	5	5 550,00 Kč	6 715,50 Kč
konferenční stolek - obývací pokoj	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
sedačka - obývací pokoj	10 710,00 Kč	1	10 710,00 Kč	12 959,10 Kč
skříňka pod TV	2 450,00 Kč	1	2 450,00 Kč	2 964,50 Kč
DVD přehrávač	1 420,00 Kč	1	1 420,00 Kč	1 718,20 Kč
lednice s mrazákem (3 šuplíky)	12 370,00 Kč	1	12 370,00 Kč	14 967,70 Kč
vyšavač	2 510,00 Kč	1	2 510,00 Kč	3 037,10 Kč
nástěnný věšák	1 420,00 Kč	1	1 420,00 Kč	1 718,20 Kč
botník	1 750,00 Kč	1	1 750,00 Kč	2 117,50 Kč
drobné vybavení kuchyně	12 120,00 Kč	1	12 120,00 Kč	14 665,20 Kč
myčka nádobí	6 710,00 Kč	1	6 710,00 Kč	8 119,10 Kč
sušička	10 700,00 Kč	1	10 700,00 Kč	12 947,00 Kč
digestoř	1 680,00 Kč	1	1 680,00 Kč	2 032,80 Kč
mikrovlnná trouba	1 730,00 Kč	1	1 730,00 Kč	2 093,30 Kč
el. trouba	4 730,00 Kč	1	4 730,00 Kč	5 723,30 Kč
sklokeramická var. deska	4 240,00 Kč	1	4 240,00 Kč	5 130,40 Kč
pračka	6 580,00 Kč	1	6 580,00 Kč	7 961,80 Kč
Celkem			110 620,00 Kč	133 850,20 Kč

 Změna vůči
smlouvě

Popis	jedin.cena bez DPH	Domácnost B (4 klienti)		
		ks	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
matrace na postel	2 300,00 Kč	4	9 200,00 Kč	11 132,00 Kč
noční stolek	2 090,00 Kč	4	8 360,00 Kč	10 115,60 Kč
polička na zeď k lůžku	310,00 Kč	4	1 240,00 Kč	1 500,40 Kč
konferenční stolek - obývací pokoj	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
sedačka - obývací pokoj	10 710,00 Kč	1	10 710,00 Kč	12 959,10 Kč
skříňka pod TV	2 450,00 Kč	1	2 450,00 Kč	2 964,50 Kč
DVD přehrávač	1 420,00 Kč	1	1 420,00 Kč	1 718,20 Kč
lednice s mrazákem (3 šuplíky)	12 370,00 Kč	1	12 370,00 Kč	14 967,70 Kč
vyšavač	2 510,00 Kč	1	2 510,00 Kč	3 037,10 Kč
nástěnný věšák	1 420,00 Kč	1	1 420,00 Kč	1 718,20 Kč
botník	1 750,00 Kč	1	1 750,00 Kč	2 117,50 Kč
drobné vybavení kuchyně	12 120,00 Kč	1	12 120,00 Kč	14 665,20 Kč
myčka nádobí	6 710,00 Kč	1	6 710,00 Kč	8 119,10 Kč
sušička	10 700,00 Kč	1	10 700,00 Kč	12 947,00 Kč
digestoř	4 240,00 Kč	1	4 240,00 Kč	5 130,40 Kč
mikrovlnná trouba	1 680,00 Kč	1	1 680,00 Kč	2 032,80 Kč
el. trouba	1 730,00 Kč	1	1 730,00 Kč	2 093,30 Kč
sklokeramická var. deska	4 730,00 Kč	1	4 730,00 Kč	5 723,30 Kč
pračka	6 580,00 Kč	1	6 580,00 Kč	7 961,80 Kč
Celkem			101 920,00 Kč	123 323,20 Kč

- 1 ks

- 1 ks

Interiér zaměstnanci

Popis	jedin.cena bez DPH	ks	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
stolek psací	1 550,00 Kč	2	3 100,00 Kč	3 751,00 Kč
tiskárna s kopírkou	3 830,00 Kč	1	3 830,00 Kč	4 634,30 Kč
skříňka nízká	1 910,00 Kč	2	3 820,00 Kč	4 622,20 Kč
Celkem			10 750,00 Kč	13 007,50 Kč
vedlejší náklady	1	1	1,00 Kč	1,21 Kč
ostatní náklady	1	1	1,00 Kč	1,21 Kč
CENA CELKEM			223 292,00 Kč	270 183,32 Kč
			DPH	46 891,32 Kč

- 1 ks



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 74777601-121719-150701144626, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

1.7.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



74777601-121719-150701144626

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.