

Číslo smlouvy objednatele: D/1231/2014/ŘDP/1

Číslo smlouvy zhotovitele: I 5/2014/137 / 1

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„Domov pro seniory Luhačovice“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

: Zlínský kraj

Sídlo

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Statutární orgán

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

b) ve věcech technických

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic

IČ

: 70891320

DIČ

: CZ70891320

Bankovní ústav

: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu

: 1827552/0800

6045912/0800

Tel. / Fax

: 577 043 871 / 577 043 880

E-mail

: milan.hudec@kr-zlinsky.cz
frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

: POZIMOS, a.s.

Sídlo

: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Statutární orgán

: Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

Ing. Radim Babík, člen představenstva

Vladimír Chudárek, člen představenstva

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

: Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Ing. Pavel Havlík

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

: 001 47 389

DIČ

: CZ001 47 389

Bankovní ústav

: KB, a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu

: 1116448661/0100

Tel. / Fax

: 575 753 412 / 575 753 400

E-mail

: info@pozimos.cz

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. H. Zarembová
- kontroloval: Mgr. J. Strejček

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/1231/2014/ŘDP/1 a pod č. zhotovitele I 5/2014/137 dne 7.7.2014 na akci:

„Domov pro seniory Luhačovice“ (dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvod zpracování tohoto Dodatku:

Vlivem skutečného průběhu zadávacího řízení a zákonných termínů administrace veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, které vše předcházelo uzavření Smlouvy, byla Smlouva uzavřena až v termínu 7. 7. 2014 a teprve poté bylo možné předat staveniště a zahájit práce. Vlivem výše uvedených objektivních okolností tak došlo k tomu, že staveniště nebylo předáno zhotoviteli v původně předpokládaném termínu 10. 6. 2014, ale ve skutečnosti až dne 16. 7. 2014. Termín zahájení stavebních prací byl tak ve skutečnosti nejméně o měsíc pozdější, než bylo původně ve Smlouvě předpokládáno. Z výše uvedených objektivních důvodů, nezaviněných ani jednou ze smluvních stran, je tak vůlí stran tímto dodatkem adekvátně prodloužit i všechny níže uvedené navazující termíny plnění. Smluvní strany se tak dohodly na následujících změnách Smlouvy.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Odstavce 3.1. až 3.4. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 3.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

16.7.2014

- 3.2. Dílčí termíny:

3.2.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:

31.7.2015

3.2.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby:

31.7.2015

3.2.3. Dokončení stavebních prací pro umožnění zkušebního provozu:

31.7.2015

3.2.4. Předání protokolu o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení stavby do užívání (kolaudaci):

do 31.8. 2015

- 3.3. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 31.7.2015

Za odbor INV	Za odbor ŘDP
- zpracoval: Ing. H. Zarembová	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. J. Strejček	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy (změna termínů) uvedená v článku 3. tohoto dodatku není s ohledem na výše uvedené objektivní důvody podstatnou změnou práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu odst. 7 § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 4.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení: 29.6.2015 0527/214/15

Ve Zlíně, dne 30. 06. 2015

Objednatel:

Ve Zlíně, dne

29-06-2015

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán



Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín



Za odbor INV

- zpracoval: Ing. H. Zarembová
- kontroloval: Mgr. J. Strejček

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 74785298-121719-150701161327, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

1.7.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



74785298-121719-150701161327

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.