



DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DODÁVCE PORTÁLU ÚŘEDNÍKA A O ZAJIŠTĚNÍ JEHO PODPORY

č. objednatele: D/0156/2013/RDP/1

č. zhotovitele:

uzavřené na základě ust. § 269 odst. 2 a podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel: **Zlínský kraj**
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtnanem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800

a

Zhotovitel: **IBA CZ, s.r.o.**
Adresa sídla: Praha 5, Petrážkova 2565/23, PSČ 158 00
IČ: 257 83 572
DIČ: CZ25783572
Zapsaný v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69878
Zastoupený: Ing. Lubošem Brzobohatým, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 577211523/0300

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi shora uvedenými smluvními stranami

t a k t o :

Článek I.

Úvodní prohlášení

1. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že uzavřely dne 13. 2. 2013 smlouvu o dodávce portálu úředníka a o zajištění jeho podpory, jejímž předmětem je provedení dodávky a implementace Portálu úředníka Krajského úřadu Zlínského kraje a zajištění podpory jeho provozu (dále jen „**Smlouva**“).
2. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě předchozího zadávacího řízení, do něhož podal zhotovitel nabídku spolu s návrhem Smlouvy. Nedílnou přílohou návrhu Smlouvy byla i příloha č. 5, ve které zhotovitel uvedl podrobný harmonogram plnění ve formě Ganttova diagramu. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že s ohledem na skutečnost, že zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, které předcházelo uzavření Smlouvy, se administrativně prodloužilo, není z objektivních důvodů možné dostát počátku harmonogramu plnění uvedeného v příloze č. 5 Smlouvy, protože Smlouva byla uzavřena až po datu počátku plnění uvedeného v příloze č. 5 návrhu Smlouvy předloženého zhotovitelem v zadávacím řízení.
3. S ohledem na objektivní důvod uvedený v odstavci 2 tohoto článku, se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu plnění, uvedeného v příloze č. 5 Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno v článku II. této smlouvy.
4. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v článku II. tohoto dodatku není s ohledem na výše uvedený objektivní důvod podstatnou změnou práv a povinností

vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu odst. 7 § 82 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek II.
Předmět dodatku – změna Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 5 Smlouvy (Podrobný harmonogram plnění) se mění a nově zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Příloha č. 1 tohoto dodatku je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek si před jeho podpisem řádně přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 11.3.2013, 0213/R05/13

Ve Zlíně dne: 20-03-2013


V Zlíně dne: 8.3.2013

za objednatele

za zhotovitele

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman




IBA CZ, s.r.o. 13
Petržilkova 2565/23
Praha 5, IČ:25783572
DIČ: CZ25783572

Příloha č. 1 dodatku

Příloha č. 5 smlouvy: Podrobný harmonogram plnění

V této příloze je v souladu s článkem II. odst. 2 smlouvy uveden podrobný harmonogram plnění ve formě Ganttova diagramu:

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	3	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1	Fáze 1 - Implementační dokumentace	52 days?	Thu 14.2.13	Fri 26.4.13												
2	Analýza požadavků	29 days	Thu 14.2.13	Tue 26.3.13												
3	Návrh architektury	34 days	Thu 14.2.13	Tue 2.4.13												
4	Detailní návrh portálu	25 days	Mon 4.3.13	Fri 5.4.13												
5	Návrh migrace stávajících dat	20 days	Mon 18.3.13	Fri 12.4.13												
6	Tvorba implementační dokumentace	10 days	Mon 1.4.13	Fri 12.4.13												
7	Připomínkování	6 days?	Fri 12.4.13	Fri 19.4.13												
8	Zpracování připomínek, finalizace implementační dokumentace, akceptace analýzy	7 days?	Thu 18.4.13	Fri 26.4.13												
9	Fáze 2 - Dodávka a implementace	85 days?	Mon 29.4.13	Fri 23.8.13												
10	Implementace rozcestníku	13 wks	Mon 29.4.13	Fri 26.7.13												
11	Implementace DMS	13 wks	Mon 6.5.13	Fri 2.8.13												
12	Implementace CMS	12.2 wks	Thu 16.5.13	Thu 8.8.13												
13	Implementace doplňkových aplikací	45 days	Mon 17.6.13	Fri 16.8.13												
14	Integrace na stávající systémy	25 days	Mon 15.7.13	Fri 16.8.13												
15	Migrace stávajících dat	15 days?	Mon 1.7.13	Fri 19.7.13												
16	Akceptace	6 days?	Fri 16.8.13	Fri 23.8.13												
17	Fáze 3 - Testovací provoz	20 days?	Mon 26.8.13	Fri 20.9.13												
18	Testovací provoz	20 days	Mon 26.8.13	Fri 20.9.13												
19	Úpravy na základě testovacího provozu	20 days?	Mon 26.8.13	Fri 20.9.13												
20	Akceptace	5 days?	Mon 16.9.13	Fri 20.9.13												
21	Fáze 4 - Zkušební provoz	40 days?	Mon 23.9.13	Fri 15.11.13												
22	Zkušební provoz	30 days	Mon 23.9.13	Fri 1.11.13												
23	Skolení uživatelů	25 days	Mon 23.9.13	Fri 25.10.13												
24	Úpravy na základě zkušebního provozu	30 days?	Mon 7.10.13	Fri 15.11.13												
25	Úpravy dokumentace	25 days?	Mon 14.10.13	Fri 15.11.13												

Project: Harmonogram - Zlínský kraj -
Date: Thu 21.2.13

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks


External Milestone


Deadline

Page 1

25 Feb '13							4 Mar '13							11 Mar '13							18 Mar '13							25 Mar '13							1 Apr '13							8 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S

Project: Harmonogram - Zlinsky kraj - Date: Thu 21.2.13																																													
Task														Milestone														External Tasks																	
Split														Summary														External Milestone																	
Progress														Project Summary														Deadline																	





Project: Harmonogram - Zlinsky kraj -
Date: Thu 21.2.13


Task
Split
Progress




Milestone
Summary
Project Summary



External Tasks
External Milestone
Deadline





[illegible]

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **46305120-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **130405104946**

do podoby elektronické, skládající se z **11** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 5.4.2013