

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. MUBPH 24521/2014

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupení ve věcech smluvních: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
email: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939
mobil: 603 169 611

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **STIPRO s.r.o.**
Za Drahou 1424,
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 268 26 984
bankovní spojení: GE Money bank a. s.: číslo účtu 172166939/0600
jednatel: Ing. Roman Kapitán, jednatel

(dále jako zhotovitel)

uzavírají Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 24521/2014 (dále jen SOD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 24521/2014 ze dne 08. 12. 2014 se upravuje o vícepráce a méněpráce, přičemž změna předmětu díla spočívá především ve změně podlahy, osvětlení, nerealizace obkladu ostění a oškrábání vrchní vrstev maleb.

Konkrétní soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. IV. 1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

Původní cena díla:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| • Stavební část | 1 872 057,98 Kč (vč. DPH) |
| • Dodávka zařízení | 137 214,00 Kč (vč. DPH) |
| • Celková cena vč. DPH | 2 009 271,98 Kč (vč. DPH) |



Cena víceprací – stavební část:
Cena méněprací – stavební část:

79 326,15 Kč (vč. DPH)
268 115,53 Kč (vč. DPH)

Nová cena díla:

- **Stavební část**
- **Dodávka zařízení**
- **Celková cena vč. DPH**

1 683 268,60 Kč (vč. DPH)
137 214,00 Kč (vč. DPH)
1 820 482,60 Kč (vč. DPH)

3. Termín dokončení realizace stavebních prací bude sjednocen a celé dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději dne 30. 6. 2015. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 18. 5. 2015, č. usnesení 07/10/2015


V Bystřici pod Hostýnem, dne 21-05-2015

V Bystřici pod Hostýnem, dne 21. 05. 2015



Za objednatele





Za zhotovitele

VCP č.2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2012001-01 Vícepráce č.2	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
010	Úprava výstavních prostor a vestavba 2.NP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2012-001	Zámek v Bystřici pod Hostýnem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel	Stipro s.r.o., Za Drahou 1424, 757 01 Valašské Meziříčí	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Pobořil Radek	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	19 676	Zařízení staveniště
	PSV celkem	45 882	Provoz investora
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	65 559	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	65 559	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	65 559	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Pobořil Radek	Jméno : Ing. Kapitán Roman	Jméno :
Datum : 11.5.2015	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		65 559 Kč
DPH 21,0 %		13 767 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		79 326,15 Kč

Poznámka :

Stavba : 2012-001 Zámek v Bystřici pod Hostýnem		Rozpočet : 2012001-01
Objekt : 010 Úprava výstavních prostor a vestavba 2.NP		Rekonstrukce výstavních prostor

VCP č.2 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	19 676	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	16 670	0	0	0
784	Malby	0	29 212	0	0	0
CELKEM OBJEKT		19 676	45 882	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			65 559	0
Provoz investora			65 559	0
Kompletační činnost (IČD)			65 559	0
CELKEM VRN				0

VCP č.2 Položkový rozpočet

Stavba :	2012-001 Zámek v Bystřici pod Hostýnem	Rozpočet: 2012001-01
Objekt :	010 Úprava výstavních prostor a vestavba 2.NP	Rekonstrukce výstavních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
35	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	228,00	86,30	19 676,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				19 676,40
Díl:	M21	Elektromontáže				
88	210-01	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl		16 670,00	16 670,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 670,00
Díl:	784	Malby				
87	R-pol	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	834,64	22,50	18 779,40
		stropy:19,19+176,87		196,06		
		stěny:626,3+8,45+3,83		638,58		
87a	R-pol	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	834,64	12,50	10 433,00
		stropy:19,19+176,87		196,06		
		stěny:626,3+8,45+3,83		638,58		
	Celkem za	784 Malby				29 212,40

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže vícepráce č. 2							
Svítlidlo 5x60W REPAS	kpl	5,00	200,00	1 000,00	350,00	1 750,00	2 750,00
Náhrada svítidel "C" (8ks)							
Náhrada původně schválených svítidel "C"							
Náhrada koulí zavěšených na lankách za koule uchycené na trubkovém závěsu barvy mosazi							
C - Svítlidlo žárovkové 75W ADR1A L1-M5	ks	8,00	1 430,00	11 440,00	150,00	1 200,00	12 640,00
Žárovka halogenová 70W 230V E27	ks	5,00	80,00	400,00			400,00
Náhrada svítidel "C" - celkem				11 840,00		1 200,00	13 040,00
Přesunutí vypínače u dveří na " WC muži"							
Přesunutí vypínače u dveří	h	4,00			220,00	880,00	880,00
Elektromontáže - celkem							16 670,00

MNP č.2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2012001-01	Méněpráce č.2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
010	Úprava výstavních prostor a vestavba 2.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2012-001	Zámek v Bystřici pod Hostýnem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	Stipro s.r.o., Za Drahou 1424, 757 01 Valašské Meziříčí		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Pobořil Radek		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-13 125	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem	-208 458	Provoz investora	0
	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-221 583		
HZS		0		
ZRN+HZS		-221 583	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-221 583	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Pobořil Radek		Jméno : Ing. Kapitán Roman		Jméno :
Datum : 11.5.2015		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-221 583 Kč	
DPH		21,0 %	-46 532 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-268 115,53 Kč	

Poznámka :

Stavba : Objekt :	2012-001 Zámek v Bystřici pod Hostýnem 010 Úprava výstavních prostor a vestavba 2.NP	Rozpočet : 2012001-01 Rekonstrukce výstavních prostor
----------------------	---	--

VCP č.2 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	-13 125	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	-6 715	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	-201 743	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-13 125	-208 458	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			-221 583	0
Provoz investora			-221 583	0
Kompletační činnost (IČD)			-221 583	0
CELKEM VRN	0			

MNP č.2 Položkový rozpočet

Stavba :	2012-001 Zámek v Bystřici pod Hostýnem	Rozpočet: 2012001-01
Objekt :	010 Úprava výstavních prostor a vestavba 2.NP	Rekonstrukce výstavních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
63	766-05	Obklad ostění a nadpraží otvoru mezi chodbou a výst. míst., D+M, povrchová úprava	kpl	1,00	-13 125,00	-13 125,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-13 125,00
Díl: M21		Elektromontáže				
88	210-01	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl		-6 715,00	-6 715,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-6 715,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
74	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	154,12	-101,40	-15 627,77
75	775599145R00	Lak dřevěných podlah, Z+3x,přebroušení	m2	154,12	-243,80	-37 574,46
76	775510010RAC	Podlahy vlysové lepené do tmele vlysy dubové tl. 21mm, 1. Jakost	m2	154,12	-963,80	-148 540,86
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				-201 743,08

