



DODATEK č.1 **ke** **SMLOUVĚ O DÍLO č. 493/12/O/OŠK**

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)
na provedení stavby

„Šternberk - Výstavba mateřské školy v lokalitě Světlov - zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury“

Čl.I. Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Adresa: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Sehnalem, vedoucím oddělení investic a místních komunikací odboru strategického rozvoje a investic
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529 Bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Olomouc
Číslo účtu: 19-1801688399/0800

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Adresa: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
Zastoupený: ve věcech smluvních
a technických: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem, tel. 604 222 317
ve věcech technických: Ing. Rostislavem Krenarem, stavbyvedoucím, tel. 604 222 315
IČ: 46972021
DIČ: CZ46972021
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
číslo účtu: 19-2133470267/0100
zápis v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku smlouvy o dílo.

Čl. II. Předmět smlouvy

se doplňuje následovně:

9. Na základě zjištění podrobného inženýrsko geologického průzkumu se předmět díla rozšiřuje o dodatečné stavební práce nad rámec původního zadání, vyplývající ze zvýšených nároků na založení stavby.



Čl. III. Termíny plnění

z důvodu objemu dodatečných stavebních prací nad rámec původního zadání a jejich složitosti se bod 3 upravuje následovně:

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **294 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy (tj. prodloužení termínu plnění o 54 dní).

Čl. IV. Cena plnění

bod 1 se upravuje a mění následovně:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako celková cena, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, cena obsahuje i náklady vyplývající z nutných provizorií a propojení umožňující provozování stávajícího zařízení a sítí:

Původní cena dle SOD	16,654.700,-
Cena dodatečných stavebních prací	883.042,-
CENA DÍLA CELKEM	17,537.742,- Kč

K uvedeným hodnotám, bude přičtena DPH v patné sazbě.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Přílohy

- oceněný výkaz výměr dodatečných stavebních prací nad rámec původního zadání

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 493/12/S/OŠK Rada města Šternberka dne 13. května 2013, usnesením číslo 1848/68 ze dne 13. 5. 2013.

Ve Šternberku dne:

4.6.2013

objednatel
Ing. Stanislav Orság
starosta



V Prostějově dne:

3.6.2013

Stavební společnost NAVRATIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 682 343 858, 345 774 ①

zhotovitel
Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel

