

DODATEK č.1

ke

Kupní smlouvě

č.314/13/S/OŠK

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

„Šternberk - MŠ Světlov - vybavení nábytkem“

Čl.I. Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Adresa: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupený: ve věcech smluvních: Michalem Oborným, I.místostarostou
ve věcech technických: Mgr. Janou Kameníčkovou, vedoucí odboru školství a kultury
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529
Bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Olomouc
Číslo účtu: 19-1801688399/0800

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Adresa: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
Zastoupený: ve věcech smluvních
a technických: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem, tel. 604 222 317
ve věcech technických: Ing. Rostislavem Krenarem, stavbyvedoucím, tel. 604 222 315
IČ: 46972021
DIČ: CZ46972021
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
číslo účtu: 19-2133470267/0100
zápis v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku smlouvy o dílo.

Čl. II. Předmět smlouvy

se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele se předmět smlouvy doplňuje o dodatečné dodávky pro interiér mateřské školy na základě požadavků budoucího uživatele, které nebyly předmětem původní zakázky. Důvodem jsou především provozní požadavky nové mateřské školy se zohledněním požadavků na pohodu prostředí a bezpečnost dětí.

Jedná se o následující dodávky:

- Interiérový předěl mezi přípravnou jídla a nově vytvořeným propojovacím koridorem mezi třídami, včetně příslušných stavebních úprav – dodávka digestoří s opláštěním,...

- Interiérové předěly, oddělující v hernách sklady lehátek a lůžkovin
- Osazení 8 ks zrcadel v sociálních zařízeních dětí přímo do obkladů

Na základě dohody smluvních stran dochází k částečným drobným úpravám specifikace dodávek, vyplývající z požadavků uživatele.

Čl. III. Lhůta dodání

Vzhledem k rozšíření předmětu plnění se lhůty plnění upravují následovně:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Termín zahájení předmětu plnění: | 1. července 2013 |
| 2. Termín ukončení: | 12. září 2013 |

Čl. IV. Cena díla

bod 1 se upravuje a mění následovně:

1. Obě strany sjednávají cenu za předmět plnění, jejíž rozsah je specifikován v odd.II Kupní smlouvy

Původní cena dle kupní smlouvy	1,383.623 Kč
Cena dodatečných dodávek	209.678 Kč
KUPNÍ CENA CELKEM	1,593.301 Kč

K uvedeným hodnotám, bude přičtena DPH v platné sazbě.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Přílohy


- aktualizovaný soupis dodávek

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku kupní smlouvy č. 314/13/S/OŠK Rada města Šternberka dne 26.srpna 2013, usnesením číslo 2063/74.

Ve Šternberku dne: 27.8.2013

V Prostějově dne: 27.8.2013


objednatel
Michal Oborný
I. místostarosta

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774 (13)


dodavatel
Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel

Objednatel : Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

IČ : 00299529

Šternberk škola Světlov, Šternberk INTERIÉR

Úprava a výměna předělů mezi přípravnou jídelna a nově vytvořeným propojovacím koridorem ,mezi třídami, včetně úpravy stavebních úprav - dodávka digestoří s opláštěním

15 000,00

2 ks

30 000,00

Úprava předělů, oddělovací v herních sklady lehátka a lůžkovin

42 719,50

4 ks

170 878,00

Úprava 8 ks zrcadel v sociálních zařízeních dětí přímo do obkladů

2 200,00

8 ks

8 800,00

Úprava, mt, přesuny
pletace

0,00

kpl

0,00

0,00

kpl

0,00

Cena celkem bez DPH :

209 678,00

Dne: 27. 8. 2013



Ing. Bc. Josef Velešik - jednatel

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774 13