

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/2016/0139/150

č. zhotovitele 551/2016



S004P01BVC8U

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek“):

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Hodonín
Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou – starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: KB Hodonín
Číslo účtu: 424671/0100
Telefon: +420 518 316 206

(dále jen objednatel nebo také zadavatel)

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Se sídlem: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Zastoupen: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kolacia
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
Bankovní spojení: KB Hodonín
Číslo účtu: 1655920267/0100
Telefon: +420 602 540 422
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8379

(dále jen zhotovitel)

PREAMBULE

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2016/0139/150 je zvýšení rozsahu díla o vícepráce, které nebylo možno v rámci provádění díla předpokládat. Jedná se o použití většího betonového žlabu TK3, místo betonového žlabu TK2 z důvodu, že do původně navrženého žlabu nebylo možno uložit všechny kabely Net-Connectu, které se na místě nachází. Se změnou kabelového žlabu souvisí i potřeba většího množství betonu na podkladní desku a na obetonování daného kabelového žlabu. Rovněž bylo z důvodu ochrany odkrytých inženýrských sítí potřeba použít půlenou chráničku DN 110.

Dále je předmětem dodatku ponížení ceny díla o méněpráce, kdy kvůli výškovým poměrům terénu nebylo možno realizovat dešťovou vpust' č. UV4, vč. napojení na kanalizaci a z důvodu přesunu dvou vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu na druhý konec plochy odstavného stání nebylo potřeba použít daný počet betonové dlažby se „slepeckou úpravou“. Nacenění více a méně prací je uvedeno v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

Na základě tohoto Dodatku se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SD/2016/0139/150 uzavřené dne 14.9.2016 mezi objednatelem a zhotovitelem:

1) Článek III – ČAS PLNĚNÍ, odst. III.1, který nově zní:

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):	do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele
lhůta dokončení a předání stavby:	15.5.2017
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:	do 15 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Posunutí termínu realizace díla je stanoveno s ohledem na klimatické podmínky k dokončení díla a technologickými postupy.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen případné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 15 dnů od dokončení a předání díla.

O převzetí díla se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. V protokolu o převzetí díla se uvedou veškeré vady a nedodělky díla. Tyto se zhotovitel zavazuje odstranit do 15 dnů od předání díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměrného provozu vždy však v době od 7:00 do 17:00 a ve dnech pracovního volna v době od 8:00 do 14:00.



2) Článek IV - CENA DÍLA, odst. IV.1, který nově zní:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM bez DPH:	3.255.500,- Kč
DPH CELKEM:	683.655,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	3.939.155,- Kč

Celková hodnota víceprací činí:

CENA CELKEM bez DPH:	26.406,- Kč
DPH CELKEM:	5.545,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	31.951,- Kč

Celková hodnota méněprací činí:

CENA CELKEM bez DPH:	- 9.679,- Kč
DPH CELKEM:	2.033,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	- 11.712,- Kč

Upravená cena za dílo tak činí celkem částku ve výši:

CENA CELKEM bez DPH:	3.272.227,- Kč
DPH CELKEM:	687.167,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	3.959.394,- Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SD/2016/0139/150 zůstávají tímto Dodatkem nezměněny.

Tento Dodatek je sepsán ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

O uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo č. SD/2016/0139/150 ze dne 14.9.2016 rozhodla Rada města usnesením č. 4245 ze dne 3.1.2017


Tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.



V Hodoníně dne 10.1.2017

Objednatel :

Město Hodonín



Mgr. Milan Lúčka
starosta města

V Hodoníně dne 10.1.2017

Zhotovitel :

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti



Příloha č.1

ZMĚNA KABELOVÝCH ŽLABŮ					26 406,32
159	567211115R00	Podkladní deska z prostého betonu C25/30 tloušťky 15 cm - pod kabelovým žlabem TK2	m2	-78,10000	-24 218,81
160	899623171R00	Obetonování kabelového žlabu TK2 betonem C25/30	m3	-11,71181	-21 429,57
161	460510021R	Dodávka a montáž žlabu kabelového bet.dvoudílného TK2,včetně uložení kabelu	m	-71,00000	-18 744,00
		Přilepení chráničky DN 110	m	17,00000	5 338,00
		Dodávka a montáž žlabu kabelového bet.dvoudílného TK3,včetně uložení kabelu	m	71,00000	26 980,00
		Obetonování kabelového žlabu TK3 betonem C25/30	m3	16,37950	29 970,23
		Podkladní deska z prostého betonu C25/30 tloušťky 15 cm - pod kabelovým žlabem TK3	m2	91,93960	28 510,47

ZMĚNA DLAŽBY					-372,00
83	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - kontejnerové stání, chodníky - skladba E a F,zpětné položení - ČERNÁ SLEPECKÁ DLAŽBA	m2	-3,24000	-528,61
86	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 100/200/60 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmotová úprava pro nevidomé) v černé barvě	m2	-3,24000	-1 234,44
83	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - kontejnerové stání, chodníky - skladba E a F,zpětné položení - PÍSKOVÁ DLAŽBA	m2	3,24000	528,61
85	59245114R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/60 mm se sraženými hranami, barva písková	m2	3,24000	631,80
83	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - kontejnerové stání, chodníky - skladba E a F,zpětné položení - ČERNÁ SLEPECKÁ DLAŽBA	m2	1,24000	202,31
86	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 100/200/60 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmotová úprava pro nevidomé) v černé barvě	m2	1,24000	472,44
83	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - kontejnerové stání, chodníky - skladba E a F,zpětné položení - PÍSKOVÁ DLAŽBA	m2	-1,24000	-202,31
85	59245114R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/60 mm se sraženými hranami, barva písková	m2	-1,24000	-241,80

ULIČNÍ VPŮST					-9 306,71
94	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 150 mm,vč.připojení,výkop,odvoz a ulož.zem.lože a obsyp ŠP., hutnění,rýna šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	-1,50000	-2 188,98
96	8995940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sílon,vysoké kalíšče,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP	kus	-1,00000	-5 150,93
97	55340380R	Mříž D400 litinová 500/500	kus	-1,00000	-1 966,80

vícepráce celkem Kč bez DPH 26 406

méněpráce celkem Kč bez DPH -9 679

