

Smlouva o dílo č. 2018/02/26

DODATEK č. 4

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Městys Ostrov u Macochy

Sídlem: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy

IČ: 00280780

DIČ: CZ00280780

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Hudcem, starostou městyse

ve věcech technických:

(dále také jako **objednatel**)

a

H3 Inženýrské stavby, spol.s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko

IČ: 60741619

DIČ: CZ60741619

Peněžní ústav: Moneta Bank, a.s.

Číslo účtu: 643801514/0600

Zapsán: Krajský soud v Brně , oddíl C, vložka 18391

Zastoupený : Ing. Vladimírem Haškou, jednatelem

ve věcech smluvních : Ing. Vladimírem Haškou, Mgr. Erikou Haškovou

ve věcech technických : Ing. Vladimírem Haškou, Josefem Kalou

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek III
Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v článku II této smlouvy takto:

	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA VČETNĚ DPH 21%
SO 01 MK - úsek B			
CENA DLE SOD	1 534 422,00 Kč	322 228,62 Kč	1 856 650,62 Kč
MÉNĚPRÁCE	-35 580,00 Kč	-7 471,80 Kč	-43 051,80 Kč
VÍCEPRÁCE	323 556,20 Kč	67 946,80 Kč	391 503,00 Kč
CELKEM CENA	1 822 398,20 Kč	382 703,62 Kč	2 205 101,82 Kč
SO 01 MK - úsek F - Zaháňka			
CENA DLE SOD	652 707,10 Kč	137 068,49 Kč	789 775,59 Kč
MÉNĚPRÁCE	-29 030,00 Kč	-6 096,30 Kč	-35 126,30 Kč
VÍCEPRÁCE	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
VÍCEPRÁCE dle dodatku č.1	274 372,14 Kč	57 618,15 Kč	331 990,29 Kč
MÉNĚPRÁCE dle dodatku č.1	-11 809,00 Kč	-2 479,89 Kč	-14 288,89 Kč
CELKEM CENA	886 240,24 Kč	186 110,45 Kč	1 072 350,69 Kč
SO 02 - Parkoviště			
CENA DLE SOD	263 478,90 Kč	55 330,57 Kč	318 809,47 Kč
MÉNĚPRÁCE	-18 654,00 Kč	-3 917,34 Kč	-22 571,34 Kč
VÍCEPRÁCE	37 326,50 Kč	7 838,57 Kč	45 165,07 Kč
CELKEM CENA	282 151,40 Kč	59 251,79 Kč	341 403,19 Kč
SO 03 - Parkové úpravy			
CENA DLE SOD	430 068,20 Kč	90 314,32 Kč	520 382,52 Kč
MÉNĚPRÁCE	-21 225,00 Kč	-4 457,25 Kč	-25 682,25 Kč
VÍCEPRÁCE	83 309,00 Kč	17 494,89 Kč	100 803,89 Kč
CELKEM CENA	492 152,20 Kč	103 351,96 Kč	595 504,16 Kč
Ostatní			
Prodložení dešťové kanalizace	49 638,00 Kč	10 423,98 Kč	60 061,98 Kč
VÍCEPRÁCE dle dodatku č.3			
STL Plynovod - VÍCEPRÁCE dle dodatku č.3	19 721,20 Kč	4 141,45 Kč	23 862,65 Kč
CELKEM CENA	69 359,20 Kč	14 565,43 Kč	83 924,63 Kč
CELKEVÁ CENA DÍLA DLE SOD	2 880 676,20 Kč	604 942,00 Kč	3 485 618,20 Kč
CELKOVÁ CENA MÉNĚPRACÍ	-116 298,00 Kč	-24 422,58 Kč	-140 720,58 Kč
CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ	787 923,04 Kč	165 463,84 Kč	953 386,88 Kč
CENA DÍLA CELKEM	3 552 301,24 Kč	745 983,26 Kč	4 298 284,50 Kč

Článek IX
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že za pozdní dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 70.000,-Kč.
- 9.2. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dále dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,- Kč,
 - za každou reklamovanou vadu v případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí velkého rozsahu (havárie) 1.000,- Kč, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

Článek XI
Závěrečná ujednání

- 11.9 O uzavření tohoto DODATKU č. ke smlouvě rozhodla Rada městyse Ostrov u Macochy usnesením č. 1/1 R/2018 ze dne 29.11.2018. Stejným usnesením byla k podpisu smlouvy zmocněn Ing. Ondřej Hudec, starosta městyse.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo, zůstávají beze změn.

Za objednatele

V Ostrově u Macochy dne 30.11.2018


MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



Ing. Ondřej Hudec
starosta

Za zhotovitele

V Blansku dne 30.11.2018



Ing. Vladimír Haška
jednatel