

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **KPV SYSTÉM s.r.o.**
IČO: 275 46 756, DIČ: CZ27546756
se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353
zastoupena Karlem Voznickým, jednatelem
bankovní účet číslo: 1220561349/0800

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.9.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Stavební úpravy objektu Tovární 28 ve Svitavách**“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 5.3.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva nabyla účinnosti dne 26.9.2017, dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 6.3.2018.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 1 119 104,42 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -7 064,61 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

„1.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 10 914 205,91 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 9.7.2018

Ve Svitavách dne 10.07.2018.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy



.....
KPVSystém s.r.o.
Lázeňská 354
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756, DIČ: CZ27546756

Karel Voznický
jednatel KPV SYSTÉM s.r.o.