

Dodatek č.2
Smlouvy o dílo č. 2017/23/11

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Městys Ostrov u Macochy

Sídlem: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
IČ: 00280780
DIČ: CZ00280780
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Hudcem, starostou městyse
ve věcech technických:

(dále také jako **objednatel**)

a

H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
IČ: 60741619
DIČ: CZ60741619
Peněžní ústav: Moneta Bank, a.s.
Číslo účtu: 643801514/0600
Zapsán: Krajský soud v Brně , oddíl C, vložka 18391
Zastoupený : Ing. Vladimírem Haškou, jednatelem
ve věcech smluvních : Ing. Vladimírem Haškou, Mgr. Erikou Haškovou
ve věcech technických : Ing. Vladimírem Haškou, Ing. Dimitrem Iškievem

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek III Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na navýšení sjednané ceny za provedené dílo takto:

Navýšení dle dodatku č.2:

VÍCEPRÁCE	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH
1. Nopová fólie budovy úřadu Městysse	12 064,62 Kč	2 533,57 Kč	14 598,19 Kč
2. Svedení dešťové vody budovy úřadu Městysse	13 918,20 Kč	2 922,82 Kč	16 841,02 Kč
3. Přeložka sdělovacího kabelu	16 570,40 Kč	3 479,78 Kč	20 050,18 Kč
4. Betonová přídlažba I. Část	56 980,00 Kč	11 965,80 Kč	68 945,80 Kč
5. Schodiště u prodejny potravin	28 627,20 Kč	6 011,71 Kč	34 638,91 Kč
6. Štěrbínové odvodňovací žlaby	39 059,20 Kč	8 202,43 Kč	47 261,63 Kč
7. Výměna vodoměrné šachty	13 594,00 Kč	2 854,74 Kč	16 448,74 Kč
8. Likvidace jímky u budovy úřadu Městysse	3 500,00 Kč	735,00 Kč	4 235,00 Kč
9. Vodorovné dopravní značení	2 080,00 Kč	436,80 Kč	2 516,80 Kč
10. Zábradlí u prodejny potravin	48 500,00 Kč	10 185,00 Kč	58 685,00 Kč
11. Betonová přídlažba II. Část	19 728,00 Kč	4 142,88 Kč	23 870,88 Kč
12. Dlažby ze žulových kostek	30 056,00 Kč	6 311,76 Kč	36 367,76 Kč
Celkem	284 677,62 Kč	59 782,30 Kč	344 459,92 Kč
MÉNĚPRÁCE	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH
1. Komunikace B,C , skládkovné	34 200,00 Kč	7 182,00 Kč	41 382,00 Kč
2. Chodníky , skládkovné	17 400,00 Kč	3 654,00 Kč	21 054,00 Kč
3. Parkoviště , skládkovné	24 200,00 Kč	5 082,00 Kč	29 282,00 Kč
4. Zdivo pilířů z lom. Kamene na CM	24 000,00 Kč	5 040,00 Kč	29 040,00 Kč
Celkem	99 800,00 Kč	20 958,00 Kč	120 758,00 Kč
Rekapitulace	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH
Cena stavby dle SOD	2 872 638,05 Kč	603 253,99 Kč	3 475 892,04 Kč
Cena stavby dle dodatku č.1	3 133 522,42 Kč	658 039,71 Kč	3 791 562,13 Kč
Nová cena stavby dle dodatku č.2	3 318 400,04 Kč	696 864,01 Kč	4 015 264,05 Kč

Článek IV Termíny plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:

4.1.1 Předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky je:

Termín dokončení díla do : 30.4.2018.

Článek XI
Závěrečná ujednání


11.9 O uzavření tohoto dodatku č.2 smlouvy rozhodla Rada Městysu Ostrov u Macochy usnesením č. 381/40 R/2017 ze dne 23.11.2017. Stejným usnesením byla k podpisu smlouvy zmocněn Ing. Ondřej Hudec, starosta městysu.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele

V Ostrově u Macochy dne 30.11.2017

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



Ing. Ondřej Hudec
starosta

Za zhotovitele

V Blansku dne 30.11.2017



Ing. Vladimír Haška
jednatel