Dodatek ¢. 4

ke smlouvé o dilo €. 172533 ze dne 31. 1. 2018 ve znéni dodatku €. 1 ze dne 23.4.2018,
dodatku ¢&. 2 ze dne 7.7.2020 a dodatku ¢. 3 ze dne 16.12.2020

,Oldfichovice - odkanalizovani“

Objednatel : Obec OldFichovice
Sidlo : Oldrichovice 86, 763 61 Napajedla
Zastoupeni : Marie Bartkova, starostka obce
I : 00568678
DIC : CZ00568678
Zhotovitel : CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sidlo : Stefanikova 167, 760 01 Zlin
Zastoupeni : Ing. Pavel Strasky, mistopfedseda spoleénosti
Zapsan v obchodnim rejstriku : u KS v Brné, oddil B, vlozka 6873
IC : 01643541
DIC : CZ01643541

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, Ze v ramci spravniho Fizeni vyvstaly nové pozadavky ze strany stavebniho u
fadu, které je nutné doplnit, pficemz se jedna o ¢asové naroény proces, dohodly se smluvni
strany na zméné terminu co se tyce zajiSténi stavebniho povoleni.

l.
Dodatkem €. 4 se na zadkladé vzajemné dohody méni a doplnuji ustanoveni vySe zminéné
smlouvy takto:

¢l. IV. DOBA PLNENI: v odst. 1. se méni termin zpracovani PD DUR a DSP takto:

"Zpracovdni PD pro spoleéné povoleni stavby podle vyhldsky ¢. 499/2006 Sb. nejpozdéji do
31. 3. 2021.

e Poddni Zadosti o spole¢éné povoleni stavby nejpozdéji do 30.4.2021.
e Zajisténi stavebniho povoleni nejpozdéji do 31.12.2021.
il Ostatni ujednani smlouvy zlstavaji beze zmén.

. Dodatek €. 4 je nedilnou soucasti smlouvy ze dne 31. 1. 2018.



Dodatek ¢. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kazdy ma platnost originalu. Jeden vytisk
obdrZi objednatel a jeden zhotovitel,

Dodatek €. 4 nabyva Gcinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Zastupci smluvnich stran prohladuji, Ze toto pisemné vyhotoveni dodatku &. 4 je svobodnym a
vazné minénym projevem viile obou stran a na dlkaz toho pfipojuji své podpisy.

Oldfichovice dne:  26. 07, 1021 Zlin dne: 26. 07. 1001
Za obec OldFichovice Za CENTROPROJEKT GROUP a.s.
OBEC o Digitalné podepsal
763 61 CLDRLCEDVICE Ing. Pavel Ing. Pavel Strasky
Dcdty Strésky /Do
Marie Bartkova Ing. Pavel Strésky
starostka obce misstopredseda predstavenstva



