Dodatek €. 3

ke smlouvé o dilo ¢. 172533 ze dne 31. 1. 2018 ve znéni dodatku ¢. 1 ze dne 23.4.2018 a
dodatku €. 2 ze dne 7.7.2020

,,OldFichovice - odkanalizovani“

Objednatel : Obec Oldfichovice
Sidlo ; Oldfichovice 86, 763 61 Napajedla
Zastoupeni : Marie Bartkova, starostka obce
[e : 00568678
DIC : CZ00568678
Zhotovitel : CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sidlo : Stefanikova 167, 760 01 Zlin
Zastoupeni . Ing. Miriam Chmelova Holbova, MBA
¢lenka predstavenstva

Zapsan v obchodnim rejstfiku : u KS v Brné, oddil B, viozka 6873
I : 01643541
DIC ; CZ01643541

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, Ze v ramci plnéni pfedmétné smlouvy je tfeba projednat zménu trasy
kanalizaéniho vedeni, kdy tato zména musi byt projednana s vlastniky nové dotcenych
pozemk(, coZ je Casové narocny proces, se smluvni strany dohodly na zméné terminu
odevzdani projektové dokumentace (DUR+DSP).

l.
Dodatkem ¢. 3 se na zakladé vzajemné dohody méni a dopliuji ustanoveni vySe zminéné
smlouvy takto:

¢l. IV. DOBA PLNENI: v odst. 1. se méni termin zpracovani PD DUR a DSP takto:

"Zpracovdni PD pro spole¢né povoleni stavby podle vyhldsky ¢. 499/2006 Sb. nejpozdéji do
31. 3. 2021.

e Poddni Zadosti o spolecné povoleni stavby nejpozdéji do 30.4.2021.
e Zajisténi stavebniho povoleni nejpozdéji do 31.07.2021."

Il. Ostatni ujednani smlouvy zlstavaji beze zmén.
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ln. Dodatek €. 3 je nedilnou souédsti smlouvy ze dne 31. 1. 2018.

Dodatek €. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kazdy ma platnost originélu. Jeden vytisk
obdrzZi objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek €. 3 nabyva ucinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Zastupci smluvnich stran prohlasuji, Ze toto pisemné vyhotoveni dodatku €. 3 je svobodnym
a vazné minénym projevem vile obou stran a na dlikaz toho pfipojuji své podpisy.

Oldrichovice dne: 16 12 ZBZG Zlin dne: 15.12.2020

Za obec OldFichovice Za CENTROPROIJEKT GROUP a.s.

Marie Bartkova Ing. Miriam Chmelova Holbova, MBA
starostka obce Clenka predstavenstva



