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Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele:   
 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na  

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor 
na akci 

Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 

depozitářů a expozic 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY: 
 

Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
b) ve věcech technických : Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení 
IČO : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 3136851/0100 
Tel. : 571 411 690 
E-mail : vitasek@muzeumvalassko.cz 
  marek@muzeumvalassko.cz 
ID DS :    b7uk6e4 
 
 
Zhotovitel : Masák & Partner památky s.r.o.  
Sídlo : Rooseveltova 39 / 575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

Statutární orgán : Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 302627 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel 
b) ve věcech technických : Václav Jankovský, Dis. 
IČO : 07534591 
DIČ : CZ07534591 
Plátce DPH :  ANO 
Bankovní ústav : ČSOB, a.s., Plzeň 
Číslo účtu : 286143698/0300 
Tel. : +420 233 341 951 
E-mail : info@masak-partner.com 
ID DS : mpkk9b6 
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II. 
PREAMBULE 

 
1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 28. 8. 2017 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - 
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ (dále jen „smlouva“). Nyní 
se shora uvedené smluvní strany  dohodly v souladu s ustanovením odst. 15.1.  smlouvy na uzavření 
tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke shora uvedené smlouvě z níže uvedených důvodů. 

 
2. Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku je řešení nálezových situací, které se na stavbě vyskytly po 

odkrytí svrchní části konstrukcí a které nebylo možno předjímat v průběhu projektové přípravy. Jedná se 
především o řešení střechy nad provozní částí zámku, kde po odkrytí souvisejících mansardových stříšek 
bylo zjištěno havarijní poškození jak krovu, tak stropních trámů. Projekt stavby předpokládal pouze 
provedení zateplení tohoto krovu systémem foukané izolace a výměnu svrchní měděné falcované střešní 
krytiny. Nově budou naddimenzovány jak nové stropní, tak střešní trámy krovu a provedeno zateplení 
střechy minerální vatou, difuzní folií, celoplošné bednění s hydroizolací a následně vyměněna svrchní 
měděné falcované střešní krytiny. Ze spodní strany bude nutno navrhnout provedení výměny vedení 
inženýrských rozvodů v původním stropu, provedení spodního dřevěného záklopu a nových omítek na 
rákosovou rohož. Tato situace má vliv i na požárně bezpečnostní řešení stavby, dojde ke změně PBŘ a 
následně bude projednáno se stavebním úřadem v rámci inženýrské činnosti zakončené souhlasem 
stavebního úřadu se změnou stavby před dokončením. Bude vytvořen propočet celkových nákladů této 
rekonstrukce včetně výkazu výměr, který bude zahrnovat jak položky méněprací, tak víceprací.  
Dalšími důvody jsou menší nálezové situace v průběhu výstavby jako: 
- řešení sanace trhliny na severozápadním nároží budovy, 
- výšková úprava podlah v jižní části 1. NP objektu zámku, kde po odkrytí hrozilo obnažení původních 

stropních kleneb nad 1. PP, 
- úprava půdorysu ve 3.NP – po odstranění původních kancelářských vestaveb v podkroví byly plně 

odkryty stávající masivní komínová tělesa a vzhledem k jejich stavu bylo nutno přeprojektovat původní 
dispoziční řešení. 

Veškeré změny budou projednány jak s Hasičským záchranným sborem, tak s orgány Památkové péče 
a následně se stavebním úřadem, dále budou vytvořeny podklady pro ocenění zhotovitelem stavby 
v rámci inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru. 
 

3. Z hlediska §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, je navrženo navýšení ceny ve 
výši 132.231,40 Kč bez DPH (navýšení činí vzhledem k původní ceně 3,28 %). Tyto práce byly zjištěny v 
průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky  § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) 
 
 
 

III. 
ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ 

 
3.1. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2017 se dohodly že, tyto práce uvedené v čl. II. tohoto dodatku 

budou provedeny do 30-ti dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Strana 3 

 

IV. 
ZMĚNA ODMĚNY 

 
4.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku se mění cena díla, přičemž celková cena 
díla za činnosti uvedené ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku č. 1 bude nově činit 4 165 231,40 Kč bez DPH. 

 
Cena doplňkové projektové dokumentace (PD ZSPD + NS, IČ a AD) obsahující nálezové situace a krov nad 

přístavbou, inženýrskou činnost a autorský dozor, přesněji popsáno v preambuli tohoto dodatku: 
     

    132 200,00 Kč bez DPH 

      27 761,00 Kč DPH (21%) 

    159 962,00 Kč včetně DPH 
    (slovy: jednostopadesátdevěttisícdevětsetšedesátdvakorunčeských). 

 

Celková cena díla dle smlouvy o dílo po zohlednění navýšení ceny o doplňkovou projektovou 
dokumentaci z tohoto dodatku: 
 
    4 165 200,00 Kč bez DPH 

       874 692,00 Kč DPH (21%) 

    5 039 892,00 Kč včetně DPH 
    (slovy: pětmiliónůtřicetdevěttisícosmsetdevadesátdvakorunčeských). 

 
 

 

VI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
 
6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona 
č.134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  

 
6.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1. 
 
6.4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 

zmocněnými.  
 
6.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 

smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 se současně 
zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky. 

 
6.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním 
jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 
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6.7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma 
smluvníma stranami). 

 

 

 

 

 
Ve Vsetíně dne …………………     V Praze dne ………………… 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel Ing. Arch. Jakub Masák - jednatel 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………… 
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