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S-16-097 Rekonstrukce střechy Hvězdárny Vsetín
Harmonogram stavby:   S-16-097    Rekonstrukce střechy Hvězdárny Vsetín

Zhotovitel : H&B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-16-097 Rekonstrukce střechy Hvězdárny Vsetín 10.10.2016 10.11.2016 1 231 247 2 153 24 13 2 4 4 4 13 13 13 50 50 42 68 68 40 40 85 85 85 79 40 40 40 193 153 153 119 117 74 74 108 103 99 100
O-16-01 Střecha 10.10.2016 10.11.2016 1 231 247 2 153 24 8 2 4 4 4 13 13 13 50 50 42 68 68 40 40 85 85 85 79 40 40 40 193 153 153 119 117 74 74 108 103 99 100
R-16-04 Rekonstrukce střechy Hvězdárny - cena 10.10.2016 10.11.2016 1 231 247 2 153 24 8 2 4 4 4 13 13 13 50 50 42 68 68 40 40 85 85 85 79 40 40 40 193 153 153 119 117 74 74 108 103 99 100
1 Zemní práce 7.11.2016 9.11.2016 11 974 43 3 4 14 14 14
4 Vodorovné konstrukce 17.10.2016 27.10.2016 92 117 233 9 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5 Komunikace 10.11.2016 10.11.2016 8 216 16 1 4 16
61 Upravy povrchů vnitřní 7.11.2016 7.11.2016 70 0 1 4 0
62 Úpravy povrchů vnější 31.10.2016 4.11.2016 67 573 133 5 4 27 27 27 27 27
63 Podlahy a podlahové konstrukce 28.10.2016 28.10.2016 100 0 1 4 0
8 Trubní vedení 27.10.2016 27.10.2016 8 068 11 1 4 11
94 Lešení a stavební výtahy 10.10.2016 10.11.2016 28 970 57 24 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
95 Dokončovací konstrukce na pozemních s 7.11.2016 10.11.2016 15 254 60 4 4 15 15 15 15
96 Bourání konstrukcí 11.10.2016 21.10.2016 5 965 20 9 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
97 Prorážení otvorů 24.10.2016 26.10.2016 19 166 70 3 4 23 23 23
99 Staveništní přesun hmot 14.10.2016 18.10.2016 48 651 45 3 4 9 9 9 9 9
712 Živičné krytiny 31.10.2016 10.11.2016 219 284 330 9 4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
713 Izolace tepelné 24.10.2016 2.11.2016 85 780 214 8 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
721 Vnitřní kanalizace 27.10.2016 27.10.2016 2 379 5 1 4 5
722 Vnitřní vodovod 27.10.2016 27.10.2016 1 183 2 1 4 2
725 Zařizovací předměty 31.10.2016 31.10.2016 17 520 10 1 4 10
762 Konstrukce tesařské 17.10.2016 4.11.2016 254 029 320 15 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
764 Konstrukce klempířské 31.10.2016 31.10.2016 37 178 29 1 4 29
765 Krytiny tvrdé 31.10.2016 2.11.2016 15 219 38 3 4 13 13 13
766 Konstrukce truhlářské 31.10.2016 8.11.2016 81 385 186 7 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21
767 Konstrukce zámečnické 31.10.2016 31.10.2016 7 818 23 1 4 23
771 Podlahy z dlaždic a obklady 7.11.2016 7.11.2016 947 3 1 2 3
781 Obklady keramické 7.11.2016 7.11.2016 1 634 3 1 4 3
783 Nátěry 1.11.2016 10.11.2016 76 274 212 8 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
784 Malby 31.10.2016 3.11.2016 3 253 8 4 4 2 2 2 2
799 Ostatní 4.11.2016 4.11.2016 13 480 0 1 4 0
M21 Elektromontáže 9.11.2016 10.11.2016 50 295 33 2 4 17 17
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20.10.2016 21.10.2016 31 755 53 2 4 26 26
VN Vedlejší náklady 10.10.2016 10.10.2016 25 713 0 1 8 0

Nh za měsíc
Nh za rok

Zhotovitel bude harmonogram v průběhu prací průběžně aktualizovat.
Harmonogram platí za předpokladu vhodných klimatických podmínek, plynulosti stavby bez  přerušení ze strany objednatele  a bude upřesněn dle jeho požadavku 

           Ing. Ondřej Hurta
Ve Vsetíně dne 6.10. 2016                   jednatel společnosti

H & B delta, s. r. o.      IČ:  25835661
Bobrky 382, 755 01  Vsetín      DIČ:  CZ25835661
tel.:  571 499 130, fax:  571 499 131 bankovní spojení:  6745970287/0100, KB Vsetín
e-mail:  info@hbdelta.cz      H & B delta, s. r. o. je zapsána v oddíle C, vložce 20511
http://  www.hbdelta.cz      obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
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říjen 2016
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2 016
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