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Informace o jednani o predbéznych nabidkach

Zadavatel: Obec Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem 110
53501 Kladruby nad Labem
I1CO: 00273767

Nézev VZ:  Kanalizace a COV Bilé Vchynice

1 Uvod

[1] Zadavatel rozhodl o ukonéeni jednéni.

2 Aktualni poradi predbéznych nabidek

Aktuélni poradi predbé&znych nabidek je:

Poradi nabidky: | Dodavatel:

1. GASCO spol. s r.o., ICO: 15049035, Vodarenska 22, 53003
Pardubice - Nemosice

2. I.Kamenicka stavebni a obchodni firma s.r.o., ICO: 60838531,
U Kult. domu 770, 39470 Kamenice nad Lipou - Kamenice nad
Lipou

3. VPK Suchy s.r.o., ICO: 27085201, Komenského namésti 12,
28144 Zasmuky

4. AQUASYS spol. s r.o., ICO: 25344447, Jamska 2488/65, 568 02
Svitavy

5. BAK stavebni spoleénost, a.s., ICO: 28402758, Zitenicka 871/1,
19000 Praha - Praha 9

6. STAVITELSTVI REHOR, s.r.o., ICO: 25075543, Dr. Janského
411, 25228 Cernosice - Cernosice

7. KVIS Pardubice a.s., ICO: 46506934, Zitenicka 871/1, 190 00
Praha 9 - Prosek

8. ZEPRIS s.r.o., ICO: 25117947, Mezi vodami 639/27, 14320
Praha 4 - Modrany

9. VHST s.r.o., ICO: 02464471, Myslotinska 1430, 39301 Pelhiimov

Protoze nedoslo ke zménam v nabidkové cené, zlistava poradi stejné s vyjimkou, kterou
je opétovné navraceni spole¢nosti AQUASYS spol. s r.o., 1CO: 25344447, Jamska 2488/65,
568 02 Svitavy na zakladné kladného vyfizeni ndmitek tohoto ti¢astnika proti vylouceni v



disledku technického problému pii ovéreni elektronického podpisu.

3 Vystupy jednani

[2] Na zékladé vyzev k jednani se dostavila pouze ¢ast ucastnikii a zadavatel s nimi jednal

o navrzenych tématech.

[3] Vsichni acastnici své navrhy prednesli ustné.

[4] Spoleénymi rysy jednani se viemi ucastniky bylo jednak upozornéni na trend zvySovani

cen materialu, jednak ochota cenu obsazenou v pfedbéznych nabidkach udrzet. Naopak

byl identifikovan maly az zadny prostor pro snizeni nabidkové ceny s tim, Ze predbézné

nabidky jesté nezohlednuji nartst cen.

[5] Dale pii jednanich zaznély dalsi témata:

Upozornéni na geologické poméry v misté, ocekdvané problémy se zvodnélymi pisky.

Pripadna optimalizace provadéni dila souvisi s riziky, snaha o zkraceni doby vystavby
by vedla naopak spiSe ke zvySeni naklad.

Bylo upozornéno na pomérné vysokou cenu piipojek, diskutoviana zména nékterych
materiali (zasypt, Sachet) s mozZnosti tspor jak na materiali, tak na manipulaci.

Zminéna moznost tspory pifi opravé povrchu komunikace, kdyz projektovou doku-
mentaci je navrZzena oprava celého povrchu, coz nemusi byt nutné, av8ak zélezi na
situaci a také na vyjadieni SUS. Uspor by bylo mozno doséhnout pii snizeni objemu
praci. K moznosti dosazeni tspor snizenim rozsahu opravy povrchu komunikace pak
bylo jinymi Gcastniky rozporovano, kdyz poukazovali na pravdépodobné poskozeni
povrchu komunikace i dopravou v ramci stavby.

Dalsim podnétem byla moZnost tspor pii zajisténi ulozeni materialu vykopu. za
predpokladu vyuziti materidlu v katastru obce zadavatelem, coz vSak s ohledem na
poméry v misté ziejmé nebude mozné ve vétsim rozsahu.

Diskutovana byla otédzka nacenéni projektové dokumentace, kdyz realita se mize od
projektové dokumentace liSit, coz muze vést i k Gsporam, nelze vSak pfedjimat.

Poukazano na provazanost harmonogramu a nejen ceny, ale i dostupnosti materiélu,
stejné jako vyuziti vlastnich zdroji a jejich vizanosti na jiné projekty, coz muze
vést k pozdé&jsimu redlnému zahajeni praci na dile.

K otéazce odpovédného zadavani bylo upozornéno na ISO certifikace, vyuziti lokalnich
firem a zdroju.

Dalsi ticastnik podrobné rozebral vyuziti lokalnich zdroju, vlastnich kapacit, podpory
zaméstnanosti, podpory praxe u studentd stfednich skol v oboru, vyuziti kvalitniho
portfolia strojniho vybaveni. Inovace pak uplatiiuji, nicméné nemohou se odchylit
od projektové dokumentace.

4 Zavéry jednani

[6] S ohledem na obecnost podnétii, piipadné jejich vazanost na nejisté budouci skutec-

nosti, které budou zjistény az pri realizaci, nedoslo ke konkrétnim zévéru ohledné zmény

zadavacich podminek.



[7] Projektova dokumentace i zadavaci podminky proto zistavaji nezménény.
[8] Ke zméné nabidkovych cen ucastnika nedoslo.
[9] Zadavatel stanovi pro podéani nabidek tyto dvé dodateéné podminky:

1. Nabidkova cena nesmi byt vyssi, nez nabidkové cena uvedena v pfedbézné nabidce.
2. U pfipojek nesmi byt (jednotkova) polozkové cena vyssi, nez polozkové ceny uvedené
v predbé&Zzné nabidce.

Praha dne 18. kvétna 2021

Mgr. Michal Trkal, advokat
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