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DODATEK €. 1

SMLOUVY O NASAZENI IDENTITY MANAGEMENT
SYSTEMU, PROVEDENI VNITRNi INTEGRACE URADU A O
ZAJISTENi PODPORY DODANYCH SYSTEMU

&. objednatele: D/0143/2013/RDP/1
€. zhotovitele: 2013-003-INT
uzavfené na zakladé ust. § 269 odst. 2 a podle ust. § 536 a néasl. zakona €. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl(, mezi nasledujicimi smiuvnimi stranami

Objednatel: Zlinsky kraj

Adresa: tfida Tomase Bati 21, 761 90 Zlin

IC: 70891320

DIC: €Z70891320

Zastoupeny: MVDr. Stanislavem Misakem, hejtmanem
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., ¢.0.1827552/0800

a

Zhotovitel: Corpus Solutions a.s.

Adresa sidla: Na Vitézné plani 1719/4, 140 00 Praha 4

IC: 25764616

DIC: CZ25764616

Zapsany v OR: vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 5936
Zastoupeny: ing. Martinem Pavlicou, ¢lenem pfedstavenstva
Bankovni spojenti: Raiffeisenbank a.s., ¢. (. 69474001/5500

uzavieny niZze uvedeného dne, mésice a roku mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami
takto:

~ Clanek .
Uvodni prohlaseni

1. Objednatel a zhotovite! souhlasné prohlasuji, Ze uzaviely dne 13. 2. 2013 smiouvu o nasazeni
identity management systému, provedeni vnitini integrace Ufadu a o zajisténi podpory dodanych
systémd, jejimz pfedmeétem je provedeni dodavky a implementace identity management systému a
provedeni vnitfni integrace Krajského afadu Zlinského kraje a zajisténi podpory jeho provozu (dale
jen ,Smlouva").

2. Objednatel a zhotovitel souhlasné prohladuji, Ze Smlouva byla uzaviena na zakladé predchoziho
zadavaciho Fizeni, do néhoz podal zhotovitel nabidku spolu s navrhem Smiouvy. Nedilnou pfilohou
navrhu Smiouvy byla i pfiloha & 5, ve které zhotovitel uved! podrobny harmonogram pinéni ve
formé Ganttova diagramu. Smluvm strany souhlasné prohladuji, Ze s ohledem na skutecnost, Ze
zadavaci fizeni na nadlimitni vefejnou zakazku, které predchazelo uzavfeni Smilouvy, se
administrativné prodiouZilo, neni z objektivnich dlvodd mozné dostat pocatku harmonogramu
plnéni uvedeného v piiloze & 5 Smiouvy, protoze Smiouva byla uzaviena aZ po datu poéatku
pinéni uvedeného v pfiloze ¢. 5 navrhu Smlouvy pfedlozeného zhotovitelem v zadavacim fizeni.

3. S ohledem na objektivni dlivod uvedeny v odstavci 2 tohoto &lanku, se smiuvni strany dohodly na
zméné harmonogramu pinéni, uvedeného v pfiloze €. 5 Smiouvy, a to tak, jak je uvedeno v &lanku
II. teto smiouvy.
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. Objednatel a zhotovitel souhlasné prohladuji, Ze zména Smiouvy uvedend v &lanku il. tohoto

dodatku neni s ohledem na vyse uvedeny objektivni divod podstatnou zménou prav a povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy ve smyslu odst. 7 § 82 zakona &. 137/2006Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich pfedpisi.

Clanek II.
Pfedmét dodatku — zména Smlouvy

Smiuvni strany se dohodly, Ze pfiloha ¢. 5 Smiouvy (Podrobny harmonogram pinéni) se méni a nové
zni tak, jak je uvedeno v pfiloze €. 1 tohoto dodatku.

Clanek 1.

Zavéreéna ujednani

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy z(stavaji beze zmény.
2. Ptiloha €. 1 tohoto dodatku je nedilnou soudéasti tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabyva G&innosti dnem jeho podpisu cbéma smiuvnimi stranami.
4. Smiuvni strany prohlasuji, Ze tento dodatek si pfed jeho podpisem fadné preletly, a Ze byl uzavien
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoli

v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ jeden obdri zhotovitel a tfi
objednatel.

DoloZka dle § 23 zakona €. 129/2000 $b., o krajich, ve znéni pozdéjSich pFedpist
Rozhodnuto organem kra;e Rada Zlmskeho kraje
Datum a &islo jednaci: A1 3. 2600, 8213 1 Re5/

Ve Zliné dne: 70

V Praze dne: 13. 2. 2013
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priloha &. 1 dodatku

W Zlinsky kraj

priloha &. 5 smiouvy: Podrobny harmonogram pinéni

vV této piiloze je v souladu s &lankem Il. odst. 2 smiouvy uveden podrobny harmonogram pinéni ve
formé& Ganttova diagramu:

D Nazev Gkolu {Dobatrvini :Zahéjeru’ Dokenteni i
: ; ; leden  \Gnor  bleren duben |kvéten
1 Projekt Vnitini integrace i¥adu - implementace 29dny  M213 311213
2 faze 1-zshdjeni pindni a zpracovini implementaéni  35dny 14213 3413 g
dokumentace
3 zhotovitel zpracuje a pledd objednateli fddné P/dy 14213 34.13 e w—
’’’’’’ dokontenou ,implementadni dokumentaci”
4 akceptace &isti pinéni - whotoveni dkeeptainiho  1den 34.13 34.13 i
. protokolu €. 1 {k datu dokonten fize 1)
5 faze 2~ doddvia a implementace dila Thiny 4413 182.13
6  zhotovitel provede doddvku a implementaci IDM alB 86dny  54.13 5.7.13
{piiprava feSeni na testovadi prostied: (instalace,
licence, konfigurace, predani, ...} - do 4 mésich od
| dokonteni fizel
7 akceptace Easti pindni ~ vhotoveni ekceptadnihe 10 dny 87.13 18.7.13
 protokolu &, 2 (kdatu dokonCen faze 2}
8 Fize3-testovaci provoz Wy 2213 168.13
% | zhotovitel provede testovaci provoz dila{do 1 mésice 18dny  227.13 148,13
| od dokoneni fize 2)
10 akceptace Cisti pinéni - vyhotoveni skeeptatnibo  2dny 15813 168,13
| protokolu . 3 (k datu dokonZeni fize 3)
[Fize 4~ tkuebni provoz S6dny 19813 301213
zhotovitel provede zkulebni provor dila {do 6 tydnd 76 dny 198,13 21213
kkkkkkkk od dokondeni fize 3, nefdéle visk do 30.11.2013)
13 hotovitel provede Skoleni ufivatelli {do Stydntiod B5dny 19813 151113
- dokonfeni fize 3, nejdéle viak do 15.11. 2013)
14 | thotovitel odstraniviechny vady anedodély gisténé9% dny  19.8.13 3012.13
v pritbéhu zkulebniho provozu {nejpozddi k datu
. dokonteni faze 4)
35 | thotovitel opravi/doplni provorni dokumentaci {tj.  9%6dny 19813 30.12.13
dokumentaci dodaného IDM a 18}, pokud sito
vytadaji 2ji3téni ufindnd v pribéhu kudebniho
provozu a kompletni PD pedd objednateli -
- nejpozdéii k datu dokonteni faze 4
16 predani 2 pievzeti fadnd dokonsaného dita bez vada 1 den 311213 311213
nedodglki - vwhotoveni protokolu o piedénia
pievzeti dia
17 f4ze 5 - padpora dila - {zhotovitel zafist podporu dila 1114 g
v prilbéhu jeho biného provoru 1.1.2044 -
Ghol Vnéjai milnk @ Rulni tkoly zahrnuté v souhrnném Kolu s
Rozdéleni o Neaktivd kol (02T Ruln souhen
Projekt: Projeks_ViL_KUZK_Corpu Miinik ¢ Neaktivnl miinik Pouze zahd jeni L
Datu: 4.3.13 Soufirany Heaktivni saubm Pouze 5 datem dokendeni
Souhrn projekty Rutni Gkot Konefny termin 4
Vnéjii Gkoly i Pouze s dobou trvdni Prilbéh SRR
Strdnka 1
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Ovérovaci dolozka autorizované konverze do dokumentu obsaZeného v datové zpravé

Ovétuji pod pofadovym Cislem 46262266-121719-, Ze tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé&
130404115156

do podoby elektronické, skladajici se z 4 listu(r), se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Zajistovaci bez zajist'ovaciho prvku
prvek:

Ovéfujici osoba:  Veronika K¥izkova
Vystavil: Zlinsky kraj
Ve Zliné dne 4.4.2013
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