
DODATEČNÉ INFORMACE 1

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje 
zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V čl. 3 Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno:
Termín zahájení stavebních prací je 15.4.2014.
Lhůta pro dokončení stavebních prací je 576 kalendářních dnů od termínu zahájení 
stavebních prací.
V bodě 5.6. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je uvedeno, že citujeme: „Pokud 
z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín zahájení stavebních prací 
uvedený ve vzoru smlouvy o dílo dodržet, bude smlouva mezi zadavatelem a vybraným do-
davatelem (zhotovitelem) obsahovat již skutečný upravený termín zahájení stavebních pra-
cí.“
V Obchodních podmínkách (dále jen „OP“) v bodě 4.1. je uvedeno:
Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
V bodě 8.1.1. OP je dále uvedeno, že:
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 
třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se 
strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je pod-
statnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.
Z toho tedy vyplývá následující časová osa:
Podpisu smlouvy nebo podpis smlouvy o poskytnutí dotace → do 10 kal. dnů předání sta-
veniště → zahájení prací dne 15.4.2014.
To je ideální scénář celého procesu zahájení prací s předpokládaným datem zahájení prací 
od 15.4.2014.
Teoreticky či již spíše velmi reálně může nastat situace, že celý proces zahájení prací zho-
tovitele může být zdržen poskytnutím dotace ze strany financujícího orgánu nebo zdržením 
výběrového řízení nebo jinými okolnostmi, když dodavatel z vlastní zkušenosti musel odložit 
zahájení prací o téměř 24 měsíců.

Název veřejné zakázky: Červený Kostelec, Bohdašín - splašková 
kanalizace

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 355686
Identifikační údaje o zadavateli
       Název: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC
       Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený 

Kostelec
       IČ: 00272566
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Užší řízení
Limit veřejné zakázky: Podlimitní
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Riziko neposkytnutí dotace, prodloužení zadávacího řízení či jiné skutečnosti zapříčiňující 
nemožnost zahájení v termínu 15.4.2014, by pak měly za následek, že po uplynutí delšího 
časového období, po nějž bylo z důvodu neposkytnutí dotace nedošlo k podpisu smlouvy o 
dílo a tím pádem nezahájení prací, by již vítězný zájemce jako zhotovitel nemohl garantovat 
vysoutěženou cenu z důvodu její neaktuálnosti a její změny v čase.
Z toho tedy vyplývá, že k zahájení prací může vést poměrně dlouhá cesta závislá na několi-
ka okolnostech. 
V době před podáním nabídek tak tedy vůbec jasné, jak a kdy se začne s realizací prací a 
v jakém období bude dílo prováděno.
DOTAZ:

Jak bude zadavatel postupovat a jak bude řešena situace, když z jakýchkoliv důvodů na 
straně objednatele nebo poskytovatele dotace bude muset být odložen termín podpisu 
smlouvy o dílo a zahájení prací a k těmto tak nedojde bez zbytečného odkladu po ukončení 
zadávacího řízení, resp. nejpozději k termínu 15.4.2014?
Jak bude zajištěno, že shora uvedené a označené ustanovení bodu 5.6. ZD bude opravdu 
naplněno, když toto není součástí ani jednotlivých návrhů smluv, ani OP? Mohl by zadavatel 
toto ustanovení bodu 5.6. ZD učinit součástí obou návrhů smluv jako nový bod 3.3?
ODPOVĚĎ 1
Termín popisu a zahájení prací se vždy odvíjí od skutečnosti. To vyplývá i s postoje ÚOHS. 
Lhůta pro realizaci stavby musí být zachována v souladu s nabídkou.

DOTAZ 2
Již ve svém předchozím dotaze č. 1 zájemce upozornil na problematiku, že podpis smlouvy 
o dílo s následným předáním staveniště a zahájením prací je závislý na okolnosti, kterou 
může zadavatel ovlivnit jen částečně a zájemci už vůbec ne a to na podpisu smlouvy o po-
skytnutí dotace SFŽP – Operační program Životní prostředí.
V době před podáním nabídek tak tedy vůbec jasné, jak a kdy se začne s realizací prací a 
v jakém období bude dílo prováděno.
K této skutečnosti však přistupuje i další okolnost a to ta, že v čl. 3 Návrhu smlouvy o dílo 
zcela absentuje způsob řešení provádění prací v nevhodných klimatických podmínkách, 
zejména pak v zimním období.
Této problematice je věnován pouze bod 4.5. OP – kde je uvedeno:
„Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce prová-
dí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.“
Zadavatel jako základní hodnotící kritérium použil Nejnižší nabídkovou cenu.
Dle bodu 4.3.1. OP zadavatel požaduje předložení Harmonogramu realizace stavebních 
prací až ve lhůtě 15 dnů po uzavření smlouvy o dílo.
Zadavatel uvedl předpokládaný termín zahájení prací 15.4.2014.
I za naplnění ideálního scénáře zahájení prací popsaného výše, tedy že by k podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace od SFŽP, následně podpisu smlouvy o dílo, předání staveniště 
a zahájení prací došlo tak, že by bylo možné práce zahájit dne 15.4.2014, pak je evidentní, 
že při předpokládané době realizace 576 kal. dnů, by jejich práce by spadaly do zimního 
období přelomu roku 2014/2015.
Obdobná situace pak může nastat i v ostatních případech, např. když by k zahájení prací 
došlo z důvodů na straně objednatele až v pozdějším termínu, např. 08/2014 a vítězný 
uchazeč by byl nucen řešit problematiku nevhodných klimatických podmínek, zejména zim-
ního období.
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Zájemci jako odborné firmy mají povinnost postupovat při realizaci prací tak, že musí re-
spektovat platné právní předpisy a normy a řada z nich provádění určitých stavebních prací 
v zimním období nepřipouští.
Lze si reálně představit situaci, kdy k předání staveniště a zahájení prací dojde např. 
v období 08/2014 a provádění podstatné části prací tak může spadat i na přelom roku 
2014/2015, tedy do zimního období klimaticky absolutně nevhodného pro tento typ prací –
ve smlouvě však možnost přerušení prací v zimním období zcela absentuje, resp. OP počí-
tají s tím, že tyto běžné klimatické podmínky nejsou důvodem pro prodloužení termínu do-
končení.
DOTAZ:

Chápe zájemce správně, že HMG prací bude zpracovávat až vítězný zájemce - zhotovitel?
Mohl by zadavatel sdělit, jak bude postupovat v případě, že podepsání smlouvy s vítězným 

zájemcem, předání staveniště a zahájení prací nebude možné uskutečnit v předpokládaném 
termínu 15.4.2014? 
Jak bude řešena situace, kdy některé práce budou spadat do zimního období?
Upraví zadavatel znění bodu 4.5. OP tak, aby tento nově zohledňoval přerušení prací či 
prodloužení termínu dokončení v případě nevhodných klimatických podmínek? 
ODPOVĚĎ 2
Harmonogram prací bude zpracovávat až vítězný dodavatel a tento harmonogram bude 
předán zadavateli nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy. Zadavatel bude v případě vý-
razného opoždění termínu zahájení postupovat dle patných zákonů ČR. Uzpůsobení průbě-
hu prací je záležitostí dodavatele; navíc zadavatel má za to, že stanovená lhůta plnění je 
dostatečná na to, aby dodavateli umožnila se rizikům plynoucím z nevhodných klimatických
podmínek vyhnout.  

DOTAZ 3
S předchozími dotazy  je úzce spojena i problematika platnosti nabídkové ceny – v bodě 
7.2. jednotných podmínek pro zpracování nabídkové ceny a v bodě 5.2.2 OP je stanoveno, 
že nabídková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje jak inflaci, tak i vývoj kurzových rozdílů a 
pohybů.
Vzhledem k předpokládané době plnění cca 576 dnů bude jen velmi málo uchazečů schop-
no garantovat nabídnutou cenu bez toho, aniž by znali, jakým způsobem se bude vyvíjet 
ekonomika a jakým tempem např. poroste inflace apod.
DOTAZ:

Neuvažuje zadavatel o tom, že by se např. jednotkové ceny valorizovaly každý rok o proká-
zaný přírůstek inflace dle statistiky ČSÚ?
Pokud by zadavatel trval na své formulaci ohledně platnosti ceny na celou dobu výstavby, 
pak uchazeč laskavě žádá zadavatele, aby určil pravděpodobné % inflace po dobu výstav-
by, předpokládaný kurzovní vývoj a další parametry tak, aby uchazeči na jejich základě byli 
schopni tyto zakalkulovat a zohlednit ve svých nabídkových cenách tak, aby tyto byly zod-
povědně zpracované a obsahovaly všechny budoucí náklady.
ODPOVĚĎ 3
V této záležitosti zadavatel trvá na současném znění zadávacích podmínek.

DOTAZ 4
V bodě 17.2.1. OP je uvedená délka záruky 60 měsíců.
U akcí podobného charakteru bývá zvykem, že z této obecné záruky je obvykle vyjmuta část 
díla - asfaltové povrchy komunikací, na něž je poskytována záruka v délce 36 měsíců.
DOTAZ:
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Mohl by zadavatel na asfaltové povrchy komunikací záruční lhůtu v délce např. 36 měsíců? 
ODPOVĚĎ 4
V této záležitosti zadavatel trvá na současném znění zadávacích podmínek.

DOTAZ 5
Ustanovení čl. 23. OP je formulováno pouze jednostranně a to ve prospěch objednatele.
Uchazeč požaduje doplnit následující důvod pro přerušení prací, případně pro odstoupení a 
navrhuje tak následující znění:
„V případě prodlení objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti sta-
novenému termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a to bez ja-
kýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek objednatele se pro-
dlužuje termín dokončení díla zhotovitelem a dále zhotovitel nebude v prodlení 
s prováděním prací dle této smlouvy.“
V případě prodlení objednatele s úhradou splatných závazků delším než 60 dnů oproti sta-
novenému termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
DOTAZ:

Bude v navrženém duchu zhotovitel modifikovat znění čl. 23 OP? 
ODPOVĚĎ 5
Jedná se o standardní obchodní podmínky. Vše je odsouhlaseno poskytovatelem dotace. 
V této záležitosti tedy zadavatel rovněž trvá na současném znění zadávacích podmínek.

DOTAZ 6
V čl. 24.1 OP je uvedeno, že spory budou rozhodovány Rozhodcem.
V následujícím čl. 24.2. je však založena pravomoc obecného soudu dle sídla objednatele.
Zájemce má za to, že se jedná o způsob řešení sporů, který nemůže obstát a to pro neurči-
tost.
Řešení sporů prostřednictvím rozhodce totiž představuje pouze alternativu klasického soud-
ního řízení a proto může být zvolena pouze jedna z variant – buď tedy klasické soudní řízení 
nebo alternativně řízení rozhodčí – nesmí být použity obě varianty současně, neboť pak by 
bylo neurčité, která autorita a jakým způsobem bude spory z této smlouvy případně povstalé 
řešit. 
Na straně zájemců pak ohledně této skutečnosti panuje nejistota a zadavatelem zvolené 
řešení je neakceptovatelné pro neurčitost.
DOTAZ:

Mohl by zadavatel závazným a jasným způsobem stanovit způsob řešení, jakým budou 
s konečnou platností řešeny spory z této smlouvy povstalé – zda tedy v rámci klasického 
soudního řízení nebo alternativně cestou rozhodčího řízení? Obojí dle názoru zájemce není 
možné.
ODPOVĚĎ 6
Zadavatel zkontroloval článek 24 obchodních podmínek pro zhotovení stavby a neshledal 
žádnou závadu.

DOTAZ 7
Dle bodu 15.4. OP zajišťuje zkušební provoz Objednatel ve své režii.
DOTAZ:

Chápe uchazeč správně, že zkušební provoz ČS zajišťuje objednatel ve vlastní režii a zho-
tovitel poskytne pouze součinnost? 
Kdy začne a jaká je předpokládaná délka trvání zkušebního provozu?
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ODPOVĚĎ 7
Uchazeč chápe správně, že zkušební provoz ČS zajišťuje objednatel ve vlastní režii a zho-
tovitel poskytuje pouze součinnost. Zkušební provoz není vodoprávním úřadem určen. Pro-
jektant předepisuje provedení zkušebního provozu ČS v délce 30 dní.

DOTAZ 8
V čl. 7 OP jsou uvedeny poměrně velmi citelné sankce za různá důležitá či méně důležitá 
porušení smluvních povinností, např. za prodlení s dokončením díla, odstraněním vad atd.
Běžnou součástí smluv o dílo podobného rozsahu bývá velmi často ustanovení o limitaci 
celkové výše smluvních pokut a to např. % částkou z ceny díla (např. 10 % z ceny díla 
apod.).
Tento limit smluvních je výrazem vyváženosti postavení obou smluvních stran a současně 
zabraňuje tomu, aby se zadavatel mohl nepřiměřeně „hojit“ na dodavateli a smluvní pokuty 
se tak nestaly nástrojem „pomsty“ či ekonomické likvidace dodavatele.
DOTAZ:

Neuvažuje zadavatel o doplnění tohoto limitu případných smluvních pokut v zájemcem na-
vržené nebo jiné výši?
ODPOVĚĎ 8
Jedná se o standardní obchodní podmínky. Vše je odsouhlaseno poskytovatelem dotace. 
V této záležitosti tedy zadavatel rovněž trvá na současném znění zadávacích podmínek.
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