

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1387 – Náhradní čerpání při výpadku el. energie – ČS Drhovle

Číslo smlouvy objednatele : 1387/23/s2-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 23101201

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Dukelská 465/24, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : C 18083 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích
Zastoupený : Ing. Ondřej Prašnička, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Ondřej Prašnička, jednatel

ve věcech technických : Bc Jiří Miesbauer, manažer projektu

Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu : 6235007001/5500

IČO : 28115856

DIČ : CZ28115856

Číslo telefonu : +420 387 202 019

Číslo faxu : x

Email : isats@isats.cz

ID datové schránky : pmxi2e2

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	1 391 645,00 Kč
Cena ZL č.1a bez DPH	1 295 676,50 Kč
Cena ZL č.1b bez DPH	-1 221 035,00 Kč
Cena celkem ZL bez DPH	74 641,50 Kč
Cena nová (SOD+ZL) celkem bez DPH	1 466 286,50 Kč
Cena DPH 21%	307 920,17 Kč
Cena včetně DPH	1 774 206,67 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.1a, ZL č.1b

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 03 -01- 2024

Zhotovitel :

Objednatel :


ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Dukelská 465/24
370 01 České Budějovice
IČ: 28115856
DIČ: CZ28115856
www.isats.cz
isats@isats.cz



Isats Ing. Prašnička s.r.o.

Jihočeský vodárenský svaz

Ing. Ondřej Prašnička

Antonín Princ

jednatel společnosti

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 12.12.23

č. usnesení 32514

ověřeno 

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1a
Název změnového listu :	Dieselagregát FG Wilson
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. energie - ČS Drhovle
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Martin Samec, Dražice 138, 391 31 Dražice
Zhotovitel :	ISATS Ing. Prašnička s.r.o., Dukelská 465/24, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1387/23/s2
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 – Technologická část elektro

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	
Cena změny :	1 295 676,50Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
ISATS Ing. Prašnička s.r.o.	Ing. Ondřej Prašnička	05.12.2023	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Martin Samec	Martin samec	05.12.2023	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		05.12.2023	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	05.12.2023	

ZMĚNOVÝ LIST Č.1a Dieselagregát FG Wilson

Stavba: 1387 Náhradní čerpání při výpadku el. energie - ČS Drhovle

Objekt:

PS 01 - Technologická část elektro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 295 676,50
1 Dodávka diesel generátoru včetně komponentů a příslušenství							1 139 000,00
1.1a		DG M20	Dieselagregát FG Wilson P 110-3, výkon stby 110 kVA, 88 kW, trvalý výkon Prime 100 kVA, 80 kW 400/230	kpl	1,000	1 064 000,000	1 064 000,00
1.7a		DG M21	Soubor služeb spojených s dodávkou diesel generátoru	kpl	1,000	75 000,000	75 000,00
VV dopravné diesel generátoru provozní protokolární předávací zkoušky palivo na zkoušky vstupní zaškolení pracovníků obsluhy a údržby technikem dodavatele							
2 Elektroinstalační materiál a kabely							71 176,50
2.1			CYKY-J 4x50 - propojovací kabel silový	m	30,000	675,00	20 250,00
2.2			CYKY-J 7x1,5 - propojovací kabel silový	m	30,000	80,00	2 400,00
2.13			Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační	kpl	1,000	4 050,00	4 050,00
2.17			Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4 - ruční	m	22,000	918,50	20 207,00
2.18			Záhm rýh v zastavěném prostoru	m3	8,000	408,10	3 264,80
2.19			Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	8,000	121,00	968,00
2.20			Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku	m	22,000	164,25	3 613,50
2.21			lože tloušťkv 20 cm				
2.21			Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	22,000	11,00	242,00
2.22			Naložení a odvoz zeminy, ovoz na vzdálenost 1000 m	m3	1,000	392,20	392,20
2.23			Zhotovení kabelového prostupu z kontejneru DA skrz betonovou plochu do výkopu. včetně zaopravení	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
2.24			Trubka ohebná pr.110 pro uložení do země	m	50,000	80,00	4 000,00
2.25			Zemnicí pásek FeZn30x4	m	25,000	101,00	2 525,00
2.26			Zemnicí drát pr.10	m	8,000	75,00	600,00
2.27			Spojky zemnění	ks	10,000	87,00	870,00
2.28			Asfaltový nátěr spoje uzemnění	kpl	1,000	294,00	294,00
3 Inženýrské výkony a služby							85 500,00
3.1			Koordinace dodávek	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00
3.3			Funkční zkoušky, uvedení do provozu	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00
3.5			Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
3.8			Geodetické zaměření kabelové trasy	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1b
Název změnového listu :	Dieselagregát FG Wilson
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. energie – ČS Drhovle
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Martin Samec, Dražice 138, 391 31 Dražice
Zhotovitel :	ISATS Ing. Prašnička s.r.o., Dukelská 465/24, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1387/23/s2
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 – Technologická část elektro

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	
Cena změny :	- 1 221 035,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
ISATS Ing. Prašnička s.r.o.	Ing. Ondřej Prašnička	05.12.2023	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Martin Samec	Martin samec	05.12.2023	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		05.12.2023	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	05.12.2023	

ZMĚNOVÝ LIST Č.1b Dieselagregát FG Wilson

Stavba: 1387 Náhradní čerpání při výpadku el. energie - ČS Drhovle

Objekt:

PS 01 - Technologická část elektro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 221 035,00
1 Dodávka diesel generátoru včetně komponentů a příslušenství							-1 158 260,00
1.1		DG M20	Dieselagregát FG Wilson P 110-3, výkon stby 110 kVA, 88 kW, trvalý výkon Prime 100 kVA, 80 kW 400/230	kpl	-1,000	696 000,000	-696 000,00
1.2		DG M20	Brzděný, homologovaný, dvounápravový, silniční podvozek o celkové hmotnost 2000 kg	kpl	-1,000	155 000,000	-155 000,00
1.3		RP-A	Rozvaděč RP-A pro osazení na fasádu	kpl	-1,000	34 400,000	-34 400,00
1.5		WL/S 20.1.1-7	Vodiče a kabely generátoru - 22m	ks	-1,000	46 860,000	-46 860,00
1.7		DG M21	Soubor služeb spojených s dodávkou diesel generátoru	kpl	-1,000	58 000,000	-58 000,00
VV dopravné diesel generátoru provozní protokolární předávací zkoušky palivo na zkoušky vstupní zaškolení pracovníků obsluhy a údržby technikem dodavatele							
1.8		Nádrž	Plošinový silniční přives se zásobní nádrží HEFA DN850 pro přepravu motorové naftv	kpl	-1,000	168 000,000	-168 000,00
2 Elektroinstalační materiál a kabely							-16 275,00
2.8			Kabelový žlab drátěný nerezový šířky do 100mm, včetně nosných a spojovacích prvků a víka.	m	-15,000	1 085,00	-16 275,00
3 Inženýrské výkony a služby							-46 500,00
3.1			Koordinace dodávek	kpl	-1,000	8 000,00	-8 000,00
3.3			Funkční zkoušky, uvedení do provozu	kpl	-1,000	29 500,00	-29 500,00
3.5			Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád	kpl	-1,000	9 000,00	-9 000,00