

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále také jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Město Horní Jiřetín

Sídlem: Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín
zastoupen: Ing. Vladimír Buřt, starosta
IČ: 00265942
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 2222491/0100
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Buřt, tel.: 476 734 283, email: starosta@hornijiretin.cz
jako objednatel na straně jedné

a

HERKUL a.s.

sídlem: čp. 228, 435 21 Obrnice
zastoupen: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva
Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 4629682/0800
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Naděžda Valdauf Vančurová, tel.: 724 723 660, email: vancurova@herkul.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radovan Dušek, tel.: 476 400 410, email: info@herkul.cz
jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“).

II.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě

(1) Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava ceny díla z důvodu doplnění projektu a navýšení rozsahu díla.

V.
Cena díla

(1) Cena díla, dle smlouvy:

18 005 257,59 Kč včetně DPH

(slovy: osmnáct milionů pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých padesát devět haléřů včetně DPH)

Navýšení prací:

1 154 831,15 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion jedno sto padesát čtyři tisíc osm set třicet jedna korun českých patnáct haléřů)

Cena díla celkem:

19 160 088,74 Kč včetně DPH

(slovy: devatenáct milionů jedno sto šedesát tisíc osmdesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

XVIII.
Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanským zákoníkem).

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

(3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

(4) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

(7) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu tou smluvní stranou, která jí podepsala jako druhá v pořadí.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Horním Jiřetíně dne **08 - 11 - 2019**

.....
Ing. Vladimír Buřt
Starosta

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlo: Potoční 15, 435 42 Horní Jiřetín
KS Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(5) e-mail: podstelna@hornijiřetin.cz

V Obrnicích dne **07 - 11 - 2019**

.....
Ing. Radek Braum
předseda představenstva

.....
Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 636/2018
Stavba: Horní Jiřetín - vodovod, komunikace pro RD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2018

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			954 405,91
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 954 405,91 0,00	Výše daně 200 425,34 0,00
Cena s DPH v CZK			1 154 831,15

Projektant

Zpracovatel

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
adresa: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
IČB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
e-mail: podatelna@hornijiřetin.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 836/2018

Stavba: Horní Jiřetín - vodovod, komunikace pro RD

Místo:

Datum:

13. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		954 405,91	1 154 831,15
007	kanalizační přípojky	540 525,04	654 035,30
008	vodovodní přípojky	413 880,87	500 795,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Jiřetín - vodovod, komunikace pro RD

Objekt:

007 - kanalizační přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

540 525,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	540 525,04	21,00%	113 510,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

654 035,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

územní samosprávný celek

MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN

právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942

sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín

IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942

tel.: 476 734 263

e-mail: podatel@hornijiřetin.cz

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Jiřetín - vodovod, komunikace pro RD

Objekt:

007 - kanalizační přípojky

Místo:

Datum:

13. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

540 525,04

1 - Zemní práce

244 844,99

4 - Vodorovné konstrukce

6 878,99

8 - Trubní vedení

286 293,57

99 - Staveništní přesun hmot

2 507,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Jířetín - vodovod, komunikace pro RD

Objekt:

007 - kanalizační přípojky

Místo:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							540 525,04
D 1 Zemní práce							244 844,99
0	K	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 80 cm do 50 m ³ , v hornině 1-2, hloubení strojně	m ³	97,650	472,17	46 107,40
PP Hloubení rýh šířky do 80 cm do 50 m ³ , v hornině 1-2, hloubení strojně							
0	K	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 80 cm nad 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	97,650	249,86	24 379,30
PP Hloubení rýh šířky do 80 cm nad 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně							
0	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	651,000	110,29	71 798,79
PP Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m							
0	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložně, hloubky do 2 m	m ²	651,000	25,34	16 496,34
PP Odstranění pažení a rozeptění rýh příložně, hloubky do 2 m							
0	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	195,300	104,82	20 471,35
PP Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m							
0	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	76,132	143,08	10 882,97
PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m							
0	K	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	76,131	15,11	1 150,34
PP Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice							
0	K	174101101R00	Zásyp sypáním se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	119,169	108,30	12 906,00
PP Zásyp sypáním se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
0	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m ³	58,590	577,48	33 834,55
PP Obsyp potrubí bez prohození sypání, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm							
0	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4	t	137,036	49,68	6 807,95
PP Poplatky za skládku zeminy 1-4							
D 4 Vodorovné konstrukce							6 878,99
0	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m ³	13,020	528,34	6 878,99
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm							
D 8 Trubní vedení							286 293,57
0	K	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	217,000	129,60	28 123,20
PP Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm							
0	K	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	18,000	158,22	2 847,96
PP Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm							
0	K	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150	kus	18,000	76,17	1 371,06
PP Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150							
0	K	882571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	217,000	25,92	5 624,64
PP Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm							
0	K	882573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	18,000	3 450,17	62 103,06
PP Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	18,000	281,40	5 065,20
	PP		Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm				
0	K	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	18,000	299,91	5 398,38
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg				
0	K	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	6,000	355,00	2 130,00
	PP		trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm				
0	K	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	42,833	1 196,00	51 228,27
	PP		trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm				
0	K	28651712.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; l = 550 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; DN2 160 mm	kus	18,000	902,00	16 236,00
	PP		odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; l = 550 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; DN2 160 mm				
0	K	28651792R	vičko/záslepka PVC; d1 = 160,0 mm; spoj násuvný	kus	18,000	73,10	1 315,80
	PP		vičko/záslepka PVC; d1 = 160,0 mm; spoj násuvný				
0	K	286971403R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	18,000	2 335,00	42 030,00
	PP		trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm				
0	K	286971461R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání	kus	18,000	525,00	9 450,00
	PP		poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání				
0	K	286971672R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 476,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	18,000	2 965,00	53 370,00
	PP		dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 476,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm				
D		99	Staveništní přesun hmot				2 507,49
0	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	126,195	19,87	2 507,49
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Jiřetín - vodovod, komunikace pro RD

Objekt:

008 - vodovodní přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

413 880,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	413 880,87	21,00%	86 914,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

500 795,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Jiřetín - vodovod, komunikace pro RD

Objekt:

008 - vodovodní přípojky

Místo:

Datum:

13. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

413 880,87

1 - Zemní práce

208 314,82

4 - Vodorovné konstrukce

21 388,44

8 - Trubní vedení

182 489,66

99 - Staveništní přesun hmot

1 687,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Jiřetín - vodovod, komunikace pro RD

Objekt:

008 - vodovodní přípojky

Místo:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							413 880,87
D 1 Zemní práce							208 314,82
0	K	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v homině 1-2, hloubení strojné	m3	81,194	472,17	38 337,37
PP Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v homině 1-2, hloubení strojné							
0	K	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v homině 3, hloubení strojné	m3	81,194	249,66	20 270,89
PP Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v homině 3, hloubení strojné							
0	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	559,184	119,88	67 034,98
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m							
0	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 2 m	m2	559,184	27,54	15 399,83
PP Odstranění pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 2 m							
0	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	162,387	113,94	18 502,37
PP Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m							
0	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	73,958	155,52	11 501,95
PP Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m							
0	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	73,958	16,42	1 214,39
PP Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice							
0	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	88,429	117,72	10 409,86
PP Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
0	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	29,400	627,70	18 454,38
PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm							
0	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4	t	133,124	54,00	7 188,70
PP Poplatky za skládku zeminy 1-4							
D 4 Vodorovné konstrukce							21 388,44
0	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	8,400	528,34	4 438,06
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm							
0	K	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 16/20	m3	2,955	2 748,60	8 122,11
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 16/20							
0	K	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	9,288	340,20	3 169,78
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty							
0	K	452368113R0.1	Výztuž podkladních desek z KARI sítě	t	0,163	34 776,00	5 668,49
PP Výztuž podkladních desek z KARI sítě							
D 8 Trubní vedení							182 489,66
0	K	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	140,000	20,11	2 815,40
PP Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm							
0	K	881249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	18,000	1 665,02	29 970,36

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích psů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot. DN 80 mm				
0	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	140,000	18,68	2 615,20
	PP		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm				
0	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	140,000	76,44	10 701,60
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm				
0	K	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	18,000	424,93	7 648,74
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových				
0	K	899712111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdlu	kus	18,000	240,79	4 334,22
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdlu				
0	K	899721112R00	Výstražné toleky výstražné toleky pro vodovod; šířka 30 cm	m	140,000	12,64	1 769,60
	PP		Výstražné toleky výstražné toleky pro vodovod; šířka 30 cm				
0	K	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	140,000	20,95	2 933,00
	PP		Signalizační vodič CYY, 4 mm ²				
0	K	28613780R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 12 000,0 mm	m	142,100	27,80	3 950,38
	PP		trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 12 000,0 mm				
0	K	42228110R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 5/4"; provedení - na obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 140 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	18,000	2 720,00	48 960,00
	PP		šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 5/4"; provedení - na obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 140 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina				
0	K	42273502R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; DN potrubí 80 až 500 mm; závit G 1 1/4"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, ocel	kus	18,000	2 130,00	38 340,00
	PP		pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; DN potrubí 80 až 500 mm; závit G 1 1/4"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, ocel				
0	K	422913332R	souprava zemní teleskopická přípojková; pro ruční ovládání šoupát a domovních šoupátek; DN 1"-2"; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny	kus	18,000	927,00	16 686,00
	PP		souprava zemní teleskopická přípojková; pro ruční ovládání šoupát a domovních šoupátek; DN 1"-2"; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny				
0	K	42291410R	poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do litého asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm	kus	18,000	459,00	8 262,00
	PP		poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do litého asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm				
0	K	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	18,000	194,62	3 503,16
	PP		deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové				
D	99		Staveništní přesun hmot				1 687,95
0	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	78,146	21,80	1 687,95
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu				