

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby:

Podolí u Brna - VO v ulici - "Nová, Nad Obecním úřadem"

uzavřené dne: 9. 6. 2020

I.

Smluvní strany

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Objednatel
Se sídlem | Obec Podolí
Podolí č. p. 1, 664 03 |
| Zastoupená
IČ | Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
00282332 |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna, a.s., Brno
č. ú. 2145846399/0800 |
| e-mail : | starosta@podoliubrna.cz |
| 2. Zhotovitel | |
| Se sídlem | ENORM a.s.
627 00 Brno, Medkova 6 |
| Zastoupený
IČ | Ing. Zdeňkem Fukanem, předsedou představenstva
25549871 |
| DIČ | CZ 25549871 |
| Bankovní spojení | KB Brno – venkov
č. ú. 27-4041080287/0100 |

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 předmětné smlouvy o tomto znění:

Vzhledem k formální písařské chybě se ustanovení bodu č. 1.2 čl. II. Předmět smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1.2. Dílo je specifikováno specifikací a ROZPOČTEM a zahrnuje provedení prací, dodávek a činností zahrnutých v ROZPOČTU a projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace zakázky s názvem „Podolí u Brna – VO v ulicích Nová, Nad Obecním úřadem, Uličky“ zpracovanou Ing. Kateřinou Svobodovou stupeň DÚR, datum zpracování 02.2020

Z důvodu technické nutnosti společného provádění díla realizovaného dle této smlouvy s realizací díla s názvem „Podolí u Brna, K bytovkám, úprava DSNN“ které zhotovitel provádí pro E.ON Distribuce, a.s. (Převážná část liniové stavby bude realizována ve stejné trase) se smluvní strany dohodly, na změně doby plnění realizace díla dle této smlouvy. Ustanovení bodu č. 1.2 čl. III. Doba plnění se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1.2. Dokončení realizace předmětného díla:

Zhotovitel dokončí realizaci předmětného díla nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště učiněného mezi objednatelem a zhotovitelem.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Datum: 22. 9. 2020

ENORM, a.s.
Medkova 6
627 00 BRNO



.....
Ing. Zdeněk Fukan
předseda představenstva



.....
Ing. Vítězslav Eliáš
starosta obce