



DODATEK č. 1

ke smlouvě o provedení protipovodňových opatření ze dne 21.5.2012

Čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Růžďka**
sídlo: Růžďka 320, 756 25 Růžďka
zastoupena: Ludmilou Palátovou, starostkou
IČ: 00304280
DIČ: CZ00304280
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

2. Dodavatel: **ELZA – INSTAL spol. s r.o.**
místo podnikání/sídlo: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupen: Miroslav Šimíček - jednatel
- ve věcech smluvních: Miroslav Šimíček - jednatel
- ve věcech technických: Miroslav Šimíček - jednatel
IČ: 64616461
DIČ: CZ64616461
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-6992680287/0100
Zapsaný: Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 9060
(dále jen „dodavatel“)

Tímto dodatkem se mění následující odstavec:

Čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Dodavatel je povinen splnit svůj závazek z této smlouvy takto:

- termín zahájení: leden 2013
- termín dokončení a předání: do 30.6.2013

**Ostatní ustanovení Smlouvy o provedení protipovodňových opatření
ze dne 21.05.2012 zůstávají beze změn.**

V Růžďce dne2012

Ve Valašském Meziříčí dne 28.12.2012



.....
Obec Růžďka

Zastoupena p. Ludmilou Palátovou, starostkou
- objednatel -

.....
ELZA – INSTAL spol. s r.o.
Zastoupena Ing. Miroslavem Šimíčkem
- dodavatel -