

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO  
ze dne 13.1.2021**

**Akce: Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích, OÚ – ZŠ, 2. etapa.**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „občanský zákoník“)  
v platném znění.:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel**

Název: **Obec Rozdrojovice**  
Sídlo: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice  
Doručovací adresa: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice  
Zastoupený: Ing. Danielem Stráským, starostou obce  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1352264/0100  
IČ: 00282499  
DIČ: CZ00282499  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel**

Název: TVM stavby, s.r.o.  
Zastoupený: Vojtěchem Maloněm  
Sídlo: nám. 5. května 1390, 666 02 Předklášteří  
Právní forma: právnická osoba  
IČO: 06331807  
DIČ: CZ06331807  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Tišnov  
Číslo účtu: 115-7050460277/0100  
Kontaktní osoba: Vojtěch Maloň  
Telefon: 733 371 326  
E mail: vmalon@seznam.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na této, změně:

**I. Předmět plnění**

Článek 1 smlouvy o dílo – Předmět smlouvy – se doplňuje a upravuje o vícepráce uvedené v příloze č.1  
Změnový list a soupis provedených víceprací.

**II. Čas plnění**

Doba plnění pro provedení díla se mění na základě víceprací. Novým termínem na dokončení je  
**30.9.2021.**

**IV. Cena**

Cena díla dle článku IV. 3. a 4. smlouvy o dílo se mění na základě provedených změn takto:

Původní cena díla: **4 939 529,00 Kč bez DPH** **5 976 830,00 Kč s DPH**


|                                    |                         |                       |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Cena dodatku č. 1:                 | 309 520,00 Kč bez DPH   | 374 519,20 Kč s DPH   |
| Cena díla celkem vč. dodatku č. 1: | 5 249 049,00 Kč bez DPH | 6 351 349,20 Kč s DPH |

#### V. Ostatní ujednání

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích** (obecní zřízení) Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesením č.4 na 30. schůzi, konané dne 8.9.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

**Ostatní body SoD zůstávají nezměněny.**

V Rozdrojovicích dne: 9.9.2021

  
.....  
Za objednatele  
  
Obec Rozdrojovice  
Zastoupena Ing. Daniele Stráským  
starostou obce

V Rozdrojovicích dne: 9.9.2021

  
.....  
Za zhotovitele  
TVM stavby s.r.o. ①  
nám. 5. května 1390  
666 02 Předklášteří  
IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807  
tel: 549 410 526, fax: 603 183 307  
Vojtěch Maloň