

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 9-BVT-034-0-2022

č. dodatku 9-BVT-034-1-2022

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel : Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zastoupený:

-jejímž jménem jedná : Ing. Jiří Piňos, prokurista

-ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek

IČ: 49454587

DIČ: CZ 494 54 587

Tel. / Fax : 517 324 930 / 517 348 066

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, Vyškov 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562

Zastoupený:

-ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

-ve věcech technických: Petr Zedník, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 279146532/0300

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

ID datové schránky: uxthbbb

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / bvt@trasko.cz

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

2. Uzavřená smlouva o dílo

2.1. Dne 25.4.2022 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla na akci „ Vodovod Slavkov u Brna, ul. Polní, propoj řadů „12“ a „2-2-1““ (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 9-BVT-034-0-2022

3. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla, na základě dohody smluvních stran. Důvodem je omezená dodávka materiálu a přístup na stavbu.

3.2. Článek IV. **TERMÍNY PLNĚNÍ** smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Dokončení stavby: 20.12. 2022

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek je vypracován ve **3 stejnopisech** shodného obsahu, z nichž **1** obdrží **objednatel** a **2** **zhotovitel**.
- 4.4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 4.5. Na základě smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
- 4.6. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Ve Vyškově dne 30.6.2022
VODOVODY A KÁNALIZACE
VYŠKOV, a.s. (IS)
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

.....
za objednatele Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Ing. Jiří Piňos, prokurista

Ve Vyškově dne 29.06.2022

TRASKO BVT

TRASKO BVT, s.r.o. TEL 517 343 999
Na Nouzce 487/8 DIC CZ06020666
682 01 Vyškov IC 06020666
www.bvt-trasko.cz

.....
za zhotovitele TRASKO BVT, s.r.o.
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti