

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

Název akce:
Úprava návsi v osadě Smrhov

Číslo smlouvy o dílo: S23-017-0070

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: S23-017-0070

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Obec Soběnov

Sídlo: Soběnov 52, 382 41 Kaplice
Zastoupený: Josefem Čabelou, starostou obce

IČO: 006 65 657
DIČ: CZ00665657
Telefon: +420 776 762 679
E-mail: starosta@sobenov.cz
(dále jen objednatel)

Za objednatele je oprávněn jednat a podepisovat:

- ve věcech smluvních a technických: Josef Čabela, starosta obce, telefon: 724 188 844

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Telefon: 380 731 121
(dále jen zhotovitel)

Za zhotovitele je oprávněn jednat a podepisovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pavlík, na základě plné moci, kontakt 725 966 130,
e-mail: m.pavlik@swietelsky.cz
a Martin Dudák, telefon: 728 965 998, e-mail: m.dudak@swietelsky.cz

- ve věcech technických: Michael Řepa, vedoucí stavby, kontakt 727 967 736,
e-mail: mich.repa@swietelsky.cz

2. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění bod 1. Smluvní strany:

Za zhotovitele je oprávněn jednat a podepisovat:

- ve věcech technických: Ing. Zdeňka Bílková, kontakt 725 078 093,
e-mail: z.bilkova@swietelsky.cz

2.2. Tímto dodatkem se mění bod 3. Termíny plnění na základě písemné žádosti o změnu termínu plnění:

- původní znění
Dokončení díla: 30. 11. 2022

- nové znění
Dokončení díla: 15. 12. 2022

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

3.3. K uzavření tohoto dodatku byl pověřen starosta obce na základě unesení zastupitelstva Obce Soběnov č. 3/2109/2022 ze dne 21. 9. 2022.

V Soběnově dne 30. 11. 2022

Objednatel:

V Kájově dne 30. 11. 2022

Zhotovitel:

OBEC SOBĚNOV
Soběnov 52, 382 41 Kaplice
IČ:006 65 657, DIČ:CZ00665657
Č.ú. 0580013309/0800 ①



Josef Čabela
starosta obce

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
CR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. Michal Pavlík
na základě pověření



Martin Dudák
na základě pověření