

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2022

Obec Chotěmice

sídlo: Chotěmice 45, 392 01 Soběslav

IČ: 00512648

(dále jako „**Objednatel**“)

a

Jaromír Bílý

sídlo: Chotěmice 23, 392 01 Soběslav

IČ: 07539720

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2022 ve smyslu článku 4 bod 4.1 této smlouvy takto:

1. Cena za provedení Díla

- 1.1. Cena za provedení Díla byla navýšena v návaznosti na současný extrémní nárůst cen materiálů o částku ve výši 111 832 Kč.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis dodatku.

V Chotěmicích dne

OBEC CHOTĚMICE

Obec Chotěmice

Objednatel

ZEMNÍ PRÁCE ②

Jaromír Bílý

Chotěmice 23 • 392 01 Soběslav

tel.: 607 888 113

IČO: 075 39 720 • DIČ: CZ7210021401

Jaromír Bílý

Zhotovitel