



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zakázku
OPRAVA STŘECHY A FASÁDY Č.P. 42 ČÍMĚŘ
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito stranami:

OBJEDNATEL:

Název: Obec Číměř
Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř
IČ: 00246450
DIČ: CZ00246450
V zastoupení: Mgr. Radek Kněžínek, starosta
Tel.: +420 725 876 791
E-mail: starosta@obeccimer.cz

ZHOTOVITEL:

Název: KOSTKA JH s.r.o.
Sídlo: Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 63908701
DIČ: CZ 63908701
V zastoupení: Ing. Josef Kostka
Tel.: +420 606 602062
E-mail: info@kostkajh.cz

Čl. 1. – Čl. 2

Beze změn

Čl. 3. CENA DÍLA

1. Cena díla se mění a činí:

Stavební práce:	bez DPH	DPH	s DPH
Oprava střechy:	431 069,89 Kč	90 524,68 Kč	521 594,57 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00 Kč	2 730,00 Kč	15 730,00 Kč
SO 01 Stavební úpravy	418 069,89 Kč	87 794,68 Kč	505 864,57 Kč
Oprava fasády:	893 377,81 Kč	187 609,34 Kč	1 080 987,15 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
SO 01 Stavební úpravy	858 377,81 Kč	180 259,34 Kč	1 038 637,15 Kč
Stavba celkem (oprava střechy + oprava fasády):	1 324 447,70 Kč	278 134,02 Kč	1 602 581,72 Kč



Stavba dodatek (oprava střechy + oprava fasády):	426 088,55Kč	89 478,60 Kč	515 571,15 Kč
Stavba celkem (oprava střechy + oprava fasády+dodatek):	1 750 536,25 Kč	367 612,61 Kč	2 118 148,86 Kč

s dopravou, montáží, popř. zařízením staveniště.

2. **Nejedná se o ekonomickou činnost objednatele, tj. bude uplatněn daňový režim, tj. fakturace proběhne včetně 21 % DPH.**
3. Výše uvedená cena vychází z položkového rozpočtu stavby a dodatku, jenž tvoří součást smlouvy o dílo.


Čl. 4. – Čl.8

Beze změn

V Číměři 15.10.2023



.....
za objednatele
Mgr. Radek Kněžínek, starosta
Obec Číměř



.....
za zhotovitele
Ing. Josef Kostka
jednatel KOSTKA JH s.r.o.