

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

Uzavřené dne 27.4.2021

I. Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

zastoupená:

IČO:

bankovní spojení (číslo účtu):

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

Obec Podolí

Podolí č.p. 1, 664 03

Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce

00282332

Česká spořitelna, a.s. Brno č. účtu - 2145846399/0800

starosta@podoliubrna.cz

Zhotovitel:**Michaela Mrázová**

Sídlo

Skalička 27, 666 03 Tišnov

Zastoupený:

Michaelou Mrázovou

IČO:

47875950

DIČ:

CZ6658301463

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

86-1491530237/0100

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

Č. 370300-146536-01 vydal dne 15.1.2001 Městský úřad Tišnov

(dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 (dále jen dodatek) smlouvy o dílo uzavřené dne 27.4.2021 jejímž předmětem byl závazek zhotovitele v provedení díla s názvem „Restaurování kulturních památek v Podolí – II. etapa“.

Vzhledem ke skutečnostem, které nebyly známy před uzavřením předmětné smlouvy, dohodly se smluvní strany na změně těchto ustanovení uzavřené smlouvy o dílo.

Bod č. 1.1 článku III. „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1.1 Veškeré práce musí být zahájeny ihned po uzavření této smlouvy a dokončeny takto:

- Restaurátorské práce uvedené pod položkami č. 1;2;3 a 5 přílohy č.1 tohoto dodatku do 31.8.2021
- Restaurátorské práce uvedené pod položkou č. 4 přílohy č.1 tohoto dodatku do 20.9.2021

Bod č. 1. článku V. „Cena díla“ se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. uzavřené smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

1.1.	Cena díla bez DPH	518 500,- Kč
	sazba DPH	21%
	výše DPH	108 885,- Kč
	Celková cena díla včetně DPH	627 385,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny
Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Č.1 Rozpočet

Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2
Zhotovitel.

V Podolí dne 8.9.2021

.....
Ing



říloha Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené na zakázku Restaurování kulturních památek V podolí - II. Etapa - Rozpočet

č.p	název položky	č. dílčí položky	parc.č. pozemku	Popis prací a dodávek	nabídková cena bez DPH
1	Restaurování kamenného kříže Kepákových	1	776/1	Čištění	25 000,00
				Biocidní nátěr	1 500,00
				Odstranění nevhodných a degradovaných tmelů	3 000,00
				Výroba nového kříže a soklíku	24 000,00
				Zlacení	8 000,00
				Konsolidace	9 000,00
				Injektáž	2 000,00
				Tmelení a spárování	12 000,00
				Retuš a písmo	11 000,00
				Odkopání na základovou spáru, odstranění nátěrů, čištění kamene, zpevnění, tmelení a nátěry	18 000,00
Celkem za položku č. 1 bez DPH					113 500,00
Celkem za položku č. 1 včetně DPH					137 335,00
2	Restaurování kamenného kříže Zemanových	2	438/6	Čištění	15 000,00
				Biocidní nátěr	2 500,00
				Odstranění nevhodných a degradovaných tmelů	7 000,00
				Konsolidace	10 000,00
				Zlacení	6 000,00
				Nový litinový kříž + vzpěra	18 000,00
				Repase železné ohrádky	25 000,00
				Injektáž	2 000,00
				Tmelení a spárování	3 000,00
				Retuš	12 000,00
Celkem za položku č. 2 bez DPH					100 500,00
Celkem za položku č. 2 včetně DPH					121 605,00
3	Restaurování kamenného kříže Zukalův a Ambrožův	3	1089/1	Čištění	15 000,00
				Biocidní nátěr	1 500,00
				Odstranění nevhodných a degradovaných tmelů	2 000,00
				Konsolidace	9 000,00
				Injektáž	2 000,00
				Tmelení a spárování	7 000,00
				Zlacení	12 000,00
				Schody a dlažba	13 000,00
				Retuš	12 000,00
				Celkem za položku č. 3 bez DPH	
Celkem za položku č. 3 včetně DPH					88 935,00

4	Restaurování kamenného kříže z roku 1893	4	1090/13	Čištění	18 000,00
				Biocidní nátěr	1 500,00
				Odstranění nevhodných a degradovaných tmelů	3 000,00
				Výroba nového kříže	22 000,00
				Zlacení	18 000,00
				Konsolidace	5 000,00
				Injektáž	3 000,00
				Tmelení a spárování	8 000,00
				Retuš a písmo	12 000,00
				Repase železné ohrádky	25 000,00
				Rozebrání všech dílů až k základovému kamennému stupni pomocí auta s hydraulickou rukou a odvoz do dílny	14 000,00
				Vyjmutí starých čepů,náhrada nerezovými, sanace prasklin, očištění styčných ploch	35 000,00
				Převoz a montáž na původní místo	18 000,00
				Celkem za položku č. 4 bez DPH	
Celkem za položku č. 4 včetně DPH				220 825,00	
5	Restaurování Smířčího kamene	5	1105/4	Demontáž a montáž	15 000,00
				Čištění	6 000,00
				Biocidní nátěr	1 000,00
				Odstranění nevhodných a degradovaných tmelů	2 000,00
				Konsolidace	5 000,00
				Injektáž	2 000,00
				Nový sokl a izolace	12 000,00
				Tmelení a spárování	1 000,00
				Retuš	4 500,00
Celkem za položku č. 5 bez DPH				48 500,00	
Celkem za položku č. 5 včetně DPH				58 685,00	

Nabídková cena celkem bez DPH (uvedte v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy)	518 500,00 Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH (uvedte v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy)	627 385,00 Kč

Poznámka - Ve výše uvedených položkách jsou započítány veškeré dodávky, činnosti a podmínky blíže specifikované v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše zadavatelem požadované práce a potřebné dodávky a

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Michaela Mrázová Funkce: restaurátor

Podpi

.... Datum

CZ00282332