

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 10.1.2023

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Dodatek**“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Podolí**
se sídlem: Podolí č.p. 1, 664 03
zastoupený: Bc. Štěpán Svoboda, starosta
IČO: 00282332
DIČ: CZ00282332
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., Brno
číslo účtu: 2145846399/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **E.ON Energie, a.s.**
se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Petr Vaverka, Vedoucí B2B & B2M Osvětlení, v plné moci
Jaromír Uhde, Senior manažer obchodu – osvětlení, v plné moci
IČO: 260 78 201
DIČ: CZ 260 78 201
bankovní ústav: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-17608231/0100

Zapsaná v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 10.1.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele dílo spočívající v realizaci výměny svítidel veřejného osvětlení v rámci zakázky „**Snížení energetické náročnosti obce – Podolí – Veřejný prostor**“ a tomu odpovídající závazek Objednatele dílo převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu (dále jen „**Smlouva**“ a „**Dílo**“).
- 2.2 V důsledku okolností ležících na straně Objednatele – nutnost zajistit stavební povolení nezbytné pro provedení Díla – se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. III odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně na prodloužení doby plnění Díla. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

III. Předmět Dodatku

- 3.1 Smluvní strany tímto Dodatkem ruší stávající znění ustanovení čl. III. **Doba plnění odst. 1 bodu 1.2** a nahrazují jej následujícím zněním:

- „Dokončení realizace předmětného díla: nejpozději do dne **31.5.2023.**“

**IV.
Závěrečná ujednání**

- 4.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.2 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že k tomuto Dodatku přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném a určitém projednání, a že jeho obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Za Objednatele:

V Podolí, dne

Bc. Štěpán Svoboda
Starosta obce

Za Zhotovitele: 12.5.2023

V Podolí, dne

E.ON Energie, a.s.

Senior manažer obchodu – osvětlení, v plné moci
E.ON Energie, a.s.

e-on

E.ON Energie, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice

145