

41/R

Dodatek číslo 1.

Smlouvy o dílo (také jen SOD)

na výstavbu podtlakové kanalizace Tišice II. etapa 1. část

uzavřené dne 8. 6. 2018 mezi:

Obec Tišice (IČ: 00237221)

a

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (IČ: 27110648)

V souladu s článkem 22. odstavec 5. SOD uzavřely smluvní strany tento dodatek:

I.

Vzhledem ke skutečnosti, že souběžně prováděná oprava veřejného osvětlení zasahuje do organizace práce na stavbě, dohodly se smluvní strany na zrušení odstavců 3.6., 3.7., 3.8. a 9.5. Smlouvy.

II.

Na základě žádosti Zhotovitele o stanovení osob, provádějících kontrolu geodetického zaměření potrubí kanalizace před zakrytím a o stanovení způsobu vyžádání kontroly před zakrytím, učiněné v souladu s odstavcem 4.4. Smlouvy objednatel pověřuje prováděním této kontroly Ing. Josef Živnůstka a stanovuje, že každá tato kontrola bude vyžádána na e-mailu kraftsolving@gmail.com nejméně 36 hodin před termínem zakrytí potrubí.

III.

Uzavření tohoto dodatku Smlouvy nemá žádný vliv na ve Smlouvě dohodnuté termíny pro zhotovení díla.

IV.

Vyjma ujednání upravených tímto dodatkem, jsou všechna ujednání SOD platná.

V.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Tišicích dne 27. července 2018



Bc. Pavel Končel – starosta



Zbyněk Šnajdr – jednatel